

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí 783.914,52 Kč bez DPH (slovy: sedmsetosmdesátřítisícdevětsetčtrnáctkorunpadesátdvahaléřů), DPH činí 146.622,04 Kč, 948.536,56 Kč s DPH (slovy: devětsetčtyřicetosttisícpěttřicetšestkorunpadesátšesthaléřů)“

se mění tak, že nově zní:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí 874.067,52 Kč bez DPH (slovy: osmsetosmdesátčtyřítisícšedesátsedmkorunpadesátdvahaléřů), DPH činí 164.954,04 Kč, 1.057.621,56 Kč s DPH (slovy: jedenmilionpadesátsedmtisícšestsetdvacetjednakorunpadesátšesthaléřů)“

2. Navyšuje se rozsah prací o rozsahu prací dle naceněného položkového rozpočtu JISSTA_MED_vícepráce_č_1_chodník_VV_1_30_3_2020_jAV.xlsx a snižuje se rozsah prací dle naceněného položkového rozpočtu JISSTA_MED_méněpráce_č_1_chodník_VV_1_30_3_2020_jAV.xlsx. Položkové rozpočty jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č.2.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 1619100056 „Rekonstrukce chodníků ul. Broskvoňová“ včetně ujednání v dodatku č.1 zůstávají v platnosti.

IV. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku č. 2, a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nich objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek se sjednává s účinností ode dne podpisu.

Doložka

**podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších právních předpisů**

Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou městské části Brno-Medlánky na její schůzi č. 35, konané dne 8. 4. 2020 pod číslem usnesení č. 04/35.

V Brně dne

V Brně dne

.....
JUDr. Michal Marek
starosta MČ Brno-Medlánky
(za objednatele)

.....
(za zhotovitele)