

## HARMONOGRAM DODAVATELE

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Albertova 229/21

779 00 Olomouc

IČ: 25869523

[www.ids-olomouc.cz](http://www.ids-olomouc.cz)

Popis prací/ týden	měsíc 7			8			
	28	29	30	31	32	33	34
Příprava území							
Povolání uzávěry							
Vytyčení inženýrských sítí							
Demontáž dlažby							
Komunikace vozidlové							
Výkopové práce							
Zřízení podkladní vrstvy							
Pokládka dlažby							
Tramvajová zastávka							
Zřízení podkladní vrstvy							
Pokládka obrub a dlažby							
Kanalizace							
Zřízení drenáže a uličních vpustí							
Přeložka přípojky NN pro zastávku							
Trolejové vedení							
Provizorní zajištění stožárů trakčního vedení							
Demontáž provizorního zajištění trak. Stožárů							
Dokončovací práce							

Zpracoval: Ing. Ivo Mikyska

Předpokládaný termín zahájení: 13. 07. 2020

Termín dokončení: 21.8. 2020