

Dodatek č. 1
k Příkazní smlouvě
na poskytnutí služeb v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem
„Rekonstrukce bytového domu Na Františku“
technický dozor stavebníka
2019 - 0316/OMI

uzavřené podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY

Město Lysá nad Labem

se sídlem Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

IČO: 00239402

DIČ: CZ00239402

ID datové schránky: 5adasau

bankovní spojení:

zastoupené: Ing. Karel Otava, starosta města

(dále jen „zadavatel“ nebo „příkazce“)

a

BUNG CZ s.r.o.

se sídlem V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10

IČO: 274 54 576

DIČ: CZ 274 54 576

bankovní spojení: Raiffeisebank, a.s.

č.ú.:

zastoupené: Ing. Miroslavem Blažkem

(dále jen „příkazník“)

(společně také jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č.1 k Příkazní smlouvě ze dne 8. 7. 2019 .

1. Na základě prodloužení stavebních prací se čl.V. odst. 3 mění na následující:
 1. Zahájení a ukončení plnění – předpokládaný termín zahájení a ukončení plnění je od 15.7.2019 do 30.9.2020

2. Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran a prodloužení termínu dokončení stavby se doplňuje Článek VI. Úplata v bodě 1 na :

celkem cena 291 840 ,- bez DPH DPH 21% 61 286,40,- cena s DPH 353 126,40,-

zahrnuje: b) **Činnost TDS v období prodloužení realizace stavby 07/2020 – 09/ 2020 :**

- Základní činnost TDS je celkem 14 týdnů x 6 h x 760,-Kč/hod
- Cena **63 840,-Kč** bez DPH
- Organizace a účast při kontrolních dnech stavby či pracovních poradách včetně zápisu, min. 1x za 14 dní .

Celková cena za realizaci služeb pro projekt Rekonstrukce bytového domu Na Františku č.p. 253/9 Lysá nad Labem je **291 840 Kč bez DPH.**

3. Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy zůstávají beze změn.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží příkazce a 1 příkazník.

V Lysé nad Labem dne:

V Praze dne:

Příkazce:

Příkazník:

.....

Ing. Karel Otava

starosta obce Lysá nad Labem

.....

Ing. Miroslav Blažek

jednatel společnosti