

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Trhové Sviny

Se sídlem: Žižkovo náměstí 32, 374 01 TRHOVÉ SVINY

IČ: 00245551

Zastoupeno: Mgr. Věrou Korčakovou, starostkou

Bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

SP Studio s.r.o., architektonická kancelář,

se sídlem : Budějovická 58 , 381 01 Český Krumlov

zodpovědný zástupce : Ing. Pavel Pecha, jednatel společnosti

osoba oprávněná zastupovat a jednat : Ing.Arch. Jiří Rampas

IČ : 48207977

DIČ : CZ4820797

Zápis firmy do OR: 14.5.1993, KS Č. Budějovice, oddíl C, vložka 2831

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. SP 2017/33 ze dne 12.09.2017

kterým se mění odstavce:

II. Předmět smlouvy

Rozsah prací na „Změně č. 3 územního plánu Trhové Sviny“ se zvětšuje o **úpravu návrhu**

Změny č. 3 územního plánu pro opakované veřejné projednání:

v souladu s cenovou nabídkou ze dne 30.3.2020, která je nedílnou součástí této smlouvy.

III.

Doba a místo plnění

A) Změna č. 3 územního plánu Trhové Sviny úpravu návrhu Změny č. 3 územního plánu pro opakované veřejné projednání:

Fáze 3 10 týdnů od podpisu smlouvy

Fáze 4 8 týdnů od předání pokynu pořizovatele k úpravě návrhu objednatel
zhotoviteli

IV. Cena díla

Cena díla za zvětšený rozsah prací je sjednána dohodou smluvních stran v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 30.3.2020. Sjednaná cena činí:

Fáze 3 – Návrh díla upravený po společném jednání s dotčenými orgány	140 hod. x 500,- Kč = 70.000,- Kč
Opakované veřejné projednání sleva 15%	- 10.500,-Kč
Fáze 4 - Návrh díla upravený po veřejném Projednání	60 hod. x 500,- Kč = 30.000,- Kč
Opakované veřejné projednání sleva 15%	- 4.500,-Kč
Celkem	85.000,- Kč + DPH

1. Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo SP 2017/33 ze dne 12.09.2017, která nejsou měněna tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží objednatel a zhotovitel. Případné dodatky k této smlouvě o dílo budou vyhotoveny rovněž ve dvou stejnopisech.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv, s čímž zhotovitel souhlasí.

Přílohy:

- Cenová nabídka ze dne 30.3.2020, schválená radou města dne 06-.04.2020, č. usnesení [REDACTED]

V Trhových Svinech dne: 09.04.2020

V Českém Krumlově dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Věra Korčaková
Starostka

.....
Ing. Pavel Pecha
jednatel s.r.o.