



MHMPXPDNND99

Stejnopis č.

Dodatek č. 30 K MANDÁTNÍ SMLOUVĚ

č. MAN/21/09/006307/2014

na výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb.,
(uzavřené dne 3. 3. 2014)

Stavba č. 42932 P+R Černý Most III.

mezi:

Hlavní město Praha, Praha 1, Mariánské nám. 2, PSČ 110 01

zastoupena: Ing. Ivo Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního MHMP

IČ: 00064 581

DIČ: CZ00064581 registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha

číslo účtu: 20028-5157998/6000

(dále jen „mandant“)

a

NOSTA-HERTZ spol. s r.o.

Se sídlem Praha 2, Perucká 61/13, PSČ 120 00 Zastoupená:

Ing. Vítězslavem Hurníkem, jednatelem společnosti

IČ: 15270041

DIČ: CZ15270041 reg. dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

číslo účtu: 32472002/2700

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: C, číslo vložky: 1398

(dále jen „mandatář“)

t a k t o:

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je specifikace stavby a výpočet odměny mandatáře, za kterou bude prováděna na stavbě č. 42932 P+R Černý Most III., činnost mandatáře, v souladu s mandátní smlouvou č. MAN/21/09/006307/2014 (dále v textu jen „Smlouva“).

Článek II.

Specifikace stavby

1. Číslo, název a místo stavby, číslo a název etapy ev. číslo a název částí:

Stavba č. 42932 P+R Černý Most III.

Místem stavby je Praha (dále v textu jen „Stavba“)

2. Kategorie stavby dle Tabulky pro stanovení ceny, která je přílohou č. 2 Smlouvy:
Pozemní stavby - občanská výstavba

Dodavatel Stavby:

„P+R Černý Most - BAK - Metrostav“

společnost ve smyslu ust. § 2716 a násl. občanského zákoníku

se sídlem:

Žitenická 871/1, Praha 9 - Prosek, PSČ 109 00

zastoupená:

Ing. Radkem Mrázkem, MBA, místopředsedou představenstva

Bak stavební společnost, a.s

Správce společnosti (vedoucí společník)

a

Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva

Ing. Jánem Dudášem, členem představenstva

Metrostav a.s.

Společník společnosti

Správce společnosti:

BAK stavební společnost, a.s.

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 14336

se sídlem:

Žitenická 871/1, Praha 9 - Prosek, PSČ 109 00

IČO:

284 02 758

DIČ:

CZ28402758

zastoupená:

Ing. Radkem Mrázkem, MBA, místopředsedou představenstva

Společník:

Metrostav a.s.

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 758

se sídlem:

Koželužská 2246, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 00

IČO:

000 14 915

DIČ:

CZ00014915

Zastoupená:

Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva

Ing. Jánem Dudášem, členem představenstva

Článek III.
Odměna mandátáře

1. Investiční náklady Stavby: 498 817 437,02 Kč bez DPH

2. Výpočet odměny za výkon činností koordinátora celkem:

A) Investiční náklady Stavby: 498 817 437,02 Kč bez DPH

B) Koeficient stanovený dle přílohy č. 2 Smlouvy v %: **0,58**

Cena plnění za konkrétní stavbu (= A/100 x B): 2 893 141,13 Kč

3. Celková cena za poskytnuté služby mandatářem související se Stavbou je stanovena jako cena nejvýše přípustná a to ve výši:

Odměna bez DPH	2 893 141,13 Kč
DPH v zák. stanovené výši	607 559,64 Kč
Odměna včetně DPH	3 500 700,77 Kč

(Dále v dodatku jen „Odměna“)

4. Odměna za jedno čtvrtletí vypočítaná jako podíl celkové ceny a počtem čtvrtletí v počtu 5 uvedeného v čl. IV. odst. 1. bod 1.3:
Bez DPH – 578 628,22 Kč
5. Odměna bude fakturována čtvrtletně, poslední faktura bude vystavena ke dni kolaudace stavby.
6. V případě přerušení Stavby, bude na tuto dobu pozastavena úhrada odměny a vypracován dodatek, který zpřesní způsob odměny mandatáře v návaznosti na předpokládaný další vývoj realizace Stavby

Článek IV. **Doba plnění**

1. Stanovení doby/termínu po kterou bude Mandatář vykonávat na Stavbě činnost specifikovanou Smlouvou:
- 1.1 Termín zahájení Stavby/činnosti bude upřesněn na základě Zadávacího listu stavby, který je přílohou č. 1 Dodatku.
- 1.2. Doba plnění dle smlouvy se zhotovitelem díla: **15 měsíců**
- 1.3. Doba činnosti BOZP: **5 čtvrtletí**

Článek V. **Ostatní ujednání**

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž mandant obdrží 6 vyhotovení a mandatář obdrží 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran (poslední z nich).
4. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registraci smluv), v platném znění, zajistí mandant.

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl veden v evidenci CES, tj. v centrální evidenci smluv, vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení tohoto Dodatku, datum jeho podpisu a text tohoto Dodatku. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v tomto Dodatku obsažených se řídí tímto nařízením.
8. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, berou na vědomí, že mandant je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této smlouvě žadatelům.
9. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, jeho obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tento Dodatek nebyla ujednána v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v tomto Dodatku odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.

Příloha: Zadávací list stavby

V Praze dne

V Praze dne

Mandant

**Ivo
Freimann**

Digitálně podepsal
Ivo Freimann
Datum: 2020.04.21
08:31:55 +02'00'

.....
Ing. Ivo Freimann
pověřen řízením odboru investičního
Magistrátu hlavního města Praha

Mandatář

**Ing. Vítězslav
Hurník**

Digitálně podepsal
Ing. Vítězslav Hurník
Datum: 2020.04.16
12:47:50 +02'00'

.....
Ing. Vítězslav Hurník
jednatel společnosti
NOSTA-HERTZ spol. s r.o.

podepsáno elektronicky

Zadávací list stavby č.

42932

Název stavby	Stavba č. 42932 P+R Černý Most III.	
Místo stavby	Praha	
Kategorie stavby	Pozemní stavby – občanská výstavba	
Investiční náklady stavby	498 817 437,02 Kč bez DPH	
Cena za výkon činnosti koordinátora		2 893 141,13 Kč bez DPH
Termíny zahájení / ukončení stavby	07.2020 / 10.2021	
Délka trvání stavby (v měsících)	15	
Splátkový kalendář	30.9.2020, 31.12.2020, 31.3.2021, 30.6.2021, 30.9.2021	
Zhotovitel stavby	<p>„P+R Černý Most - BAK - Metrostav“ se sídlem: Žitenická 871/1, Praha 9 - Prosek, PSČ 109 00, zastoupená: Bak stavební společnost, a.s, Správce společnosti (vedoucí společník) a Metrostav a.s., Společník společnosti</p> <p><u>Správce společnosti:</u> BAK stavební společnost, a.s., se sídlem: Žitenická 871/1, Praha 9 - Prosek, PSČ 109 00, IČO: 284 02 758, DIČ: CZ28402758</p> <p><u>Společník:</u> Metrostav a.s., se sídlem: Koželužská 2246, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 00, IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915</p>	
Kontakty	TDI – IMV s.r.o., Ing. Železný tel. [redacted] e-mail: [redacted]	
	Zhotovitel:	

	manažer projektu: Ing. Robert Budárek [redacted]
	stavbyvedoucí: Ing. Petr Šrámek [redacted]
	zástupce stavbyvedoucího: Jiří Kordík [redacted]
	připravář stavby: Václav Sedláček [redacted]
	Investor – INV MHMP: Petr, Hankovec, Ing. [redacted] Otto, Janda, Ing. [redacted] Zbyněk, Klír, Ing. [redacted]

Za mandanta

Ivo
Freimann

Digitálně
podepsal Ivo
Freimann
Datum: 2020.04.21
08:32:28 +02'00'

Za mandataře

Ing.
Vítězslav
Hurník

Digitálně podepsal
Ing. Vítězslav
Hurník
Datum: 2020.04.16
12:48:09 +02'00'

podepsáno elektronicky