

Číslo smlouvy Objednatele: 2019/02654/OI/DSM/1
Číslo smlouvy Zhotovitele:

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 30. 05. 2019, o provedení projektových, průzkumných a inženýrských prací
a činností pro akci

„Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7 – Školní hřiště“

uzavřený podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje,
na základě usnesení pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8.
11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: PROJEKTY VODAM s.r.o.
Spisová značka: oddíl C, vložka 25825, vedená u Krajského soudu v Ostravě
Se sídlem: Galašova 158, 753 01 Hranice
IČO: 26821443
DIČ: CZ26821443
Zastoupený: Ing. Petrem Matuškou, jednatel společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek tohoto znění:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 30. 05. 2019 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2019/02654/OI/DSM na provedení projektových, průzkumných a inženýrských prací a činností pro akci „**Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7 – Školní hřiště**“ (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu Smlouvy o níže uvedené vícepráce. V návaznosti na změnu rozsahu předmětu Smlouvy dochází tímto dodatkem ke změně ceny díla a ke změně platebních podmínek. Předmětem úpravy tohoto dodatku jsou rovněž termíny plnění.

ZMĚNA SMLOUVY

Nad rámec čl. III. odst. 4. Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to následovně:

DÚR, DSP a DPS bude dále řešit další objekt, který Smlouva neobsahovala. Jedná se o altán, který bude sloužit pro vzdělávací a kulturní účely a bude tvořen vyvýšeným pódium chráněným před větrem a zastřešeným. Na pódium povede krátké schodiště. K altánu se prodlouží chodník. Objekt bude elektrifikován. Dále bude rozšířeno parkoviště i pro potřeby souseda ZUŠ Bedřicha Kozánka a upraven druhý vjezd do školy.

Zhotovitel je dále povinen zajistit vypracování odborného posudku autorizovaného dendrologa se zapracováním náhradní výsadby dle požadavků dotčených orgánů.

Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

*S ohledem na shora uvedenou změnu Smlouvy smluvní strany sjednávají nové termíny plnění uvedené v čl. V. odst. 1 **TERMÍNY PLNĚNÍ této smlouvě** takto:*

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čl. III. a čl. IV. této smlouvy ve znění dodatku č. 1 jsou následující:

- a) Termín předání mapového podkladu, včetně všech průzkumů a polohopisného a výškopisného zaměření

do 10 týdnů od účinnosti této smlouvy

- b) Termín pro předání DÚR objednateli

- do 20 týdnů od účinnosti této smlouvy
- c) **Termín pro předání dodatku DÚR objednateli**
do 8 týdnů od účinnosti tohoto dodatku
- d) **Termín pro podání žádosti o vydání ÚR**
do 14 týdnů od účinnosti tohoto dodatku
- e) Termín pro předání DSP objednateli
do 26 týdnů od účinnosti této smlouvy
- f) **Termín pro předání dodatku DSP objednateli**
do 8 týdnů od účinnosti tohoto dodatku
- g) Termín pro podání žádosti o vydání SP
do 10 pracovních dnů po nabytí právní moci ÚR
- h) **Termín pro předání DPS se zpracovanými požadavky a připomínkami ze
stavebního řízení**
do 10 pracovních dnů po nabytí právní moci SP

Ostatní ustanovení čl. V. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v článku VI. odst. 1 CENA Smlouvy, a to následovně:

1. Cena za plnění dle čl. III. a čl. IV. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 04. 03. 2019 a cenové nabídky ze dne 04. 02. 2020 a činí:

1. 1. cena na vypracování DÚR, DSP, DPS, IČ

cena za mapový podklad bez DPH (vč. všech průzkumů)	45 000,00 Kč
DPH 21%	9 450,00 Kč
<hr/>	<hr/>
cena za mapový podklad celkem včetně DPH	54 450,00 Kč

cena za vypracování DÚR bez DPH (včetně studie)	158 000,00 Kč + 50 000,00 Kč
DPH 21%	33 180,00 Kč + 10 500,00 Kč
<hr/>	<hr/>
Cena za vypracování DÚR (včetně studie) celkem včetně DPH	251 680,00 Kč

cena za výkon inženýrské činnosti pro ÚR bez DPH	39 000,00 Kč
DPH 21%	8 190,00 Kč
<hr/>	<hr/>
cena za výkon inženýrské činnosti pro ÚR celkem včetně DPH	47 190,00 Kč

cena za vypracování DSP bez DPH (včetně BOZP a ZOV)

DPH 21% 169 000,00 Kč + 9 000,00 Kč
 35 490,00 Kč + 1 890,00 Kč

cena celkem za vypracování DSP, BOZP, ZOV
 celkem včetně DPH **215 380,00 Kč**

cena za výkon inženýrské činnosti pro SP bez DPH 24 000,00 Kč + 1 100,00 Kč
 DPH 21% 5 040,00 Kč + 231,00 Kč

cena za výkon inženýrské činnosti pro SP celkem včetně DPH **30 371,00 Kč**

cena za vypracování DPS bez DPH 124 000,00 Kč + 9 000,00 Kč
 DPH 21% 26 040,00 Kč + 1 890,00 Kč

cena za vypracování DPS celkem včetně DPH **160 930,00 Kč**

cena celkem bez DPH 628 100,00 Kč

DPH 21% 131 901,00 Kč

cena celkem s DPH 760 001,00 Kč

(cena celkem vč. DPH slovy: sedm-set-šedesát-tisíc-jedna-korun-českých)

1. 2. cena za výkon činností ZŘ

cena za výkon činností ZŘ bez DPH 600,00 Kč/hod

DPH 21 % 126,00 Kč/hod

cena za výkon činností ZŘ včetně DPH 726,00 Kč/hod

(cena celkem vč. DPH slovy: sedm-set-dvacet-šest-korun-českých za hodinu)

cena za výkon činností v rozsahu do 20 hodin ZŘ bez DPH 12 000,00 Kč

DPH 21 % 2 520,00 Kč

cena za výkon činností v rozsahu do 20 hodin ZŘ včetně DPH 14 520,00 Kč

(cena celkem vč. DPH slovy: čtrnáct-tisíc-pět-set-dvacet-korun-českých)

Uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady nezbytné k provedení kompletního předmětu smlouvy dle čl. III. této smlouvy. Podrobná kalkulace je přílohou smlouvy.

Způsob výpočtu ceny dle dodatku č. 1 vyplývá z cenové nabídky, která tvoří přílohu tohoto dodatku.

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy	559 000,00	117 390,00	676 390,00
Změna ceny díla dle dodatku č. 1 ke Smlouvě	69 100,00	14 511,00	83 611,00
Celková cena díla ve znění dodatku č. 1 ke Smlouvě	628 100,00	131 901,00	760 001,00

Celková cena díla dle Smlouvy včetně ceny uvedené v dodatku č. 1 včetně DPH slovy: sedm-set-šedesát-tisíc-jedna-korun-českých.

Ostatní ustanovení čl. VI. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

Vzhledem ke změně ceny díla dochází tímto dodatkem ke změně platebních podmínek, uvedených v čl. VII. odst. 1 a odst. 3 **PLATEBNÍ PODMÍNKY této Smlouvy.**

Článek VII. odst. 1 Smlouvy nově zní:

1. Cena za plnění dle čl. III. a IV. této smlouvy bude hrazena na základě vystavených faktur následovně:

- A) *první faktura* ve výši **54 450,00 Kč** včetně DPH (45 000,00 Kč bez DPH);
tj. 100% ceny za mapový podklad včetně všech průzkumů;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání 2 listinných a 1 digitálního vyhotovení mapového podkladu včetně všech průzkumů objednateli;

UHRAZENO.

- B) *druhá faktura* ve výši **152 944,00 Kč** včetně DPH (126 400,00 Kč bez DPH);
tj. 80 % ceny za vypracování DÚR (včetně studie);
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání DÚR;

UHRAZENO.

- B1) *třetí faktura* ve výši **60 500,00 Kč** včetně DPH (50 000,00 Kč bez DPH);
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání dodatku DÚR;

- C) *čtvrtá faktura* ve výši **85 426,00 Kč** včetně DPH (70 600,00 Kč bez DPH);
tj. 20 % ceny za vypracování DÚR a 100% ceny za inženýrskou činnost pro zajištění územního rozhodnutí;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po nabytí právní moci územního rozhodnutí;

- D) *pátá faktura* ve výši **163 592,00 Kč** včetně DPH (135 200,00 Kč bez DPH);
tj. 80 % ceny za vypracování DSP, včetně BOZP, ZOV;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání DSP, BOZP, ZOV;

UHRAZENO.

- D1) *šestá faktura* ve výši **10 890,00 Kč** včetně DPH (9 000,00 Kč bez DPH);
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání dodatku DSP.

- E) *sedmá faktura* ve výši **71 269,00 Kč** včetně DPH (58 900,00 Kč bez DPH);
tj. 20 % ceny za vypracování DSP a 100% ceny za inženýrskou činnost pro zajištění stavebního povolení;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po nabytí právní moci stavebního povolení;

- F) *osmá faktura* ve výši **160 930,00 Kč** včetně DPH (133 000,00 Kč bez DPH);
tj. 100 % ceny za vypracování vyhotovení DPS;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání DPS objednateli.

Článek VII. odst. 3 Smlouvy nově zní:

3. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dále musí obsahovat název akce, číslo smlouvy objednatele a den jejího uzavření.

K fakturám budou doloženy následující přílohy:

- **příloha faktury č. 1** – protokol o převzetí mapového podkladu a průzkumů ve 2 listinných a 1 digitálním vyhotovení na CD objednatel;
- **příloha faktury č. 2** – protokol o převzetí prvních 2 listinných vyhotovení DÚR;
- **příloha faktury č. 3** – protokol o převzetí prvních 2 listinných vyhotovení dodatku DÚR
- **příloha faktury č. 4** – protokol o převzetí pravomocného územního rozhodnutí a ověřeného 1 paré DÚR stavebním úřadem;
- **příloha faktury č. 5** – protokol o převzetí 2 listinných a 1 digitálního vyhotovení DSP, BOZP, ZOV na CD objednatel
- **příloha faktury č. 6** – protokol o převzetí 2 listinných a 1 digitálního vyhotovení dodatku DSP
- **příloha faktury č. 7** – protokol o převzetí 1 listinného vyhotovení DSP ověřeného stavebním úřadem vč. 1 vyhotovení na CD a včetně pravomocného stavebního povolení;
- **příloha faktury č. 8** – protokol o převzetí DPS, tj. jejich listinných vyhotovení a v digitální formě (na CD). DPS bude se zpracovány podmínkami ze stavebního řízení;
- **příloha faktury** dle čl. VII. odst. 1 písm. g) této smlouvy – objednatel odsouhlasený seznam skutečně provedeného výkonu činností ZŘ.

Ostatní ustanovení čl. VII. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

*S odhledem na provedené změny Smlouvy, smluvní strany upravují **sankce** uvedené v čl. X. této Smlouvy.*

1. V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v **čl. V. odst. 1. písm. a) této smlouvy**, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny za mapový podklad včetně všech průzkumů s DPH za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti.
2. V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v **čl. V. odst. 1. písm. b) této smlouvy**, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny za vypracování DÚR s DPH za každý započatý den prodlení se splněním této

povinnosti.

3. V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v **čl. V. odst. 1. písm. c) této smlouvy**, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny za vypracování dodatku DÚR s DPH za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti.
4. V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v **čl. V. odst. 1. písm. d) této smlouvy**, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny za výkon inženýrské činnosti pro územní rozhodnutí s DPH za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti.
5. V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v **čl. V. odst. 1. písm. e) této smlouvy**, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny za vypracování DSP, BOZP, ZOV s DPH za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti.
6. V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v **čl. V. odst. 1. písm. f) této smlouvy**, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny za vypracování dodatku DSP s DPH za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti.
7. V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v **čl. V. odst. 1. písm. g) této smlouvy**, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny za výkon inženýrské činnosti pro stavební povolení s DPH za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti.
8. V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v **čl. V. odst. 1. písm. h) této smlouvy**, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny za vypracování DPS za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti.
9. V případě prodlení zhotovitele s plněním svých povinností dle **čl. IV. odst. 1. bodu 1. 3. této smlouvy** zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny včetně DPH za každý započatý den prodlení.
10. V případě, že vlivem chyby projektové dokumentace nebo nesouladu mezi výkresovou částí v DSP a DPS dojde k vícepracím stavby, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve **výši 10 % z ceny provedených víceprací včetně DPH**. Sankce bude vyúčtována po ukončení stavby. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na práce, které zhotovitel nemohl během přípravy DSP a DPS předvídat a jejichž potřeba byla zjištěna až v průběhu realizace stavby.
11. V případě prodlení s odstraněním vad je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,01 % z celkové ceny včetně DPH** za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejím odstraněním.
12. V případě, že zhotovitel neuvede na faktuře definované touto smlouvou bankovní účet zveřejněný v registru plátců, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000,- Kč.

13. V případě nedodržení některé jiné povinnosti zhotovitele neuvedené v odst. 1 až 11 tohoto článku, nicméně vyplývající z této smlouvy, sjednává se smluvní pokuta ve výši **0,01 % z celkové ceny včetně DPH** za každé takové porušení. Je-li stanovena doba plnění takové povinnosti, jedná se o smluvní pokutu za každý den prodlení s jejím splněním.
14. Smluvní strany dále sjednaly, že smluvní pokuty uvedené v této smlouvě se nedotýkají práva objednatel domáhat se náhrady škody vzniklé porušením smluvní povinnosti, ke které se peněžitá smluvní pokuta vztahuje.
15. V případě prodlení objednatel se zaplacením ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy v době, kdy k porušení smluvní povinnosti objednatel došlo.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek a právní vztahy z něho vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
2. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčena tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je sepsán ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení
4. Smluvní strany prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
6. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 14. 4. 2020 v souladu s příslušným ustanovením ustanovením směrnice č. 1/2020, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1) Cenová nabídka ze dne 04. 02. 2020

V Olomouci dne: 23-04-2020


objednatel:




Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána


V Hranicích dne: *ko. 4. 2020*

zhotovitel:



PROJEKTY VODAM s.r.o.
Ing. Petr Matuška
jednatel společnosti





PROJEKTY VODAM s.r.o.

**NABÍDKA 2013
„SŠGS PŘEROV – ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ,
DOPLNĚNÍ DOKUMENTACE“**

Zadavatel : Olomoucký kraj
Název akce : Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7 –
školní hřiště, doplnění dokumentace
Předmět nabídky : Doplnění dokumentace
Projednání změn a obstarání jejich povolení

Obsah nabídky

- 1 – Údaje o zpracovateli nabídky
- 2 – Předmět nabídky
- 3 – Cena
- 4 – Termíny plnění
- 5 – Záruka
- 6 – Platební podmínky
- 7 – Platnost nabídky

NABÍDKA 20013

Předmět : Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Štřava 7 – Školní hřiště
Stupeň : Doplnění dokumentace, projednání změn a obstarání jejich povolení

1 – ÚDAJE O ZPRACOVATELI NABÍDKY

Zpracovatel :	PROJEKTY VODAM s.r.o.
Statutární zástupce :	Ing. Petr Matuška - jednatel
Sídlo :	Galašova 158 , 753 01 Hranice
IČ :	26821443
DIČ :	CZ26821443
Telefon :	581 607 107
Fax :	581 604 878
e-mail :	matuska@vodam.cz , vodam@vodam.cz
http :	www.vodam.cz
Certifikát ISO 9001 :	Ano
Bankovní spojení :	
Plátce DPH :	Ano
Pojištění odpovědnosti za škodu:	Ano
Pojišťovna :	Allianz pojišťovna a.s.
Limit pojistného :	10.000.000,- Kč

2 – PŘEDMĚT NABÍDKY

Naše firma PROJEKTY VODAM s.r.o. vypracovala na základě výsledků výběrového řízení a podle smlouvy o dílo 2019/02654/OI/DSM dokumentaci na školní hřiště v areálu Střední školy gastronomie a služeb v Přerově. Součástí předmětu plnění je i projednání této dokumentace a zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Při projednávání došlo ze strany úřadů a provozovatele k požadavkům na doplnění a změny dokumentace.

Jedná se o další objekt, kterým je altán, který bude sloužit pro vzdělávací a kulturní účely a bude tvořen vyvýšeným pódiem chráněným před větrem a zastřešeným. Na pódiu povede krátké schodiště. K altánu se prodlouží chodník. Objekt bude elektrifikován.

Dále je ze strany provozovatele požadavek rozšířit parkoviště i pro potřeby souseda ZUŠ Bedřicha Kozánka a upravit druhý vjezd do školy.

Vypracování odborného posudku autorizovaného dendrologa se zapracováním náhradní výsadby dle požadavků úřadů.

3 - CENA

Cena požadovaných činností – tedy opravy dokumentace, doplnění dokumentace o návrhy specialistů a projednání změn s příslušnými orgány, je vypočítána oceněním času potřebného k vypracování kompletního díla včetně všech souvisejících úkonů. Tato metoda je zvolena proto, že přesněji určí cenu činností, než při použití sazebníku projektových prací a inženýrských činností UNIKA, protože se zde nejedná o projekt stavby, ale o projekt terénních úprav, které se nedají zařadit do kategorií sazebníku. Sazby vycházejí ze sazebníku UNIKA 2019 a jsou uvedeny na straně 11 v kapitole 2.4.2 :

Popis činností

- vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce
- velmi náročné a koncepční práce
- **náročné práce**
- **méně náročné práce**
- konstrukční práce
- pomocné práce

Hodinová sazba

1 160,- Kč
880,- Kč
690,- Kč
550,- Kč
440,- Kč
320,- Kč

Práce

cena

Konzultace a odborný posudek dendrologa

10.000,- Kč

Předběžný návrh umístění a velikosti zvětšeného parkoviště se sjezdem

6000,- Kč

NABÍDKA 20013

Předmět : Střední škola gastronomie a služeb, Píerov, Šifava 7 – Školní hřiště

Stupeň : Doplnění dokumentace, projednání změn a obstarání jejich povolení

Úprava projektu parkoviště a sjezdu včetně dopravního značení	14.000,- Kč
Předběžný návrh umístění a tvaru altánu pro konzultaci	7.000,- Kč
Projednání návrhu altánu se zadavatelem	3.000,- Kč
Projekt stavební a elektročásti altánu ve stupni DUR	10.000,- Kč
Projekt stavební a elektročásti altánu ve stupni DSP+DPS	18.000,- Kč
Inženýrská činnost spojená s altánem	1.100,- Kč
Celkem	69.100,- Kč

k uvedené ceně bude připočítána DPH v aktuální sazbě

4 – TERMÍNY PLNĚNÍ

4.1 Odborný posudek dendrologa	do čtyř týdnů od dodatku
4.2 Úprava projektu parkoviště a sjezdu včetně dopravního značení	do osmi týdnů od dodatku
4.3 Altán – dokumentace pro územní rozhodnutí	do dvou týdnů od dodatku
4.4 Altán – dokumentace pro stavební povolení	do čtyř týdnů od dodatku

5 – ZÁRUKA

Na dokumentaci – její jakost, poskytuje zpracovatel záruku v délce **60 měsíců**. Všechny připomínky a reklamace na dokumentaci uplatněné v této lhůtě zhotovitel bezplatně opraví v termínu do dvou týdnů.

6 – PLATEBNÍ PODMÍNKY

Fakturaci navrhujeme provést ve dvou splátkách.

6.1 První splátka v ceně 45.000,- Kč + DPH proběhne po odevzdání dokumentace.

6.2 Druhá splátka v ceně 24.100,- Kč + DPH proběhne po obstarání kladných vyjádření.

6.3 Splatnost faktur bude 14 dnů

4– PLATNOST NABÍDKY

Platnost nabídky je limitována podpisem dodatku ke smlouvě o dílo nebo vystavením objednávky do konce roku 2020.

Hranice 04.02.2020

Ing. Petr Matuška