

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Mělník - ul. Družstevní, obnova vodovodu“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-470/20-D1
Číslo zakázky: 21101819
Číslo smlouvy u zhotovitele: 04/2020

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vločka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. **Zhotovitel:** **STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.**
se sídlem Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
Registrace: zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vločka 130876
IČO: 28177851
DIČ: CZ28177851
Zastoupený: Petrem Neumannem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Zmocněnec pro smluvní jednání: Petr Neumann, jednatel společnosti
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: Petr Neumann, jednatel společnosti
[redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Vzhledem k posunu termínu zahájení rekonstrukce komunikace investora Města Mělník, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu realizace obnovy vodovodu, aby obě investiční akce proběhly ve vzájemné koordinaci.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v kapitole 3. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 3.1. takto:

3.1 Termíny zahájení a dokončení stavby:

- Zahájení stavby: **16. 3. 2020**
- Dokončení stavby: **15. 6. 2020**

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-470/20 (**Mělník - ul. Družstevní, obnova vodovodu**), uzavřené dne 6. 3. 2020 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-470/20 (**Mělník - ul. Družstevní, obnova vodovodu**), uzavřené dne 6. 3. 2020, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-470/20 (**Mělník - ul. Družstevní, obnova vodovodu**), uzavřené dne 6. 3. 2020.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne

V Mělníku dne

OBJEDNATEL

20. 04. 2020

ZHOTOVITEL

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN, s.r.o.

Petr Neumann, jednatel společnosti