

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo  
na zpracování Záměru projektu stavby  
a Dokumentace pro územní řízení**

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2724/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 2019/067,  
ISPROFOND: 327 321 4901, uzavřené dne 27.08.2019 (dále jen „Smlouva“)

**Název zakázky:  
„ETCS + DOZ Pardubice – Hradec Králové“**

Smluvní strany:

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

a

**Signal Projekt s.r.o.**

se sídlem: Brno, Vídeňská 55, PSČ 639 00

IČO: 25525441, DIČ: CZ25525441

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 29887

bank. spojení: [REDACTED] č. účtu: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Milanem Ptáčkem**, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00, Brno

(dále jen „Zhotovitel“)

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je úprava poddodavatelského systému a s tím související úprava přílohy č. 8 Smlouvy - Seznam poddodavatelů.

Zhotovitel požádal Objednatele v návaznosti na ustanovení Přílohy č. 2 Smlouvy - Obchodní podmínky, článku 7, odst. 7.4.2., o úpravu poddodavatelského systému tak, že požaduje rozšířit počet svých poddodavatelů o následující obchodní firmu (Dopravní projektování, spol. s r. o.). Vzhledem k výše uvedenému se tak procentuální podíl prací prováděných poddodavateli zvyšuje na 35 %. Objednatel s rozšířením počtu poddodavatelů souhlasí.

V souvislosti s touto skutečností se smluvní strany dohodly na úpravě článku 5, odst. 5.16, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a přílohy č. 8, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy. U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy analogicky s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

### I.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2724/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 2019/067, ve znění dodatku č. 1, takto:

#### 1) ČI. 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

*- ruší se stávající znění odstavce 5.16, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

5.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky – OP/ZP-DUR/12/18
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky – VTP/ZP+DUR/10/18 c) Zvláštní technické podmínky – ZTP_ZP+DUR
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty

#### 2) Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Seznam poddodavatelů

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 8 – Seznam poddodavatelů. Ruší se znění přílohy č. 8 platné k datu podpisu dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně přílohou č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2724/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 2019/067, nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě (2)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 01.01.2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je následující příloha:  
příloha č. 1 (*současně příloha č. 8 Smlouvy*): Seznam poddodavatelů  
- *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2*

Za Objednatele:

V Praze dne 21-04-2020

Za Zhotovitele:

V Brně dne 08-04-2020

.....  
Ing. Petr Hofmanzl  
ředitel  
Stavební správa západ

.....  
Ing. Milan Ptáček  
jednatel společnosti  
Signal Projekt s.r.o.

Příloha č. 8

Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY	HODNOTA PODDODÁVKY V % Z CENY za zpracování
GEOMETRA – zeměměřická kancelář s.r.o., 697 01 Kyjov, Masarykovo nám. 63/43, IČO: 25328727	Zeměměřické činnosti	■
IXPROJEKTA s.r.o. 639 00 Brno, Štýřice, Heršpická 813/5, IČO: 03977471	Železniční sdělovací zařízení	■
Dopravní projektování, spol. s r. o., 702 00 Ostrava, 28. října 3388/111, IČO: 25361520	Dopravní technologie	■
	CELKEM %	■

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 719609

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** a790d3eb-646e-47c8-8e1f-db3ac5a00bc9

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 23.04.2020 07:33:01



29ec702c-d771-45d9-8b3d-333d64affb0f