

DODATEK č.06343-2017-4502-0025/94-01-001-S00517-01

k realizační smlouvě o dílo na provedení služeb při sanaci ekologických škod – Opatření vedoucí k odstranění krajně naléhavého stavu v areálu COLORLAK, a.s. – odstranění kontaminace horninového prostředí a podzemní vody BTEX a ropnými uhlovodíky v prostoru podzemního úložiště surovin v SZ části areálu (dále jen „Realizační smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČ: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 10006-2629881/0710

jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **AECOM CZ s.r.o.**

se sídlem na adrese: Trojská 92, Praha 7, PSČ 17100

IČ: 15890465

DIČ: CZ15890465

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1634

jednající/zastoupena: RNDr. Vladimír Kinkor, jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento dodatek č.1 k Realizační smlouvě č. 06343-2014-4502-0025/94-01-001-S00517 ze dne 4.7.2014 (dále jen „Dodatek“).

I.

Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze smlouvy dle §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, jejímž předmětem je změna předmětu plnění ve smyslu dokumentu nazvaného „Opatření vedoucí k odstranění krajně naléhavého stavu v areálu COLORLAK, a.s. – odstranění kontaminace horninového prostředí a podzemní vody BTEX a ropnými uhlovodíky v prostoru podzemního úložiště surovin v SZ části areálu, Změna závazku ze smlouvy“ z prosince 2016.

II.


1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dva stejnopisy.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.


V Praze dne 20/1/17

V Praze dne 17. 1. 2017

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

AECOM CZ s.r.o.


Mgr. Monika Zborilová
ředitelka odboru 45


RNDr. Vladimír Kinkor,
jednatel společnosti

AECOM CZ s.r.o.
Trojská 92, 171 00 Praha 7
(13)

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Ing. Jana Holasová

Za právní správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Láznová