

Časový a finanční harmonogram stavebních prací  
OPZP 100 - OOP Police nad Metují, U Opatrovny 87

Popis		2020								2021								
Stavební objekt	Stavební díl	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září
Předání staveniště 22.05.2020																		
01 Zateplení obvodových zdí																		
Práce HSV	Zemní práce																	
	Komunikace pozemní																	
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																	
	Ostatní kce a práce, bourání																	
Práce a dodávky PSV	Přesun sutě																	
	Přesun hmot																	
	Izolace proti vodě, vlhku a plynům																	
	Konstrukce klempířské																	
Hodinové zúčtovací sazby																		
01.1 Vnitřní úpravy																		
Práce a dodávky HSV	Svislé a kompletní konstrukce																	
	Úpravy povrchů, osazování výplní																	
	Ostatní konstrukce a práce, bourání																	
	Přesun sutě																	
Práce a dodávky PSV	Přesun hmot																	
	Dokončovací práce - malby a tapety																	
	Hodinové zúčtovací sazby																	
	02 Výměna výplní otvorů																	
Práce a dodávky HSV	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																	
	Ostatní konstrukce a práce, bourání																	
	Přesun sutě																	
	Přesun hmot																	
Práce a dodávky PSV	Konstrukce truhlářské																	
	Konstrukce zámečnické																	
	Dokončovací práce - malby																	
	Hodinové zúčtovací sazby																	
03 Zateplení stropu suterénu																		
Práce a dodávky HSV	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																	
	Ostatní konstrukce a práce, bourání																	
	Přesun sutě																	
	Přesun hmot																	
Práce a dodávky PSV	Izolace tepelné																	
	El montáže, svítidla																	
	Dokončovací práce - nátery																	
	Dokončovací práce - malby a tapety																	
Hodinové zúčtovací sazby																		
04 Zateplení půdy																		
Práce a dodávky HSV	Ostatní kce a práce, bourání																	
	Izolace tepelné																	
	Konstrukce tesařské																	
	Hodinové zúčtovací sazby																	
05 Rekonstrukce střešního pláště																		
Práce a dodávky HSV	Svislé a kompletní konstrukce																	
	Ostatní konstrukce a práce, bourání																	
	Přesun sutě																	
	Přesun hmot																	
Práce a dodávky PSV	Povlakové krytiny																	
	Izol tepelné																	
	Kce tesařské																	
	Kce suché výstavby																	
	Kce klempířské																	
	Krytina skládaná																	
	Kce truhlářské																	
	Kce zámečnické																	
Dokončovací práce - malby, tapety																		
Hodinové zúčtovací sazby																		
06 Elektroinstalace																		
Práce a dodávky HSV	Přesun sutě, likvidace																	
	Rozv systém																	
	Hrubá montáž																	
	Rozvody vodičů Cu																	
	Soubory pro vodiče																	
	Osv zařízení a svítidla																	
Práce a dodávky M	Kompletace rozvodů																	
	Zemní práce při extr. mont. pracích																	
	Hodinové zúčtovací sazby																	
	VRN																	
07 ÚT	Průzkumné, geodetické a proj práce																	
	Prorážení otvorů																	
	Kotelny																	
	Rozvod potrubí																	
	Armatury																	
	Otopná tělesa																	
08 Plyn	Zemní práce																	
	Komunikace																	
	Prorážení otvorů																	
	Vnitřní plynovod																	
	Nátery																	
	Ostatní náklady																	
VRN																		
Vedlejší rozpočtové náklady																		
Zhotovení předávací dokumentace stavby																		
Předání stavby 30.09.2021																		
Časové čerpání financí měsíční (Finanční harmonogram) [včetně DPH 21% DPH]		12 100,00 Kč	26 620,00 Kč	574 750,00 Kč	331 540,00 Kč	1 258 400,00 Kč	868 780,00 Kč	520 300,00 Kč	156 720,00 Kč	169 400,00 Kč	532 400,00 Kč	580 800,00 Kč	399 300,00 Kč	314 600,00 Kč	486 100,00 Kč	363 000,00 Kč	163 350,00 Kč	713 400,00 Kč
Časové čerpání financí (Roční) [včetně DPH 21% DPH]		3 752 210,00 Kč																