

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

evidované u objednatele pod č. 03004209920

uzavřené dne 03.03.2020 ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

## I. Smluvní strany

**Zhotovitel: SVIPP, s. r. o.**  
Čechyňská 14a  
602 00 Brno

zastoupený: Ing. Janem Kunčákem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: 45474877

DIČ: CZ45474877

Zapsaný v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 4704

(dále jen „Zhotovitel“)

a

**Objednatel: město Třebíč**

se sídlem Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč

zastoupený: Milošem Hrůzou, místostarostou (oprávněn na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2016 ze dne 20.11.2018)

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Bankovní spojení: KB a. s., pobočka Třebíč

Číslo účtu: 329711/0100

IČO: 00290629

DIČ: CZ00290629

(dále jen „Objednatel“)

## I.

V průběhu plnění díla dle smlouvy o dílo č. objednatele 03004209920 ze dne 03.03.2020 (dále jen „smlouva“) došlo ke změnám plnění. Nad rámec sjednaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce a neprovést méněpráce, které byly odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

Původní cena dle smlouvy: 826.630,00 Kč bez DPH

Rekapitulace změn:

Vícepráce	46.857,00 Kč bez DPH
<u>Méněpráce</u>	<u>-394.830,00 Kč bez DPH</u>
Rozdíl	-347.973,00 Kč bez DPH

## II.

Smluvní strany se dohodly, že v článku IV. Cena za dílo smlouvy se znění odstavce 1. ruší a nahrazuje se tímto novým textem:

Cena prací za dílo činí dle skutečně provedeného objemu prací dle jednotkových cen z nabídky zhotovitele na základě zápisu ve stavebním deníku a protokolech o provedení jednotlivých pilot podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v účinném znění:

Položka	MJ	Množství	Kč bez DPH/MJ	Kč bez DPH
Velkopřůměrové piloty	mb	170	2.540,00	431.800,00
Aktivace kapacit	kpl	1	42.857,00	42.857,00
Nájem elektrocentrály	den	5	800,00	4.000,00
<b>Celkem Kč bez DPH</b>				<b>478.657,00</b>

Slovy (cena celkem Kč bez DPH): čtyřístasedmdesátosmtisícšestsetpadesátšedm korun českých.

## III.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku seznámily a souhlasí s celým obsahem dodatku.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 exemplářích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
5. Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění.
6. O uzavření dodatku za Objednatele rozhodl Miloš Hrůza, místostarosta města, k rozhodnutí je oprávněn na základě čl. 9, odst. 9.3 organizačního řádu Městského úřadu v Třebíči, účinného ode dne 01.01.2018, schváleného radou města na 31. schůzi dne 28.12.2017, ve znění pozdějších změn a doplňků.

V Třebíči, dne 06.04.2020

V Brně, dne 07.04.2020

Objednatel:  
**město Třebíč**

Zhotovitel:  
**SVIPP, s. r. o.**

.....  
Miloš Hrůza  
místostarosta

.....  
Ing. Jan Kunčák  
jednatel