

D o d a t e k č . 1
ke smlouvě o dílo č. 2019/1258/ODaS ze dne 12. 9. 2019

Objednatel:
se sídlem:

Statutární město Kladno
náměstí starosty Pavla 44, 272 01 Kladno

IČ:

002 34 516

Zastoupen:

Ing. Danem Jiránkem, primátorem Statutárního města Kladna
Oldřichem Černým, náměstkem primátora

Zastoupené ve věcech smluvních:

Zastoupen ve věcech technických:

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:
se sídlem:

AMMBRA PROJEKT s.r.o.
Ravenská 320, 109 00 Praha 10

IČ:

289 80 131

DIČ:

CZ28980131

zastoupený ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Mgr. Andrea Hogenová, jednatelka

dále jen „zhotovitel“

uzavírají dnešního dne tuto

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)

I.

1. Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem: „PD-rekonstrukce komunikace-ulice Vínařická“, se zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem o výše uvedenou veřejnou zakázku uzavřeli dne 12. 9. 2019 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením článku VII. odst. 5. Smlouvy.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna rozsahu prací spočívající v prodloužení projektovaného úseku až na hranice Města. Tuto změnu vyvolal objednatel.
2. Na základě této změny se mění následující ustanovení Smlouvy:

a) čl. II. Cena a způsob úhrady, platební podmínky, odst. 1. bod a, c, d) nahrazuje novým zněním:

a) Cena studie proveditelnosti a účelnosti vč. inženýrské činnosti:

Cena bez DPH	224.000,-Kč
DPH 21%	47.040,-Kč
Cena vč. DPH	271.040,-Kč

b) Cena projektové dokumentace DSP vč. inženýrské činnosti:

Cena bez DPH	566.000,-Kč
DPH 21%	118.860,-Kč
Cena vč. DPH	684.860,-Kč

d) Cena díla celkem:

Cena bez DPH	890.000,-Kč
DPH 21%	186.900,-Kč
Cena vč. DPH	1.076.900,-Kč

b) čl. III. Doba plnění a místo předání díla, odst. 1. nahrazuje novým zněním:

Zhotovitel je povinen provést dílo způsobem a za podmínek stanovených v této smlouvě, v souladu s platnými právními předpisy, dle pokynů/podkladů získaných od objednatele, ihned od podpisu smlouvy, nejpozději **do 31. 7. 2020. Autorský dozor bude prováděn po dobu rekonstrukce komunikace v ulici Vinařická.**

III.

Závěrečná ustanovení Dodatku

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tento Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu s tím, že objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení Dodatku.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek i Smlouva podléhají informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a prohlašují, že žádné ustanovení tohoto Dodatku ani Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a že tento Dodatek může být spolu se Smlouvou zveřejněn v plném znění.

31-03-2020

31-03-2020

Oldřich Černý
naměstek primátora
Statutární město Kladno

za objednatele

Mgr. Andrea Hogenová
jednatelka
AMMBRA PROJEKT s.r.o.

AMMBRA PROJEKT s.r.o.

za zhotovitele

Ravennská 320, 109 00 Praha 10

IČ: 28980131, DIČ: CZ28980131