

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele SML/1135/2019, uzavřené dne 3.7.2019, podle ust. § 2586 zákona a násl. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „smlouva“)

I Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Přerov**
se sídlem: Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
zastoupené Ing. Ivanou Pinkasovou, vedoucí odboru řízení projektů a investic, na základě vnitřního předpisu č.4/2011, Organizační řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, v platném znění
IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo transparentního účtu: 27-1884482379/0800

na straně jedné

a

Zhotovitel: **Ing. Cyril Mikyška – ATELIER ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**
se sídlem: Roztoky, Braunerova 1681, PSČ 25263
zastoupený: Ing. Cyrelem Mikyškou
IČ: 45840971
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze – oddíl A, vložka 43582

(dále jen „zhotovitel“)

II Předmět dodatku

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s články IV, bod 4 a XIII, bod 1 smlouvy dohodly, že z důvodu změny rozsahu předmětu plnění a navýšení ceny díla smlouvy o dílo uzavřené dne 3.7.2019, číslo smlouvy objednatele SML/1135/2019, mění následovně:

1. Čl. I Předmět smlouvy, odst. 1 smlouvy, ve kterém se:

- a) mění text z důvodu požadavku na rozdělení již zpracovaného projektu na dvě samostatné dokumentace a na změnu názvu projektů tak, aby jeden z nich splňoval parametry koordinátorem vybraného dotačního titulu:

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje zpracovat a provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení projektových dokumentací (PD) a vykonávat dále sjednané činnosti dle nabídky ze dne 28.5.2019, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo, na akci s názvem „Revitalizace rybníků v Předmostí - rekonstrukce Chovného rybníka a rekonstrukce rybochovných zařízení“.

Předmět plnění je rozdělen na následující části:

Předmět plnění A: „Revitalizace vodního ekosystému v Předmostí“

Předmět plnění B: „Revitalizace rybníků v Předmostí - rybník III a VI“

Jedná se o samostatné části předmětu plnění s příslušným rozhodnutím stavebního úřadu a samostatným rozpočtem.

- b) ruší text: „*Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje zpracovat a provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení **projektové dokumentace** (PD) a vykonávat dále sjednané činnosti dle nabídky ze dne 28.5.2019, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo, na akci s názvem: „Revitalizace rybníků v Předmostí - rekonstrukce Chovného rybníka a rekonstrukce rybochovných zařízení“.*

Projektová dokumentace bude řešit:

a) *Rekonstrukci Chovného rybníka – zahrnuje rekonstrukci cest na jižním a západním břehu rybníka a zpevnění těchto břehů, ochranu břehů proti bobrovi, odbahnění rybníka, zpřírodnění – vytvoření litorální zóny, modelace břehů, řešení abraze břehů*

b) *Rekonstrukci rybochovných zařízení – zahrnuje odbahnění rybníků, úpravu břehů*

2. **Čl. V Cena díla, ve kterém se cena za zpracování projektové dokumentace a související inženýrskou činnost a výkon autorského dozoru při realizaci stavby uvedená v položkovém rozpočtu v odst. 1 z důvodu požadavku na rozdělení a úpravu PD doplňuje o položku:**

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele takto:


	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Provedení rozborů sedimentů	45.000,00	9.450,00	54.450,00
Geodetické zaměření	30.000,00	6.300,00	36.300,00
Dendrologický průzkum	7.000,00	1.470,00	8.470,00
Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení	95.000,00	19.950,00	114.950,00
Inženýrská činnost	15.000,00	3.150,00	18.150,00
Projektová dokumentace pro provádění stavby	44.000,00	9.240,00	53.240,00

Náklady na rozdělení a úpravu PD	29.500,00	6.195,00	35.695,00
Cena C1 celkem	265.500,00	55.755,00	321.255,00
Autorský dozor Kč/hod.	725,00	152,25	877,25

III Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. Podepsaní zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za uveřejnění této smlouvy na Portálu veřejné správy České republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.
4. Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) zhotovitele, že bude v souvislosti s plněním této smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro poskytování plnění na základě této smlouvy. Zpracování osobních údajů bude objednatelem prováděno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a po dobu nezbytnou pro plnění této smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů objednatelem včetně zásad tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách objednatele dostupných z: <https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/>.

V Přerově dne 22. 04. 2020



Statutární město Přerov
51

V Roztokách dne 15/4/2020



Ing.
ŽI