

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10

Sídlo: Kopeckého sady 328/10, 301 00 Plzeň

IČO: 49778111

DIČ: CZ49778111

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

MgA. Miroslav Brejcha, ředitel

Tel.: +420 377 226 325

E-mail: reditel@konzervatorplzen.cz

Bankovní spojení: ČSOB, č. účtu 259186457/0300

Zhotovitel:

SILBA - Elstav s.r.o.

Registrován v OR U: KS v Plzni, oddíl C, vložka 6900

Sídlo: Plzeňská 155, 326 00 Letkov

Statutární zástupce: Ing. Jan Jirka, jednatel

IČO: 64358844

DIČ: CZ64358844

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních: Ing. Jan Jirka, jednatel

b) technických: Josef Šour, stavbyvedoucí

Tel.: +420 377 459 000

Fax: +420 377 459 001

E-mail: jjirka@silba.cz

Bankovní spojení: KB, č. účtu 2463450277/0100

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo:

II. PŘEDMĚT DODATKU č. 1 SMLOUVY O DÍLO

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 10. 2019 Smlouvu o dílo (dále též jen „SOD“) s názvem „Konzervatoř, Plzeň, Tylova 15 – rekonstrukce objektu“.
- 2.2. Předmětem SOD je provedení stavebních prací, spočívající v rekonstrukci objektu Tylova č.p. 931/č.o. 15, nebo Kardinála Berana č.p. 931/č.o. 6, Plzeň v katastrálním území Plzeň, na č. parcely st. 10066. Podrobná specifikace a rozsah stavebních prací byly obsaženy v Projektové dokumentaci, která byla předána jako příloha c) SOD. Jednotlivé položky stavebních prací a dodávek byly obsaženy v Příloze č. a) SOD – cenová nabídka (soupis prací vč. Výkazu výměr).
- 2.3. V souladu s postupem stavebních prací byly postupně odkrývány konstrukce, které při zpracování projektové dokumentace byly nepřístupné a nebylo tedy možné zjistit jejich skutečný stavebně – technický stav. Po vybourání příček, dřevěných trámových stropů a osekání omítek byl zjištěn téměř až havarijní stav svislých nosných konstrukcí.
- 2.4. Předpokládané stavební úpravy nutné k provedení statického zajištění konstrukcí překračují rozsah závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
- 2.5. Smluvní strany se tedy dohodly na pokračování ve stavebních pracích dle původního předmětu veřejné zakázky.
- 2.6. Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel zajistí postupné odkrývání jednotlivých částí stavebních konstrukcí. Po odkrytí konstrukcí bude stanoven rozsah statických úprav a tím i stupeň rozsahu dodatečných stavebních prací.
- 2.7. Dodatečné stavební práce budou zadány stávajícímu dodavateli a to způsobem dle Zákona o zadávání veřejných zakázek (Zák. č. 134/2016 Sb., v platném znění) a v souladu s čl. II. odst. (10) SOD.
- 2.8. V současné době není znám rozsah dodatečných stavebních prací a tedy ani jejich finanční ocenění a proto bude změna závazku ze smlouvy o dílo, formou Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo, řešit pouze termínovou část tak, aby zhotovitel mohl dále pokračovat v realizaci stavebních prací a odkrývání nepřístupných konstrukcí. Bezodkladně po zjištění rozsahu dodatečných stavebních prací, nejpozději do 3 měsíců od uzavření tohoto Dodatku SOD, bude provedeno ocenění dodatečných stavebních prací a formou dalšího číslovaného Dodatku SOD bude upravena i část SOD týkající se ceny díla.
- 2.9. Smluvní strany se tak ve smyslu ustanovení článku XVI. „SOD“ dohodly na změně termínů plnění díla, kdy původní čl. V. - Termíny plnění, se mění v článku V, v bodech (3) a (4) takto:

(3)

Dokončení stavebních prací: nejpozději 15 měsíců od předání staveniště

(4)

Předání díla a převzetí díla: nejpozději 15 měsíců od předání staveniště

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní články Smlouvy o dílo, ze dne 25. 10. 2019 se nemění.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vypracován ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž po dvou obdrží Objednatel a Zhotovitel.
- 3.3. Datum platnosti Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo bude stanoven ke dni podpisu Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo oběma smluvními stranami. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá účinnosti až dnem zveřejnění v Registru smluv.
- 3.4. Smluvní strany souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo, bude uveřejněn v Registru smluv s odkazem na profilu zadavatele (Objednatele) v elektronickém nástroji E-ZAK (<https://ezak.cnpk.cz>). Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zajistí uveřejnění Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo v Registru smluv do 15 dnů po uzavření.

V Plzni dne 23. 04. 2020

V Plzni dne 23. 04. 2020

KONZERVATOŘ, PLZEŇ,

Kopeckého sady 10

301 00 PLZEŇ

IČ: 497 78 111



MgA. Miroslav Brejcha

ředitel

Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10

za Objednatele



Ing. Jan Jirka

jednatel společnosti

SILBA – Elstav s.r.o.

za Zhotovitele