

ke sml. 88801/16
D. 1166



100224

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č. 1 na změnu termínů plnění II/602 Jihlava - Dvorce				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství				
Schváleno:	ZK	Datum:	10.11.2015	Č.usnesení:	0525/06/2015/ZK
Dokument uložen u:	ODSH/I.Šedová				
Počet vyhotovení:	5				
Adresát:	PROfi Jihlava spol. s r. o.				
Smluvní částka: 1)	0.00				
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství				
Podpis zajistit do:	ihned				

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	ODSH/I.Šedová	13.1.2017	
Projednáno s:	ODSH/R.Handa	13.1.2017	
Právní kontrola:	ODSH/A.Mládek	13.1.2017	
Předkládá:	ODSH/H.Strnadová	13.1.2017	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH/H.Strnadová	13.1.2017	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ODSH/H.Strnadová	
	Správce rozpočtu:	OE/H.Sošková	

Poznámka:

Subjekt (IČO: 18198228), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: sedova.i, datum ověření: 13.01.2017 08:11:35):

Dodatek č. 1 na změnu termínů plnění

Rozpočtová skladba:

ODPA 2212, POL 6121, ORJ 1000, ORG: 0001145

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžitě plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžitě plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP017PEWT

ke sml. 8890/16

č. 1166

Číslo smlouvy objednatele: 98935
Číslo smlouvy zhotovitele: ZAK-2016-000159

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„II/602 Jihlava - Dvorce“

č. dodatku 100224

uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava,
zastoupený hejtmánem MUDr. Jiřím Běhounkem
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán, Ing. Jan Hylíš, člen rady kraje pro
oblast dopravy a silničního hospodářství
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Jan Hylíš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního
hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 134 204/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: PROfi Jihlava, spol. s r.o.
Adresa: Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava
zástupce pro věci smluvní: Ing. Bohumil Kotlán, jednatel
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Sedlák
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 318-042681/0100
IČO: 181 98 228
DIČ: CZ18198228
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1460
(dále jen „zhotovitel“)

Článek I

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku z důvodu nutnosti zapracování nepředpokládaných investičních akcí soukromých vlastníků a města Jihlavy do projektové dokumentace. Tato potřeba vyvstala po jednání s vlastníky v rámci výrobního výboru k přípravě projektové dokumentace. Jedná se o zapracování napojení na silnici pro obchodní centrum, plnicí stanici CNG a úpravu křižovatky s ul. Rantířovská.

V této souvislosti se mění následující ujednání původní smlouvy takto:

1. Článek 3 – termín plnění, odst. 3.1

Původní znění

„3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny:

Zahájení realizace:	ihned po podpisu smlouvy
Záborový elaborát:	do 15 dnů od předání zaměření
Dokumentace pro stavební povolení:	do 16. 01. 2017
Předání žádosti o stavební povolení:	do 15. 03. 2017
Předání PDPS:	do 1. 02. 2017“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny:

Zahájení realizace:	ihned po podpisu smlouvy
Záborový elaborát:	do 15 dnů od předání zaměření
Dokumentace pro stavební povolení:	do 31. 01. 2017
Předání žádosti o stavební povolení:	do 15. 03. 2017
Předání PDPS:	do 27. 02. 2017“

Článek II

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 98935, č. zhotovitele ZAK-2016-000159 tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo objednatele 98935, č. zhotovitele ZAK-2016-000159 ze dne 8. 11. 2016 uzavřené podle § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.
6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
7. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 13. 1. 2014

V Jihlavě dne 13. 1. 2014


Objednatel:

Zhotovitel:


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

.....
Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje
pro oblast dopravy
a silničního hospodářství

PRON Jihlava spol. s r.o.
Pod Přázkou 8, 588 01 Jihlava
IČ: 13198228
DIČ: CZ13198228


.....
Ing. Bohumil Kotlán
jednatel