



DODATEK č. 1

ke kupní smlouvě č. 5919025076 ze dne 30.3.2020

uzavřené podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na zajištění realizace projektu „Základní škola Pastviny 70 – podpora klíčových kompetencí“

Číslo dodatku č. 1 kupujícího: **5919025076/1**

Číslo dodatku č. 1 prodávajícího:

I. Smluvní strany

1. Statutární město Brno, se sídlem v Brně, Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00

zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou

IČO: 44992785

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,

Č. účtu: 43 – 531 679 02 67/0100

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat Ing. Ivan Hloušek, pověřený zastupováním v plném rozsahu dočasně neobsazené funkce vedoucího Odboru implementace evropských fondů Magistrátu města Brna (dále jen OIEF MMB).

Ve věcech technických je oprávněn jednat [REDAKCE] projektový manažer OIEF MMB.
(dále jen „kupující“)

2. TOPSOFT JKM spol. s r. o., se sídlem v Roudnici nad Labem, Jungmannova 1029, PSČ 413 01

jednající: Ing. František Moravec, Ing. Zdeněk Jíše, jednatele společnosti

IČ: 25403435

DIČ: CZ25403435

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: 927-3867480207/0100

(dále jen „prodávající“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na skutečnost, že nastaly okolnosti předvídané čl. IV. odst. 2 kupní smlouvy, kdy nedojde k předání a převzetí stavební části „Základní škola Pastviny 70 – podpora klíčových kompetencí“ v řádném termínu, bude v souladu s ustanovením čl. IV kupní smlouvy prodloužen termín plnění III. části veřejné zakázky „Základní škola Pastviny 70 – podpora klíčových kompetencí – vnitřní vybavení učeben“.

III. Změna ustanovení kupní smlouvy

2. Článek IV. Doba plnění, odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„1. Proávající se zavazuje dodat zboží a splnit veškeré své smluvní povinnosti, vztahující se podle této smlouvy a jejích příloh k dodání zboží do místa plnění a jeho montáži od 17.6.2020 do 08.07.2020. Kupující může být vyzván postupem podle odst. 2 tohoto článku k dřívějšímu termínu plnění v závislosti na termínu předání a převzetí stavební části veřejné zakázky „Základní škola Pastviny 70 – podpora klíčových kompetencí“. Kupující neposkytne prodávajícímu prostory k uskladnění zboží, prodávající je povinen až do okamžiku montáže uskladnit zboží na svůj náklad a na svou odpovědnost.“



IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je sepsaný ve 4 stejnopisech, z nichž kupující obdrží 3 vyhotovení a prodávající 1 vyhotovení.
2. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání smlouvy, která nadále platí v nezměněné podobě.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku před jeho podpisem seznámily, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a toto stvrzují svými podpisy níže.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění v registru smluv zajistí kupující.

V Brně dne

V Roudnici nad Labem dne

Za kupujícího

Za prodávajícího

.....
Ing. Ivan Hloušek

.....
Ing. František Moravec, Ing. Zdeněk
Jíše

pověřený zastupováním v plném rozsahu
dočasně neobsazené funkce vedoucího OIEF MMB

jednatelé společnosti