

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb

číslo smlouvy objednatele: 97ZA-000804

číslo smlouvy poskytovatele: 1219690903

evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 115 0001

„SW upgrade vybraných VMS portálů 2. generace na síti směrově dělených komunikací“

OBJEDNATEL:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

příspěvková organizace

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČ: 659 93 390

Odbor silniční databanky a NDIC

se sídlem Slovenská 1142/7, 702 00 Ostrava - Přívoz

zastoupená [redacted] vedoucím odboru

(dále jen „Objednatel“)

a

POSKYTOVATEL:

ELTODO, a.s.

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČ: 452 74 517

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn.: B 1573

zastoupená: [redacted] předsedkyně představenstva

[redacted], místopředseda představenstva

[redacted] člen představenstva

[redacted] člen představenstva

[redacted], člen představenstva

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“)

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 01. 2020 Smlouvu o poskytování služeb, číslo smlouvy **objednatele: 97ZA-000804**, číslo smlouvy poskytovatele: 1219690903 (dále jen „Smlouva“), na základě které se Poskytovatel zavázal poskytnout Objednateli služby dle čl. II. Smlouvy, specifikované v příloze č. 1 Smlouvy a Objednatel se zavázal služby od Poskytovatele převzít a zaplatit za ně poskytovateli cenu uvedenou ve Smlouvě.
2. Smluvní strany se v souladu s čl. XI. odst. 3. Smlouvy dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 1 ke Smlouvě** (dále jen „Dodatek“), kterým se mění Smlouva vč. příloh následovně.

Článek I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. XI. odst. 2. Smlouvy se mění a nově zní:

„Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 6 měsíců ode dne písemné výzvy Objednatele.“

2. Smluvní strany se dohodly, že část Přílohy č. 1 Smlouvy znějící:

„Termíny a místo plnění

Termín plnění předmětu smlouvy je do 3 měsíců od písemné výzvy Objednatele. Harmonogram prací a požadavky na součinnost Objednatele budou předány a projednány se Objednatelem nejpozději do 14 dní od potvrzení přijetí výzvy.“

se mění a nově zní:

„ Termíny a místo plnění

Termín plnění předmětu smlouvy je do 6 měsíců od písemné výzvy Objednatele. Harmonogram prací a požadavky na součinnost Objednatele budou předány a projednány se Objednatelem nejpozději do 14 dní od potvrzení přijetí výzvy.“

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění tohoto Dodatku v Registru smluv zajistí Objednatel.
3. Tento Dodatek se vyhotovuje ve 2 (dvou) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom (1) stejnopise.

Místo: Praha

Datum: 22.4.2020.

Místo: Praha

Datum: 21.4.2020

Ředitelství silnic a dálnic ČR
[redacted], vedoucí odboru
Objednatel

ELTODO, a.s.
[redacted]
Poskytovatel