



MUORP003CXU0

-3-
Dodatek č. 2015/ORI/S/0306/1
ke smlouvě č. 2015/ORI/S/0306

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2015/ORI/S/0306

uzavřený dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel : **Město Orlová**
Zastoupený : Ing. Tomášem Kučou – starostou
Se sídlem : Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
IČ : 00297577
DIČ : CZ00297577
Bankovní spojení :
Číslo účtu :
Tel/fax :

Osoba pověřená jednat ve věci této smlouvy:

- Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic,

Osoby pověřené jednat ve věcech technických :

- Ing. Jolana Plášková, realizace investičních akcí,

(dále jen objednatel)

Zhotovitel : **PROINK, s.r.o.**
Místo podnikání/Sídlo : Starobělská 1133/5, 700 30 Ostrava
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka
25076, dne 2. února 2002
Zastoupen : Ing. Lenkou Ščupákovou, jednatelkou společnosti
IČ : 259 00 056
DIČ : CZ25900056, je plátcem DPH,
Bankovní spojení :
Číslo účtu :
Tel. :
E-mail :

(dále jen zhotovitel)

(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

Tento Dodatek č. 1 řeší změnu termínu plnění díla pro zakázku „Zpracování projektové dokumentace na vybudování obslužných komunikací k čistícím stanicím“. V souladu s čl. VIII. – „Závěrečná ujednání“, odst. 8.3., Smlouvy o dílo č. 2015/ORI/S/0306 požádal objednatel zhotovitele o prodloužení termínu plnění. V průběhu zpracování projektové dokumentace došlo ke zjištění, že k dotčeným pozemkům nejsou vypořádány majetkoprávní vztahy. U zasažených pozemků bylo nutno uzavřít smlouvy o právu provést stavbu a souhlasy kodnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, které byly bezpodmínečnou podmínkou k zahájení inženýrské činnosti pro vydání rozhodnutí o umístění stavby. Do doby vypořádání majetkoprávních vztahů nebylo možno pokračovat v plnění Smlouvy o dílo č. 2015/ORI/S/0306.



II.

Předmět dodatku

V souladu s čl. VIII. – „Závěrečná ujednání“, odst. 8.3., se smluvní strany dohodly na následující změně čl. III. – „Termín a místo plnění“, odst. 3.1. Smlouvy o dílo č. 2015/ORI/S/0306:

III.

Termín a místo plnění

Text odstavce 3.1. se mění takto:

3.1.

Lokalita	Termín pro předání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí včetně rozhodnutí o umístění stavby v právní moci	Termín pro předání projektové dokumentace pro stavební povolení včetně stavebního povolení v právní moci	Termín pro předání projektové dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
a) Obslužná komunikace k čistící stanici č. 1	15.06. 2016	15.08. 2016	15.09. 2016
b) Obslužná komunikace k čistící stanici č. 2	26. 05. 2016	26.07. 2016	26.08. 2016

III.


Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2015/ORI/S/0306 zůstávají v plném rozsahu beze změn.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 1 přečetly a rozumí jeho obsahu.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení s platností originálu.

V Orlové dne: 20. 01. 2016

V Orlové dne: 19.1.2016

Za objednatele:



Za zhotovitele:

