

## **DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 67/2018 ze dne 24.5.2018**

### **„Zpracování projektové dokumentace – „Ulice Víta Nejedlého – stavební úpravy uličního prostoru“**

Článek I.

#### **SMLUVNÍ STRANY**

##### **1.1. Objednatel**

Obchodní firma/název : Město Mnichovo Hradiště  
Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště  
IČ: 00 238 309  
banka: Komerční banka, a. s.  
číslo účtu: 2627181/0100  
zastoupený:  
kontaktní osoba:

a

##### **1.2. Zhotovitel**

obchodní firma/název: Projekce dopravní Filip s.r.o.  
Sídlo: Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem  
Jednající:  
IČ: 287 14 792  
DIČ: CZ287 14 792  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 262516306/0300  
Kontaktní osobou pověřenou zhotovitelem jednat ve věcech technických je:

obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo č.67/2018 na vypracování projektu „Zpracování projektové dokumentace – „Ulice Víta Nejedlého – stavební úpravy uličního prostoru“ uzavřené mezi společnostmi Projekce dopravní Filip s.r.o. a Městem Mnichovo Hradiště ze dne 24.5.2018 (dále jen "smlouva") následovně:

Tímto dodatkem č. 1 se ve smlouvě upravuje předmět díla a specifikace předmětu díla, doba plnění a platební podmínky následovně:

## Článek II.

### PŘEDMĚT SMLOUVY (dílo, činnost)

V odstavci 2.3. se výčet projektových stupňů a činností, jejichž provedení je zahrnuto v projektové přípravě mění následovně:

2.3. Projektová příprava bude zahrnovat provedení následujících projektových stupňů a činností:

- Zajištění geodetického zaměření řešeného území v podrobnosti nezbytné pro všechny projektové fáze, zajištění vstupních průzkumných prací,
- Dokumentace studie stavby,
- Vývrty AB krytu pro zjištění indexu PAU,
- Dokumentace pro sloučené územní řízení a stavební povolení vč. inženýrské činnosti
- Dokumentace pro provedení stavby
- Autorský dozor

V odstavci 2.5. Podrobné vymezení předmětu díla se znění bodu c. a bodu e. nahrazuje tímto novým zněním:

#### c. Dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení

Podkladem pro zpracování dokumentace je studie stavby.

Dokumentace bude zpracována pro výše uvedenou stavbu, a to v rozsahu a v členění dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Dokumentace musí respektovat ustanovení vyhl. č. 398/2009 Sb., jakož i ostatní obecně závazné předpisy v platném znění. Dokumentace musí obsahovat případné další související výkony nutné pro vydání stavebního povolení.

#### e. Dokumentace pro provedení stavby

Dokumentace bude zpracována pro výše uvedenou stavbu a její objektové složení, a to v rozsahu a v členění dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Její součástí musí být soupis stavebních prací a dodávek, včetně výkazu výměr v členění dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to rovněž v elektronické podobě s předdefinovanými matematickými vzorci ve formátu XLS.

Dokumentace pro výběr zhotovitele ani položkový výkaz výměr nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména, specifická označení zboží, ochranné známky apod., které platí pro určitou osobu za příznačné, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo výrobků. Takový odkaz bude výjimečně akceptován pouze v případě, že navrhovaný výrobek, technologické zařízení nebo

požadavek nelze popsat jinak, aniž by byl dostatečně přesný a srozumitelný. V takovém případě však musí být v dokumentaci umožněno použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Mimo zkompleťovaná paré projektové dokumentace zhotoví a předá zhotovitel v rámci této části díla rovněž výkaz výměr oceněný jednotkovými cenami dle aktuálně platných ceníků, běžně používaných při oceňování staveb (ÚRS, RTS apod.).

Znění odstavce 2.6. se mění takto:

2.6. Projektové dokumentace budou vyhotoveny a objednateli předány v 6 tištěných paré a digitálně na úložiště, kde bude po dobu 5 let zpřístupněn odkaz.

Článek III.

#### DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Znění odstavců 3.4. až 3.8. se mění takto:

3.4. Dokumentace pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení: do 30.4.2020 předání hrubopisu projektové dokumentace. Po schválení hrubopisu a zpracování připomínek výrobního výboru bude do 30.6.2020 odesláno na vyjádření.

3.5. Dokumentace pro zadání stavebních prací (dále také jako „DZSP“): 60 dnů od vydání stavebního povolení

3.6. Autorský dozor – předpoklad rok 2019 až 2022

3.7. Místem předání dokončeného díla je sídlo objednatele.

3.8. Případné změny termínů, které budou vyvolané nepředvídatelnými událostmi (např. lhůty projednání, změna projektu, majetkové vypořádání a podobné) budou mezi smluvními stranami vypořádány zápisem o nových termínech, včetně uvedení důvodů a nových předpokládaných termínů. Toto nebude považováno za prodloužení ze strany zhotovitele.

Odstavec 3.9. se ruší.

Článek IV.

#### CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Došlo ke sloučení odstavce 4.3. a 4.4. vlivem sloučení projektové dokumentace a k navýšení ceny o novou položku v odstavci 4.4. Znění odstavců 4.3. a 4.4. a celková cena za dílo se mění takto:

4.3. Dokumentace pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení vč. podání kompletní žádosti o územní rozhodnutí, žádosti o stavební povolení: 840 000 Kč

4.4. Cena za 5 vývrtů AB krytu pro zjištění indexu PAU: 45 000 Kč

**Celková cena za dílo bez DPH nově činí: 1 585 000 Kč**

**DPH 21%: 332 850 Kč**

**Celková cena za dílo včetně DPH: 1 917 850 Kč**

V odstavci 4.8. Platební podmínky se znění bodů c) až g) mění takto:

- c) Po předání dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení (hrubopis)– faktura ve výši 80% z částky dle bodu 4.3. této smlouvy.
- d) Po nabytí právní moci územního rozhodnutí a stavebního povolení– faktura ve výši 20% z částky dle bodu 4.3. této smlouvy
- e) Po vývrtech AB krytu a zjištění indexu PAU dle Vyhlášky č.130/2019 Sb. – faktura ve výši 100% částky dle bodu 4.4. této smlouvy,
- f) Po předání dokumentace pro zadání stavebních prací – faktura ve výši 100% dle bodu 4.5 této smlouvy
- g) Autorský dozor bude fakturován a hrazen průběžně na základě skutečně poskytnutých služeb, tj. počtu účastí na kontrolních dnech a pracovních jednáních.
- h) Zálohy objednatel neposkytuje.

V odstavci 4.8. se znění bodu j) nadále označuje jako bod ch). Znění bodu j) se ruší.

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Článek IX.

#### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
2. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden.
3. Smluvní strany prohlašují, že porozuměly obsahu tohoto dodatku, že ho uzavřely ze své svobodné a vážné vůle, aniž by tak činily v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a to stvrzují svými podpisy.

V Roudnici nad Labem dne .....

V Mnichově Hradišti dne ...

.....

.....

Za zhotovitele:

Za objednatele:.