

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 9.3.2020**  
(dále i jako Dodatek č. 1)

**Objednatel:** Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
zaps. v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540  
IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451  
zast. Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem  
na základě Pověření ze dne 20.11.2019 jednajícím Ing. Františkem Holenkou, ředitelem  
Krajského ředitelství Jihlava

**Zhotovitel:** Regioprojekt Brno, s.r.o.

se sídlem U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno  
zaps. v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 335  
IČO: 00220078, DIČ: CZ00220078  
zast. Ing. Petrem Marčákem, jednatelem

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

**I.**

**Úvodní ustanovení**

Dne 9.3.2020 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo** - jednostupňový projekt pro stavební řízení a provádění stavby:

**„Sněžné jámy Revír Bozděchov a Revír Svidník“**

a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

**II.**

**Předmět Dodatku č. 1**

Z důvodu nepříznivé ekonomické situace objednatele a na základě dohody smluvních stran se:

- v čl. I., odst. 1. vypouští stavební objekt Revír Bozděchov
- v čl. III., odst. 1. mění cena za dílo na 28.996,- Kč

**III.**


**Závěrečná ustanovení**

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.


Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 10.4.2020

Brno: 7.4.2020



objednatel  
Ing. František Holenka  
ředitel Krajského ředitelství Jihlava



zhotovitel  
Ing. Petr Marčák  
jednatel