

Smlouva o vypořádání závazků

uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, v platném znění
a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Městská část Praha-Klánovice
U Besedy 300, 190 14 Praha-Klánovice
IČ: 00240281
DIČ: CZ00240281
IDS: 2u4aks8

a

Dodavatelem: ACG-Real, s.r.o.
Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
IČ: 270 94 359
DIČ: CZ27094359
IDS: pz9nrzr

I.

Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 5. 2017 Smlouvu o dílo č. G/53/2017/Sl. (vedenou v registru smluv pod stejným označením) za MČ Praha-Klánovice, v zastoupení MUDr. Ferdinandem Polákem - starostou MČ a firmou ACG-Real s.r.o., Radimova 622/38, Praha 6, v zastoupení jednatelem společnosti Lubomírem Smažíkem, jejímž předmětem bylo provedení stavby pod názvem „Přístavba mateřské školy“ na pozemku p. č. 95 a 97/1, V Žáčku 219, areál MŠ Klánovice 190 14 Praha-Klánovice (dále SoD) za sjednanou částku 8.991 704,21 Kč bez DPH (10.879 962,09 Kč včetně DPH). Termín odevzdání díla byl v bodu III. odst. 2 sjednán nejpozději do 30. 6. 2017.

2. K uvedené Smlouvě byly uzavřeny tyto dodatky:

Dodatek č.1	G/54/2017/Sl. – ze dne 3. 5. 2017	změna termínu dokončení: k 31. 7. 2017 v souladu s bodem III. odst. 2
Dodatek č.2	G/78/2017/Sl. – ze dne 20. 6. 2017	změna termínu dokončení: k 30. 9. 2017 v souladu s bodem III. odst. 2
Dodatek č.3	G/130/2017/Sl. – ze dne 26. 9. 2017	změna termínu dokončení: k 16. 10. 2017 v souladu s bodem III. odst. 2
Dodatek č.4	G/155/2017/Sl.- ze dne 8. 12. 2017	změna cenového ujednání dle Článku IV. Tento bod navyšuje původní cenu o 427.378,03 Kč bez DPH (517 127,42 Kč včetně DPH).

Celková cena SoD činila: 9.419 082,24 Kč bez DPH (11.397 089,51 Kč včetně DPH).

3. MČ Praha-Klánovice je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle smlouvy uvedené v ustanovení odst. 1. tohoto článku a má povinnost uzavřenou smlouvu zveřejnit postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4. Obě smluvní strany shodně konstatují, že sjednáním této smlouvy došlo k uveřejnění uvedené v odst. 1 tohoto článku v registru smluv pod ID smlouvy č. 1714722(ID verze 1851538) ze dne 3. 5. 2017. Následující dodatky byly modifikací k ID smlouvy č. 1714722 uveřejněny:

ID verze 4079928 ze dne 13. 12. 2017	Dodatek č. 4
ID verze 4590636 ze dne 5. 2. 2018	Dodatek č. 3
ID verze 4590648 ze dne 5. 2. 2018	Dodatek č. 4

Zveřejněná SoD včetně dodatků č. 1 až 4 formou příloh nebyla ve správně čitelném strojovém formátu (OCR), jak ukládá zákon č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

5. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané SoD s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené smlouvy a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku uveřejnění smlouvy a jejích dodatků v registru smluv v nesprávném formátu, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

II.

Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané Smlouvy o dílo a následných dodatků, které jsou pro tyto účely výše uvedeny. Lhůty se rovněž řídí původně sjednanou Smlouvou o dílo a počítají se od uplynutí 31 dnů od data jejího uzavření.
2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané objednávky považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.
4. Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle smlouvy uvedené v čl. I. odst. 1 této smlouvy, se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv o registru smluv.
5. Městská část Praha-Klánovice ve smyslu § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou městské části Praha-Klánovice na jejím jednání konaném dne 15. 4. 2020 (usnesení č. RMČ 50/370/2020), čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

V Praze dne 17. 4. 2020

V Praze-Klánovicích dne 17. 4. 2020

.....
Akceptace smlouvy:
Martin Svoboda, jednatel v. r.
ACG-Real, s.r.o.

.....
Za objednatele:
Mgr. Zorka Starčevičová v. r.
starostka MČ Praha-Klánovice

otisk razítka