



FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY

Šrobárova 50, 10034 Praha 10 - Vinohrady

TELEFON:

IČO: 00064173

DIČ: CZ00064173

Bankovní spojení:



NAŠE ZNAČKA


Adam Rujbr Architects s.r.o.

Lidická 75

602 00 Brno

VYŘIZUJE/LINKA

SIBAI Fouad, Bc. /



V PRAZE DNE

23.4.2020

VĚC:

Objednávka: OV 063/2020

Objednáváme u Vás PD na přemístění transformační stanice TS2b.

Termín dodání: 22 týdnů - konec září 2020

Cena: 240.000,-Kč

Platební podmínky: Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury.

Postoupení pohledávky z tohoto závazkového vztahu je možné pouze s předchozím souhlasem FNKV.

Objednatel neposkytuje zálohu. Podkladem pro fakturaci je předávací protokol s uvedením rozsahu prací, odsouhlasený zástupcem Oddělení stavebně investičního FNKV. Kopie předávacího protokolu je přílohou faktury.

Sankce:

- Za nesplnění termínu ukončení prací vzniká objednateli nárok na penále ve výši 500,- Kč za každý den zpoždění.

- Je-li objednatel v prodlení se zaplacením faktury, nebo její části, je povinen zaplatit z nezaplacené částky zákonný úrok z prodlení (penále) určený předpisy práva občanského (§ 369, odst. 1, Obch. Zák.). Z důvodu uvedených v úst. § 517, odst. 2, Obč. Zák. vznikne dodavateli nárok na úrok z prodlení podle Nařízení vlády č. 142/1994 Sb., v platném znění.

Přílohy: Cenová nabídka

S pozdravem

Ing. Václav ČULÍK
Provozně technický náměstek