

DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ

Vypracování projektové dokumentace na akci: Čtyři garážová stání pro nákladní vozidla na skládce Nová Dědina

Objednatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Tel : 558 404 585
Zastoupena vedoucím střediska Ing. Radomírem Vlčekem na základě pověření ředitele
IČO : 00095711
DIČ : CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku : vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Středisko: Frýdek-Místek
Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., Frýdek-Místek
číslo účtu 28330781/0100
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy Ing. Radomír Vlček - vedoucí střediska Frýdek-Místek
Pověření k jednání ve věcech technických a realizace smlouvy:
1) Ing. Vladimír Mazáč - vedoucí PÚ střediska Frýdek-Místek
2) Ing. Jan Březina - správce budov střediska Frýdek-Místek

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: PROJEKTY STATIKA s.r.o.
Se sídlem: Pionýrů 839 Místek, 738 01 Frýdek-Místek
IČO : 28605543
DIČ : není plátce DPH
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 34290
Zastoupena : Ing. Radek Michalák, Ph.D. jednatel společnosti
Tel : 732914474
Bankovní spojení : 2200094960/2010
Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace smlouvy: Ing. Radek Michalák, Ph.D.

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 8.8.2019 smlouvu na **Vypracování projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP, a pro provádění stavby (PDPS) na akci: „Čtyři garážová stání pro nákladní vozidla na skládce Nová Dědina“** do 31.12.2019 a inženýrskou činnost k této akci (společné územní a stavební řízení) do 28.2.2020.

Důvodem pro prodloužení termínu zpracování je současný stav nouze (od 13.3.do 30.4.), který významně ovlivnil činnosti projekční kanceláře a vzhledem k průtahům při projednávání s dotčenými

orgány a následných vyjádření nutných pro vydání stavebního povolení, který byl způsoben třetí stranou, takže ho nebylo možno předvídat ani mu zabránit, se smluvní strany dohodly uzavřít tento dodatek č. 3 Smlouvy o dílo.

II.

Smluvní strany se dohodly, že čl. V, odstavec 1: Termín plnění zní takto:

1. Dílo zhotovené podle ust. odst. II zhotovitel předloží objednateli v termínu: **do 15.6.2020** (projektovou dokumentaci ve stupni DUR, DSP, PDPS) a **do 30.9.2020** inženýrskou činnost k této akci (společné územní a stavební řízení).

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

.....
Ing. Soňa Petřkovská

Ve Frýdku-Místku dne: 24. 2020

Společnost s ručením omezeným
Frýdek-Místek
24-
Frýdek-Místek

Ing. Radek Michal Ph.D.
vedoucí střediska

Ve Frýdku-Místku dne:

23.4.2020

Ing. Radek Michal Ph.D.
jednatel

PROJEKTY STATIKA s.r.o.
Pionýrů 839
738 01 Frýdek-Místek
IČ: 28605543, DIČ: CZ28605543
www.projektstatika.cz