



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

Příloha č. 5 Smlouvy o dílo

Harmonogram

Doba realizace	I/2017	10/II/2017	15/II/2017	20/II/2017	2/III/2017	22/III/2017	31/III/2017	I/2018
Vstupní zpráva*****	x							
Desk research, analýza	x	x	x					
Data monitoring*	x							
Data ČSÚ makroekonomický vývoj**	x							
Dodavatel odevzdá PZ zadavateli			x					
ŘO odevzdá PZ na NOK				x				
Data ČSÚ makroekonomický vývoj***		x						
Data monitoring****					x			
Doplnění PZ		x			x			
Závěrečná zpráva						x		
ŘO odevzdá ZZ na NOK							x	
Aktualizace Závěrečné zprávy								x

* Za období od 1.1.2014 do 30.9.2016.

** Za období od začátku časové řady indikátoru do nejnovějších ověřených pozorování daného indikátoru; dodá NOK.

*** Za období od začátku časové řady indikátoru do nejnovějších ověřených pozorování daného indikátoru; NOK tato data obdrží od ČSÚ 31.1.2017 a v co nejkratším termínu je předá Zadavateli. Uvedené únorové datum je orientační.

**** Za období od 1.1.2014 do 28.2.2017.

***** Vstupní zprávu dodavatel předloží do 20 dnů od podpisu smlouvy na realizaci veřejné zakázky.