

DODATEK Č. 1

KE KUPNÍ SMLOUVĚ

na základě veřejné zakázky malého rozsahu

**„ZŠ Litoměřice, Na Valech - rekonstrukce šaten pro zázemí
polytechnického vzdělávání – vybavení nábytkem“**

Město Litoměřice

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika

IČO: 00263958

DIČ: CZ00263958

zastoupené: Mgr. Karlem Krejzou, místostarostou

(dále jen „**Kupující**“)

na straně jedné a

Tatjana Spurná

se sídlem: Chudeřínská 142, 436 01 Litvínov

IČO: 678225336

DIČ: XXXXX

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

Bankovní spojení: XXXXX

(dále jen „**Prodávající**“)

na straně druhé

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každá jednotlivě „**Smluvní strana**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 27.4.2020 Kupní smlouvu na základě veřejné zakázky malého rozsahu „ZŠ Litoměřice, Na Valech - rekonstrukce šaten pro zázemí polytechnického vzdělávání – vybavení nábytkem“ (dále jen „**Smlouva**“).

2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na doplnění článku 2. Předmět smlouvy. Článek č. 2 Předmět smlouvy se doplňuje o tyto odstavce 2.4 až 2.6:
- 2.4 *Prodávající se zavazuje, že i v aktuální situaci spojené s pandemií COVID-19 a s ní spojenými omezeními udělá vše pro to, aby Zboží dodal v době plnění dohodnuté ve smlouvě.*
- 2.5. *Kupující bere na vědomí, že aktuální situace spojená s pandemií COVID-19 a s ní spojená omezení mohou mít vliv na dobu plnění dohodnutou ve Smlouvě.*
- 2.6. *Smluvní strany se dohodly na tom, že pokud aktuální situace spojená s pandemií COVID-19 a s ní spojená omezení vyvolají bez zavinění Prodávajícího nutnost pozdější doby plnění, není Prodávající za takové pozdní plnění odpovědný a Kupující z něj nebude vyvozovat pro Prodávajícího žádné negativní důsledky.*

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v ISRS.
- 3.3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Objednatel

V Litoměřicích dne 27.4.2020

Zhotovitel

V Duchcově dne 24.4.2020

.....
Mgr. Karel Krejza
místostarosta

.....
Tatjana Spurna
majitelka