

ZÁVĚREČNÉ VYÚČTOVÁNÍ STAVBY

Stavba:

**Oprava a zprovoznění fontány Faun a Vltava u
stanice metra Vltavská**

Číslo smlouvy objednatele:

000751 00 18

Číslo kontraktu objednatele:

9002002610

REKAPITULACE CENY

POPIS	CENA			
	dle SoD	provoz	investice	Celkem
základní SoD	4 948 186,00			
vícepráce		969 940,67	0,00	969 940,67
méněpráce		-478 434,35	0,00	-478 434,35
mezisoučet		491 506,31	0,00	491 506,31
NOVÁ CENA CELKEM				5 439 692,31

CENA dle SOD	4 948 186,00
CENA VÍCEPRACÍ / MÉNĚPRACÍ	491 506,31
CELKOVÁ CENA DÍLA	5 439 692,31

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Popis změn a jejich zdůvodnění:

Popis změn a jejich zdůvodnění jsou uvedeny v podrobném rozpočtu - změnového listu č.1 (viz.příloha č.1 a č.2).

1.1 Statické zajištění sochy vč.souvisejících restaurátorských prací	206 885,67 Kč
1.2 Nové poklopy kabelovodu, změna povrchu dlažby	63 703,24 Kč
1.3 Odvodňovací žlaby vč. antivandal opatření	23 450,00 Kč
1.4 Úprava technologie fontány - doplnění zařízení	153 852,90 Kč
1.5 Vodovodní přípojka vč.elektro, úpravy konstrukce bazénu	93 255,96 Kč
1.6 Vymístění stožáru veřejného osvětlení mimo konstrukci stanice metra	14 929,66 Kč
1.7 Úprava povrchu konstrukce vč.doplnění nátěru	169 162,00 Kč
1.8 Zařízení staveniště, oplocení staveniště, dodatečná projektová dokumentace nad rámec zadání	174 520,00 Kč
VRN - vedlejší rozpočtové náklady 7,8% (dle SoD)	70 181,24 Kč
Méněpráce	-478 434,35 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Vyjádření k závěrečnému vyúčtování a k uvedeným změnám:

Zhotovitel: IM - stav Praha s.r.o.

Stanovisko:

Podpis:



Souhlasím

Souhlasím

Technický dozor investora: ISPD s. r.o.

Stanovisko:



Souhlasím



Odpovědný projektant: HABENA spol. s r.o.

Stanovisko:

Podpis:



Souhlasím



Objednatel: Dopravní podnik hl.m.Prahy a.s.

Stanovisko:

Souhlasím

Souhlasím

Souhlasím



V Praze dne: