

ROZPOČET

Stavba: Oprava sociálních zařízení v úseku teoretické výuky
Objekt: Změnový list č. 3 - elektro

Objednatel: SOU zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86
Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o.
Místo: Jemnická 58/III, 380 01 Dačice

Zpracoval: Bc. Michal Mátl
Datum: 23. 3. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
N00		Nepojmenované práce				11 136,00
N01		Nepojmenovaný díl				11 136,00
##	Elektro 01	kruhové LED svítidlo přisazené na stěnu IP44 <i>Položka z příloženého rozpočtu elektro č. 2 Po dohodě mezi zhotovitelem a investorem došlo ke změně typu a počtu svítidel. odpočet 10ti kruhových svítidel ve staré části Celkem: - 10ks</i>	ks	-10,000	754,00	-7 540,00
##	Elektro 02	svítidlo RC065B LED34S/840 PSU W60L60 <i>Náhrada za kruhová svítidla. Bylo dohodnuto že místo 10ti ks původně navrhovaných svítidel bude osazeno 9ks svítidel jiných. Celkem: + 9 ks</i>	ks	9,000	920,00	8 280,00
##	Elektro 03	Osoušeč rukou ZY 203-A plast <i>Po dohodě mezi zhotovitelem a investorem bylo osazeno 6 nových osoušečů rukou. Stará část: 2 ks Nová část: 4 ks Celkem: 6 ks</i>	ks	6,000	1 743,00	10 458,00
##	Elektro 04	Detektor kouře a požáru - bateriový <i>Po dohodě mezi zhotovitelem a investorem byly osazeny nad rámec PD 2 nové detektory kouře. Celkem + 2 ks</i>	ks	2,000	349,00	698,00
##	Elektro 05	Čidlo k ventilátorům <i>Bylo dohodnuto mezi investorem a dodavatelem elektro. Stará čidla k ventilátorům nahrazena novými (nová část). Celkem: 4 ks</i>	ks	4,000	360,00	1 440,00
###	26	Trafo na pisoáry <i>Položka z VV staré části. Skutečně bylo osazeno ve staré části pouze jedno pisoárové trafo. Odpočet: - 2 ks</i>	ks	-2,000	1 100,00	-2 200,00
Celkem						11 136,00