



TSKRP009XIZA

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. [REDAKCE] Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: 3/20/4056/0084

číslo smlouvy zhotovitele: 1ZHS200020

I.**Smluvní strany****1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059

Bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva
prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva
Ing. Martin Pípa, člen představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat
Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí
být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Při podpisu této Smlouvy a jejích Dodatků s hodnotou plnění do 2 mil. Kč je
oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě
zmocnění uděleného představenstvem, Mgr. Jozef Sinčák, MBA, generální ředitel
a předseda představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jan Šesták, vedoucí odd. správy mostů

Ing. Jan Zemánek, technik odd. správy mostů

2. Zhotovitel: [REDAKCE] a.s.

Sídlo: Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00

[REDAKCE]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 9654

Bankovní spojení: Uni Credit Bank Czech Republic, a.s.

č. ú.: [REDAKCE]

zastoupena: Ing. Janem Jechem, místopředsedou představenstva [REDAKCE] a.s.

Ing. Janem Freudlem, členem představenstva [REDAKCE] a.s.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jan Jech, místopředseda představenstva [REDAKCE] a.s. a Ing. Jan Freudl, člen představenstva [REDAKCE] a.s.
- ve věcech technických: Josef Fiala, vedoucí střediska

V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 článku I této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit bez zbytečného odkladu, co k tomu bude poškozenou stranou vyžádáno.

II. Úvodní ustanovení

VZHLEDEM K TOMU ŽE,

- A) Dne 12. 1. 2017 byla s účinností ke dni 1. 4. 2017 uzavřena mezi Objednatel a hlavním městem Prahou (pro účely této Smlouvy též jako „**HLMP**“) smlouva o zajištění správy majetku a výkonu dalších činností, když na základě této smlouvy Objednatel pro hl. m. Prahu zajišťuje řádnou a odbornou správu, ochranu a rozvoj spravovaného majetku, zejména pozemních komunikací, jehož vlastníkem je HLMP (pro účely této Smlouvy též jako „**Smlouva HLMP**“);
- B) Objednatel realizuje projekt zahrnující akci „**Libeňský most V009 – pravidelné prohlídky provizorních konstrukcí a navazující údržba, Praha 7 a 8**“, (pro účely této Smlouvy též jako „**Projekt**“);
- C) Objednatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky dále v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit své povinnosti v ní obsažené;
- D) Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a ke dni podpisu této Smlouvy není v úpadku ani v likvidaci, a že návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči Zhotoviteli nebyl zamítnut pro nedostatek jeho majetku, a zavazuje se udržívat toto prohlášení v pravdivosti a Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení,

se smluvní strany dohodly na uzavření této smlouvy o dílo podle zákona č. [REDAKCE] Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (pro účely této Smlouvy též jako „**občanský zákoník**“) a podle dalších obecně závazných právních předpisů upravujících provádění Díla (pro účely této Smlouvy též jako „**Smlouva**“).

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „Libeňský most V009 – pravidelné prohlídky provizorních konstrukcí a navazující údržba, Praha 7 a 8“.

Předmětem plnění je:

- a) provádění pravidelných prohlídek provizorních konstrukcí podepření rámové konstrukce Libeňského mostu (V009). Prohlídky provizorních konstrukcí budou prováděny opakovaně 2 x do měsíce po dobu max. 48 měsíců. (Rozsah díla po položkách, kopíruje činnosti doposavad prováděné).
- b) provádění běžné údržby provizorní konstrukce. Údržba provizorních konstrukcí bude prováděna opakovaně 2 x do měsíce po dobu max. 48 měsíců. (Rozsah díla po položkách, kopíruje činnosti doposavad prováděné).

Součástí plnění je předložení harmonogramu plánovaných prohlídek a údržby vždy na 6 měsíců dopředu a to před započítáním prací.

(dále jen „**dílo**“).

2. Místo realizace díla: Místem plnění díla je Praha 7 a 8, Libeňský most V 009 a sídlo Zhotovitele a místem předání sídlo Objednatele.
3. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, a ve stanovené době předat dílo Objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
4. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami veřejné zakázky, přijatou nabídkou Zhotovitele, předanou projektovou dokumentací a v souladu se stavebním zákonem č. [REDAKCE] Sb., v platném znění, a předpisy souvisejícími.

IV. Doba plnění díla

1. Termín zahájení plnění: do 14 dnů od výzvy Objednatele, nejdříve však po zveřejnění této smlouvy o dílo v registru smluv
2. Termín ukončení plnění: max. do 48 měsíců od zahájení plnění
3. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s podmínkami realizace Díla a ujišťuje Objednatele, že Dílo lze provést za podmínek stanovených touto Smlouvou.
4. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat řádně a efektivně, aby bylo dílo provedeno dle platné legislativy a českých norem.

V. Cena díla

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je:

Celkem cena za dílo bez DPH : 3 951 744,00 Kč

DPH: 829 866,24 Kč

Cena celkem včetně DPH : 4 781 610,24 Kč

Cena je blíže specifikována v příloze Oceněný položkový rozpočet.

2. Cena Díla je stanovena jako cena pevná za Dílo v rozsahu této Smlouvy. Sjednaná cena obsahuje veškeré práce a dodávky, služby, náklady, poplatky, daně, odvody a výkony, kterých (jejichž vynaložení) je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a dokončení zhotovovaného Díla, byť i tyto nejsou v této Smlouvě výslovně uvedeny. Pokud není v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak, zahrnuje cena vše, co je nezbytné k řádnému provedení Díla.
3. Cena nemůže být měněna jednostranným úkonem žádné ze Smluvních stran. K jakékoliv změně ceny může dojít pouze formou písemné dohody Smluvních stran učiněné formou dodatku k této Smlouvě.
4. Zhotovitel nese nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

VI. Platební podmínky

1. Objednatel je povinen platit Zhotoviteli měsíčně cenu v poměrné výši k ceně dohodnuté v čl. V. Právo fakturovat vznikne zhotoviteli vždy zpětně za předcházející kalendářní měsíc po provedení prací a po předání a převzetí části předmětu díla za podmínek stanovených v článku IX..
2. Splatnost faktur je sjednána na 30 dnů ode dne prokazatelného doručení jednotlivých faktur Objednateli na adresu jeho sídla, na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. Všechny faktury Zhotovitele musí obsahovat náležitosti daňového dokladu, přílohu Soupis provedených prací potvrzený Objednatelem, označení Smluvních stran, jejich adresy (sídla), číslo Smlouvy, číslo faktury, den odeslání a den splatnosti faktury, označení a kód banky a číslo účtu, na který má Objednatel zaplatit, fakturovanou částku, rozpis již fakturovaných částek, označení a specifikaci té etapy provádění Díla, které se týká faktura, včetně uvedení pořadového čísla dané etapy, razítko, jméno, příjmení, funkci a podpis oprávněné osoby. Soupis provedených prací musí obsahovat zejména tyto údaje:
 - (i) souhrnnou položku (dle druhu prací)
 - (ii) cenu za jednotku
 - (iii) provedené množství
 - (iv) cenu celkem.

Nebude-li faktura obsahovat veškeré náležitosti podle této Smlouvy a podle obecně závazných právních předpisů, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě (k doplnění). V takovém případě začne běžet nová lhůta splatnosti, a to nejdříve dnem doručení opravené (doplněné) faktury Objednateli.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH a dále že není nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. ■■■■■ Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (pro účely této Smlouvy též jako „Zákon o DPH“). V případě, že bude správcem daně zahájeno řízení o tom, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem, Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně oznámit Objednateli.
4. Zhotovitel dále prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky uvedené v § 109 Zákona o DPH, tj. že z jeho strany nedošlo k porušení jakékoliv povinnosti stanovené Zákonem o DPH, která by mohla vést k ručení Objednatele za nezaplacenou daň podle ustanovení § 109 Zákona o DPH. Zhotovitel se zavazuje, že pokud bude hrozit nebo dokonce dojde k porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele, která by mohla vést k ručení libovolné osoby za nezaplacenou daň, oznámí tuto skutečnost písemně Objednateli bez zbytečného odkladu.
5. Veškeré platby uskutečněné podle této Smlouvy Objednatele ve prospěch Zhotovitele budou provedeny na účet Zhotovitele, který je registrován správcem daně ve smyslu § 109 Zákona o DPH, což Zhotovitel potvrzuje. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem dle předchozích odstavců či tato skutečnost bude hrozit, nebo nebude mít registrován správcem daně účet, Zhotovitel výslovně souhlasí, aby DPH z ceny dle této Smlouvy byla odvedena Objednatелеm přímo na účet správce daně v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

VII.

Spolupůsobení Objednatele

1. Objednatel poskytne Zhotoviteli včas nezbytnou nutnou spolupráci, mimo jiné včetně včasného dodání všech dokumentů, které jsou k plnění podle této Smlouvy nutné. Objednatel bude povinen zúčastnit se jednání, na kterých bude jeho přítomnost nezbytná za předpokladu, že nejpozději 4 pracovní dny předem bude Objednatelovi doručena pozvánka na takové jednání, ve které bude zdůrazněna nutnost jeho přítomnosti.
2. Objednatel jmenuje odpovědné pracovníky, aby jednali jako partner Zhotovitele v záležitostech souvisejících s realizací této Smlouvy. Tito odpovědní pracovníci jsou společně se svými oprávnění uveden v článku I. této Smlouvy, jako osoby oprávněné jednat ve věcech technických. Objednatel je oprávněn tyto odpovědné pracovníky čas od času změnit, tato změna je však vůči Zhotoviteli účinná až od data, kdy bude Zhotovitel o této změně informován písemně.

VIII.

Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v prvotřídní kvalitě, v souladu se Smlouvou, s veškerými obecně závaznými právními předpisy, a to zejména zákonem č. ■■■■■ Sb. a vyhláškou MDS č. ■■■■■ Sb., ve znění pozdějších předpisů, obecnými technickými požadavky na výstavbu, Technickými normami (ČSN, EN) a to i doporučujícími, které byly přijaty postupem podle ustanovení § 4 zákona č. ■■■■■ Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a dále v souladu s pokyny Objednatele. Pouze Dílo provedené v souladu s tímto ustanovením se považuje za bezvadné.
2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem Díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu Díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy podrobně seznámil se všemi dokumenty tvořícími její přílohy. Kontrolou dokumentace Zhotovitel nezjistil jakékoliv nesrovnalosti, které by mu bránily provést Dílo úplné, odpovídající kvality, schopné funkce a předání Objednateli. Prohlašuje také, že do ceny Díla jsou zahrnuty též veškeré práce, jejichž provedení by měl Zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti předpokládat.

3. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním části předmětu plnění podle této Smlouvy pouze ty třetí strany, ať už jako poddodavatele nebo zaměstnáním dalších osob na dobu určitou, jejichž výčet je stanoven v příloze č. 2 této Smlouvy (pro účely této Smlouvy též jako „poddodavatelé“); ustanovení bodu (viii) tohoto odstavce tím není dotčeno. Podmínky využití poddodavatelů jsou následující:
- i. Zhotovitel je povinen vytvořit a udržovat takové podmínky a předpoklady, aby Objednatel mohl v souladu s touto Smlouvou uskutečňovat kontrolu poddodavatelů, kteří poskytují plnění, činnosti nebo služby, jež mají zásadní význam pro řádné a včasné poskytování plnění dle této Smlouvy. Předmětným plněním, činnostmi nebo službami se rozumí veškeré jednání, které je se zřetelem k obsahu a účelu této Smlouvy nezbytné pro zajištění řádného provozu a bezvadné funkcionality Díla;
 - ii. Zhotovitel odpovídá za jakékoli jednání či opomenutí kteréhokoli poddodavatele (včetně zástupců nebo zaměstnanců kteréhokoli takového poddodavatele) tak, jako by to bylo jeho vlastní jednání nebo opomenutí. Zhotovitel se zavazuje prokazatelně vynaložit veškerou snahu, kterou lze od něho rozumně očekávat, k zajištění právní ochrany a odškodnění Objednatele před jakýmkoliv nárokem ze strany poddodavatele a/nebo škodami způsobenými poddodavatelem;
 - iii. Zhotovitel je plně odpovědný Objednateli za řádné a včasné plnění Smlouvy, bez ohledu na jakékoliv námitky, které poddodavatel uplatní vůči Zhotoviteli;
 - iv. Zhotovitel se zavazuje prokazatelně vynaložit veškerou snahu, kterou lze od něho rozumně očekávat, k tomu aby zabezpečil ve Smlouvách se svými poddodavateli splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli z této Smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky;
 - v. Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit závazkový právní vztah mezi Zhotovitelem a poddodavatelem takovým způsobem, aby Zhotovitel, případně jeho pojišťovna, nemohla činnost poddodavatele považovat za činnost samostatnou ve smyslu ustanovení § 2914 občanského zákoníku;
 - vi. Zhotovitel bude plnit své platební povinnosti vůči poddodavatelům řádně a včas dle platebních podmínek sjednaných s příslušným poddodavatelem a na požádání předloží Objednateli důkaz o řádném provedení sjednaných úhrad;
 - vii. Zhotovitel je povinen podávat Objednateli průběžně a v písemné formě informace o porušení, nebo o námitkách domnělého porušení, smluv s poddodavateli, a to zejména pozdržení plateb nebo prodlení při provedení plateb. Zhotovitel do 3 dnů po obdržení oznámení, ve kterém poddodavatel namítá takové Zhotovitelovo prodlení s plněním jeho závazků nebo jejich porušení ze smluv s poddodavateli, doručí takové oznámení Objednateli společně s písemným odůvodněním či jiným relevantním právním anebo skutkovým vyjádřením. Objednatel je oprávněn poskytnout opožděné Zhotovitelovo plnění přímo dotčenému poddodavateli namísto Zhotovitele a takto vzniklou pohledávku za Zhotovitelem bez dalšího započíst;
 - viii. Objednatel je oprávněn udělovat předchozí písemný souhlas s nahrazením poddodavatele či doplněním nového poddodavatele, přičemž návrh osoby, kterou navrhuje nahradit či doplnit, Zhotovitel předloží Objednateli s dostatečným předstihem před jejím využitím pro plnění této Smlouvy. Zhotovitel je povinen sdělit své stanovisko k návrhu Zhotovitele učiněnému dle předchozí věty bez zbytečného odkladu tak, aby prodlením se sdělením takového stanoviska Objednatele nedošlo k ohrožení řádného a včasného plnění Smlouvy. Objednatel je oprávněn souhlas s návrhem Zhotovitele na nahrazení či doplnění poddodavatele neudělit pouze v případě, bude-li Objednatel disponovat podklady, ze kterých bude nepochybně zřejmé, že nový poddodavatel by ohrožoval naplnění účelu Smlouvy nebo způsobilost Zhotovitele plnit tuto Smlouvu řádně a včas. V případě písemného souhlasu Objednatele s nahrazením či doplněním poddodavatele, případně pokud se Objednatel k návrhu Zhotovitele nevyjádří za podmínek stanovených v tomto bodě, má se za to, že osoba navržená Zhotovitelem se považuje za poddodavatele a Zhotovitel je oprávněn ji k plnění Smlouvy využít;

- ix. Zhotovitel se zavazuje nenavrhopvat a prokazatelně vynaložit veškerou snahu, kterou lze od něho rozumně očekávat, k tomu, aby nesjednal s poddodavateli (1) povinnost poddodavatele zdržet se jakékoli komunikace s Objednatelē nebo (2) povinnost mlčenlivosti ve vztahu k Objednateli, anebo (3) zákaz postoupení pohledávek poddodavatelů za Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel prohlašuje a ujistuje Objednatelē, že pokud Zhotovitel angažuje kteréhokoliv poddodavatele nebo zástupce, Zhotovitel prokazatelně provede kontrolu, kterou lze od něj rozumně očekávat, takového poddodavatele nebo zástupce za účelem ověření jeho důvěryhodnosti, zejména v takovém rozsahu, aby bylo vyloučeno neoprávněné nakládání s osobními nebo citlivými údaji a obchodním tajemstvím a poskytne Objednateli na jeho žádost výsledky takové kontroly společně se shrnutím opatření, která byla přijata s cílem odstranit nebo zmírnit na rozumnou úroveň zjištěná rizika. Zhotovitel je povinen zpřístupnit Objednateli jakékoliv další jemu dostupné a jím zpřístupnitelné informace nutné pro Objednatelē k tomu, aby si ověřil, že původně poskytnuté informace zůstávají nadále úplné a správné, a to po celou dobu trvání závazku.
4. Zhotovitel je povinen bezodkladně doručit Objednateli kopii jakékoliv žádosti, výzvy, rozhodnutí, usnesení, vyjádření, osvědčení, sdělení, či jiného aktu, jejichž předmětem je domnělé nebo skutečné porušení právních povinností Zhotovitele, anebo jiná skutečnost, o které lze rozumně předpokládat, že bude mít podstatný negativní dopad na plnění povinností Zhotovitele založených touto Smlouvou.
5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků, pracovníků poddodavatelů a ostatních osob podílejících se provádění Díla v celém jeho průběhu a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. V případě, že bude Objednatelē zjištěno porušení bezpečnosti, upozorní Objednatel Zhotovitelē písemně na takovou skutečnost.
6. Zhotovitel bude Objednatelē soustavně, nejméně jednou měsíčně, resp. kdykoli na požádání, písemně informovat o realizaci Díla, a případně bude Objednatelē navrhovat nápravná opatření, pokud existují jakékoli vady, chyby nebo nesrovnalosti v rámci realizace Díla, které zjistit nebo měl zjistit Zhotovitel jednající s řádnou a odbornou péčí.
7. Objednatel je oprávněn kontrolovat Dílo v každé fázi jeho provádění, Zhotovitel je mu k tomu povinen poskytnout součinnost.
8. Zhotovitel se zavazuje realizovat plnění dle této smlouvy výhradně v souladu s Nabídkou, kterou podal ve výše specifikovaném Výběrovém řízení. Zhotovitel se rovněž zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace plnění dle této smlouvy bude splňovat kvalifikační předpoklady a jiné podmínky požadované v zadávacích podmínkách k Výběrovému řízení kde podal Nabídku. Na předchozí výzvu objednatelē je zhotovitel povinen doložit doklady prokazující splnění podmínek dle předchozí věty. V případě, že zhotovitel přestane takové podmínky splňovat, postupuje se dle § 88 odst. zák. č. [REDAKCE] Sb., o zadávání veřejných zakázek obdobně. V případě porušení některé z povinností zhotovitelē stanovených v tomto bodu smlouvy, může objednatel požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý případ a započatý den prodlení či trvání porušení povinnosti.

IX.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen 2 x měsíčně předávat protokoly o prohlídce a stavu podepření, které budou podkladem pro měsíční fakturaci..

X.

Vlastnické právo, licence

1. Veškeré zprávy, protokoly, přehledy a ostatní dokumenty, které pro Objednatele vyhotovil podle této Smlouvy Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé, budou výlučným vlastnictvím Objednatele. Cena za Dílo dle této Smlouvy zahrnuje odměnu za vyhotovení těchto dokumentů. Dokumenty vypracované Zhotovitelem podle této Smlouvy se předají Objednateli na jeho žádost, nicméně nejpozději po skončení této Smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nepublikovat obrazové nebo jiné materiály, které jsou součástí Díla či s jeho prováděním souvisí. Dále, Zhotovitel nesmí poskytovat jakékoli výsledky Díla vykonané v souladu s touto Smlouvou jakékoli třetí straně bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
3. Pokud jakákoli část Díla podle této Smlouvy splňuje nebo bude splňovat vlastnosti autorského díla podle zákona č. [REDAKCE] Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, nebo jakéhokoli dalšího práva duševního vlastnictví ve smyslu příslušné obecně závazné právní úpravy, platí následující:
 - i) Zhotovitel touto Smlouvou poskytuje Objednateli právo vykonávat autorská práva k autorským dílům a ke všem ostatním právům duševního vlastnictví, která budou vytvořena nebo získána podle této Smlouvy, a uděluje Objednateli, nebo se zavazuje Objednateli zajistit, licenci k časově ani územně neomezenému výkonu všech majetkových práv k autorským dílům uvedených v § 12-23 zákona č. [REDAKCE] Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů, a také k výkonu všech ostatních práv duševního vlastnictví; Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel zaručuje, že není v žádném ohledu nijak omezen v poskytování tohoto práva odpovídajícího poskytnuté licenci, které získal nebo získá od jiných autorů. Aby se předešlo jakýmkoli pochybnostem, bude autorské dílo znamenat v kontextu této Smlouvy jakýkoli jedinečný výsledek nebo jedinečné výsledky tvůrčí činnosti autora nebo autorů, které budou provedeny podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní prostřednictvím plnění ze strany Zhotovitele a které budou vyjádřeny v objektivně vnímatelné formě (jako jsou návrhy stavby, exteriérové a interiérové prvky stavby, zahradnické práce atd.).
 - ii) Zhotovitel uděluje Objednateli licenci specifikovanou v předchozím bodě i) jako licenci výhradní a, s ohledem na cenu Díla sjednanou v této Smlouvě, zdarma.
 - iii) Objednatel je oprávněn udělit právo, které je součástí licence, třetí osobě (sublicence), a to úplně i částečně. Objednatel je oprávněn upravovat nebo měnit autorská díla nebo jejich části, jejich názvy, nebo spojovat autorská díla nebo z nich dělat kolektivní dílo bez jakýchkoli omezení. Objednatel je zejména oprávněn upravovat nebo měnit koncepci projektu autorského díla, jeho celkový charakter a také jeho jednotlivé exteriérové a interiérové prvky, spojovat autorské dílo nebo jeho jednotlivé části atd.
 - iv) V rámci udělené licence je kromě toho Objednatel oprávněn užívat autorské dílo zejména ve formě Projektové dokumentace (dokumentace, vizualizace atd.) nebo za účelem přepracování, úpravy nebo změny Projektové dokumentace kvůli realizaci a dále za účelem marketingu a propagace Projektu na veřejnosti. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas upravovat nebo měnit autorská díla nebo jejich části, jejich názvy, nebo spojovat autorská díla nebo z nich dělat kolektivní dílo bez jakýchkoli omezení. Tento souhlas uděluje Zhotovitel na celou dobu trvání autorskoprávní ochrany díla. Objednatel je oprávněn k úpravě nebo změně autorského díla i vícekrát za sebou. Odměna za tento souhlas je částí celkové ceny za Dílo dle této Smlouvy.
 - v) Zhotovitel uděluje licenci Objednateli na celou dobu trvání majetkových autorských práv.
 - vi) Objednatel a Zhotovitel se kromě toho dohodli, že pokud se v budoucnosti zjistí, že Zhotovitel není oprávněn vykonávat majetková práva k autorským dílům nebo k jakýmkoli ostatním právům duševního vlastnictví (např. na základě rozhodnutí soudu, smlouvy mezi autory a Zhotovitelem), zavazuje se Zhotovitel vyvinout maximální úsilí a poskytnout veškerou pomoc nutnou k tomu, aby příslušní autoři Objednateli udělili licenci a také aby byla pro konkrétní případy za podmínek stanovených v této Smlouvě udělena ostatní práva duševního vlastnictví.

- vii) Zhotovitel se zavazuje zavázat všechny své poddodavatele a právní nástupce k udělování a udržování licence dle tohoto odstavce Objednateli, a to v tomto odstavci uvedeném rozsahu.

XI. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je v případě prodlení s provedením části Díla dle této Smlouvy povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané celkové ceny díla za každý den prodlení.
2. V případě prodlení s odstraněním vad Díla zjištěných v přejímacím řízení ve lhůtě sjednané pro odstranění takovýchto vad či v záruční době Objednatelům reklamovaných vad je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané celkové ceny díla za každou vadu a den prodlení až do dne, kdy budou vady odstraněny Zhotovitelem nebo třetí osobou.
3. V případě porušení povinnosti Zhotovitele provést Dílo řádně v souladu s relevantními obecně závaznými právními předpisy, technickými normami nebo rozhodnutími orgánů státní správy či samosprávy, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% ze sjednané celkové ceny Díla za každé takové jednotlivé porušení povinnosti.
4. V případě porušení povinnosti Zhotovitele postupovat při změně poddodavatele způsobem stanoveným v této Smlouvě, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané celkové ceny Díla za každé takové jednotlivé porušení povinnosti.
5. V případě nepředložení dokladů o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě Zhotovitelem na žádost Objednatelů či v případě porušení jiných povinností dle čl. XIII. odst. 2, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu, a to ve výši **10.000,- Kč** za každý započatý den prodlení.
6. Zaplacením smluvní pokuty stanovené v této Smlouvě není dotčeno právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody v plné výši, která vznikla v důsledku porušení povinností sankcionované smluvní pokutou.
7. V případě, že i přes upozornění Objednatelů bude trvat porušení povinností Zhotovitele založených v této Smlouvě, a Objednateli za to bude uložena sankce, zavazuje se Zhotovitel Objednateli sankci uhradit v plné výši, a to nejpozději do dne splatnosti uložené sankce.

Celková výše smluvních pokut je omezena limitem 100 % výše celkové ceny díla, přičemž smluvní pokuty mohou být kombinovány (uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení výzvy oprávněné smluvní strany druhé smluvní straně k její úhradě. Výzva musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu.

XII. Vyšší moc, prodlení smluvních stran

1. Smluvní strany nejsou v prodlení s plněním závazků dle této Smlouvy, pokud nemohly plnit pro okolnosti vylučující odpovědnost (vyšší moc).
2. Za vyšší moc se pro účely této Smlouvy považují takové mimořádné a nepředvídané okolnosti nezávislé na vůli smluvních stran, které se na ně odvolávají, které vznikly po uzavření této Smlouvy a které nebylo možné v době vzniku této Smlouvy předvídat, např. válka, živelné katastrofy.
3. Za vyšší moc se nepovažuje prodlení v plnění poddodavatelů, pokud nebylo způsobeno vyšší mocí.

4. O vzniku a ukončení okolností vyšší moci se budou smluvní strany písemně informovat do pěti dnů po vzniku okolností vyšší moci, přičemž ta smluvní strana, která se odvolává na vyšší moc, je povinna na požádání předložit hodnověrný důkaz o této skutečnosti, případně umožnit druhé straně osobně se přesvědčit o vzniku vyšší moci. Nastanou-li okolnosti vyšší moci, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit.
5. Žádná smluvní strana není odpovědná za prodlení se splněním svého závazku v případě, že i druhá smluvní strana je v prodlení se splněním svého synallagmatického závazku.

XIII. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen mít pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou porušením svých povinností podle této Smlouvy a/nebo v souvislosti s ní uzavřenou pojistnou smlouvu s renomovanou pojišťovnou na pojistné plnění v rozsahu nejméně 1 000 000,- Kč. Zhotovitel prohlašuje, že je ke dni uzavření této Smlouvy pojištěn pro případ vzniku jakékoliv újmy způsobené Objednateli nebo jiným třetím osobám v souvislosti s plněním této Smlouvy s tím, že pojištění je sjednáno na pojistné plnění nejméně ve výši uvedené v předchozí větě.
2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této smlouvy na žádost objednatele uzavřenou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že pojistná smlouva zůstane v tomto článku uvedeném rozsahu platná po celou dobu trvání této Smlouvy. V případě neplatnosti či nepředvídaného zániku takové pojistné smlouvy je Zhotovitel povinen uzavřít ve lhůtě 10 dnů novou pojistnou smlouvu za podmínek, které budou pro Objednatele alespoň stejně výhodné, jako pojistné podmínky a plnění podle neplatné nebo zaniklé pojistné smlouvy. Veškeré náklady Zhotovitele související s pojištěním dle tohoto článku jsou již zahrnuty v celkové ceně Díla.

XIV. Odstoupení

1. Objednatel má právo od této Smlouvy odstoupit v zákonem stanovených případech a dále v případě:
 - a) bude-li rozhodnuto o úpadku Zhotovitele
 - b) prodlení s povinností Zhotovitele dokončit etapu nebo Dílo dle této Smlouvy o více než 30 dní
 - c) nedodržování předepsané kvality Díla a dohodnutých podmínek s Objednateli přes písemné upozornění Objednatele, pokud Zhotovitel ani v přiměřené náhradní lhůtě, poskytnuté mu Objednatелеm, takto zjištěné vady kvality a porušení dohodnutých podmínek neodstraní
 - d) nedodržování postupu provádění Díla dle této Smlouvy, pokud nebudou nedostatky odstraněny ani v přiměřené náhradní lhůtě stanovené Objednatелеm v písemném upozornění
 - e) Zhotovitel vstoupí do likvidace
 - f) nastane vyšší moc uvedená v této Smlouvě a na dobu minimálně 30 dnů znemožní Zhotoviteli plnit závazky ze Smlouvy.
2. Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě:
 - a) bude-li rozhodnuto o úpadku Zhotovitele
 - b) prodlení Objednatele s platbou za celkovou cenu o více než 60 dnů
 - c) bude-li Zhotovitel nucen z důvodů na straně Objednatele přerušit práce na dobu delší než 5 měsíců
 - d) Objednatel vstoupí do likvidace

- e) nastane vyšší moc uvedená v této Smlouvě a na dobu minimálně 90 dnů znemožní Objednateli plnit závazky ze Smlouvy.
3. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od Smlouvy musí být doručeno druhé straně. Smluvní strany se dohodly, že odstoupení od Smlouvy je druhé straně doručeno třetí den po odeslání (doporučeně) na adresu sídla strany, které je odstoupení určeno. Za den odstoupení od Smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.
 4. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.
 5. Odstoupení od této Smlouvy je vždy s účinky EX NUNC, tedy od okamžiku zániku Smlouvy.
 6. Pokud není výše uvedeno jinak, v případě předčasného ukončení této Smlouvy se smluvní strany zavazují vypořádat svá vzájemná práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy do 60 dnů od jejího ukončení, přičemž jako podklad pro vypořádání slouží orientační ocenění dílčích částí Díla dle Nabídky. Pokud k vypořádání nedojde, pak vycházejíc z uvedeného principu provede ocenění Objednatel, přičemž na výsledek bude započtena již uhrazené splátky ceny Díla. Případný rozdíl tj. doplatek anebo přeplatek bude uhrazen anebo vrácen do 10 pracovních dnů od vypořádání resp. oznámení Objednatele.
 7. Předčasné ukončení této Smlouvy nebude mít vliv na nároky Objednatele na odstranění případných vad Díla, na záruku za jakost Díla udělenou podle této Smlouvy ani na nárok na jakoukoli škodu či smluvní pokutu, které vznikly před ukončením nebo i po ukončení Smlouvy v důsledku plnění Zhotovitele. Předčasným ukončením této Smlouvy současně nejsou dotčena práva poskytnutá Zhotovitelem k autorskému dílu do okamžiku předčasného ukončení Smlouvy.
 8. Smluvní strany si sjednávají možnost odstoupení od smlouvy ze strany Objednavatele ve smyslu § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to z důvodu, zjistí-li Objednavatel po uzavření smlouvy, že nebude schopen plnit své finanční závazky z této smlouvy vyplývající, ačkoliv před uzavřením smlouvy na základě jemu dostupných informací tuto skutečnost nepředvídal a ani předvídat nemohl. Objednatel uhradí Zhotoviteli tu část plnění, která již byla na základě této smlouvy Zhotovitelem provedena do okamžiku odstoupení od smlouvy.

XV.

Společná a závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany sjednávají právo Objednatele provést jednostranný zápočet vzájemných pohledávek, a to i v případě pohledávky nejisté nebo neurčitě ve smyslu § 1987 odst. 2 občanského zákoníku.
2. Nestanoví-li dohoda smluvních stran jinak, tuto Smlouvu či jednotlivá práva či pohledávky z ní plynoucí Zhotovitel není oprávněn postoupit bez předchozího souhlasu Objednatele.
3. Stane-li se některé z ustanovení této Smlouvy neplatným nebo neúčinným, nemá tato skutečnost vliv na ostatní ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná nebo účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují nahradit ustanovení neúčinné ustanovením účinným a ustanovení neplatné ustanovením platným, a to tak, aby nejlépe odpovídalo původně zamýšlenému obsahu a účelu ustanovení neúčinného nebo neplatného. Do doby nahrazení podle předchozí věty platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum jejího podpisu. Tímto není dotčena povinnost smluvní strany chránit své obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

6. Změny této Smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a dle pravidel zák. č. [REDAKCE] Sb., o zadávání veřejných zakázek. Faktická změna předmětu Díla nemá, bez uzavření dodatku, vliv na cenu ani termín provedení Díla.
7. Zhotovitel i Objednatel výslovně přebírá nebezpečí změny okolností.
8. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této Smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „CCP“), zveřejněných na webových stránkách objednatel, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. [REDAKCE] Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. [REDAKCE] Sb., trestní zákoník.
9. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu. Spor smluvních stran v souvislosti touto Smlouvou bude rozhodován věcně a místně příslušným obecným soudem České republiky.
10. Tato Smlouva je vyhotovena v 5 výtiscích, z nichž tři vyhotovení obdrží Objednatel a dvě Zhotovitel.
11. Tato Smlouva v plném rozsahu nahrazuje ujednání stran ohledně předmětu plnění dle této Smlouvy, ke kterým došlo před jejím uzavřením.
12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
13. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
 - Podrobný harmonogram prací
 - Oceněný položkový rozpočet
 - Seznam poddodavatelů
 - Projekt sledování a údržby

V Praze dne 23. 04. 2020

Harmonogram prací

Činnost dle SOD bude prováděna 2 krát měsíčně po dobu 48 měsíců.

OCENĚNÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET

„Libeňský most V009 – pravidelné prohlídky provizorních konstrukcí a navazující údržba, Praha 7 a 8“

Popis položky	jedm.	poč.j.	OC	
			cena za j.	celkem v Kč bez DPH
vizuální kontrola základových pásů	celek	1	110400	110 400
vizuální kontrola jednotlivých dílců	celek	1	110400	110 400
vizuální kontrola rektifikačních klínů	celek	1	144000	144 000
vizuální kontrola horizontálních prvků	celek	1	172800	172 800
kontrola geodetických bodů	celek	1	216000	216 000
kontrola oplocení	celek	1	87744	87 744
kontrola záchytného systému	celek	1	144000	144 000
kontrola dopravního značení a přístupu	celek	1	172800	172 800
vypracování protokolu	celek	1	50400	50 400
čištění povrchu prvků provizoria a dopravního značení	celek	1	432000	432 000
údržba záchytného systému	celek	1	216000	216 000
údržba oplocení	celek	1	360000	360 000
kontrola a údržba spojovacích prvků	celek	1	518400	518 400
kontrola a údržba roznášecích klínů	celek	1	518400	518 400
kontrola a aktivace napjatosti skruže	celek	1	648000	648 000
vypracování protokolu o provedené činnosti	celek	1	50400	50 400
				3 951 744

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Společnost: [REDAKCE] a.s.,
se sídlem: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4,
[REDAKCE]


zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „**Libeňský most V009 – pravidelné prohlídky provizorních konstrukcí a navazující údržba, Praha 7 a 8**“, tímto

čestně prohlašuje, že:

- práce spojené s realizací zakázky „**Libeňský most V009 – pravidelné prohlídky provizorních konstrukcí a navazující údržba, Praha 7 a 8**“, uvažuje [REDAKCE] a.s. realizovat vlastními kapacitami, tj. bez využití poddodavatelů

V Praze 16.4.2020



Libeňský most, V-009 a X-656

Projekt sledování a údržby provizorních konstrukcí

[REDACTED]

řídící dokumentace

aktualizace platná k: 27. 2. 2018

Osoba odpovědná provozovatele za dodržování, evidenci, aktualizování a archivování tohoto plánu (správce dokumentu):

- Ing. Zemánek TSK hl.m. Prahy, a.s.

[REDACTED]

[REDACTED]

Obsah

1. Všeobecné údaje	3
2. Úvod	3
3. Podklady a související dokumentace	3
4. Stručný technický popis provizorního podepření	4
4.1. Výkopy a založení	4
4.2. Dočasné podepření rámových konstrukcí částí „A“, „I-VI“ a „C“	4
4.3. Dočasné podepření rámové konstrukce „L“, „M+N“	4
5. Použití projektu	5
6. Pravidla užívání provizorního podepření	5
7. Technické zabezpečení stavební údržby a oprav provizorního podepření	6
8. Pravidla prohlídek prvků provizorního podepření	6
8.1. Pravidelné prohlídky	7
8.2. Hlavní prohlídky	8
8.3. Mimořádné prohlídky	9
9. Diagnostický průzkum	10
10. Pravidla údržby prvků provizorního podepření	10
10.1. Běžná údržba	10
10.2. Opravy	11
11. Monitoring	11
12. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništích	12
13. Přílohy	14

Projekt sledování a údržby provizorních konstrukcí

1. Všeobecné údaje

Název:	Libeňský most, V-009 Most u Loděnice (Inundační), X-656
Převáděná komunikace:	ulice Libeňský most
Překážky:	ul. Bubenské nábreží, uzavřené prostory, řeka Vltava, inundační území
Obec:	Praha 7 a 8
Katastrální území:	Holešovice a Libeň
Kraj:	hl.m. Praha
Objednatel:	TSK hl.m. Prahy, a.s.
Zhotovitel:	■■■■ a.s.
Projektant:	Pontex, spol. s r.o.
Správce mostu:	TSK hl.m. Prahy, a.s.

2. Úvod

Projekt sledování a údržby prvků provizorního podepření kritických průřezů mostních objektů Libeňského soumostí tvoří souhrn prací nestavebního a stavebního charakteru, kterými je nutno předmětné provizorní konstrukce udržívat v bezpečném a provozuschopném technickém stavu za všech povětrnostních a běžných dopravních podmínek po plánovanou dobu podepření – tj. po dobu 2 let. Údržba zahrnuje také náležitý dozor nad stavem mostních provizorií a opatřeními chránícími předmětná provizoria před případným kolapsem. Součástí Projektu sledování a údržby není péče o vlastní mostní objekty, tedy zejména péče o rámové konstrukce mostů ev.č. V-009 a X-656.

Základním legislativním předpisem pro prohlídky a údržbu mostů a jejich dílčích částí je zákon číslo ■■■■ Sb., o pozemních komunikacích. Podrobnosti zákonné úpravy stanovuje prováděcí vyhláška ■■■■ Sb. Technickým předpisem je pak ČSN 73 ■■■■ Prohlídky mostů pozemních komunikací a TP ■■■■ Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů PK.

3. Podklady a související dokumentace

Pro zpracování projektu údržby byly použity tyto podklady:

- podepření rámových konstrukcí Libeňského mostu (Pontex 02/2018)
- normy a technické předpisy,
- zákony, vyhlášky a resortní předpisy.

4. Stručný technický popis provizorního podepření

4.1. Výkopy a založení

Návrh úpravy základových spár vychází z požadavku minimální únosnosti základových spár, která byla stanovena na 175 kPa.

Pro základové konstrukce dočasného podepření byly navrženy základové patky a pásy z betonu C20/25 vyztuženého KARI sítěmi s průměry příčné a podélné výztuže 8 mm v rastru 100x100 z výztuže B500B, příp. B500A, cca 100 kg/m³. Tvarové řešení a umístění základů vychází z místních podmínek a návrhu projektanta.

4.2. Dočasné podepření rámových konstrukcí částí „A“, „I-VI“ a „C“

Podepření konstrukcí mostu v části „A“ je řešeno systémem PERI Rosset HD, v částech „I-VI“ a „C“ pak pomocí prvků PIŽMO. Kontaktní liniové podepření je řešeno dvojicemi propojených ocelových válcovaných nosníků (HEB 260, S235, v části „C“ HEB 360, S355). Propojení nosníků HEB je řešeno přerušovanými tupými svary délky 50 mm po 0,5 m v horní a dolní pásnici. V místě uložení nosníků na bárky jsou navrženy 3 výztuhy stojiny z obou stran z P8, materiál odpovídá materiálu přísl. HEB. Na profily HEB je montážně upevněn plech P6, S235 tvaru žlabu. Propojení žlabu s nosníky HEB je navrženo bodovými svary po 1 m z obou stran. Následuje zdvižení konstrukce pod trámy NK tak, aby vzdálenost mezi horním lícem vany a dolním lícem nepoškozené krycí vrstvy betonu trámu NK byla 20 mm. Posléze je navrženo vyplnění prostoru vany samonivelační resp. samozhutnitelnou, rychletuhnoucí hmotou s válcovou pevností min. 25 MPa. Uvažovaná maximální tl. hmoty vně trámu NK je 100 mm.

Aktivace konstrukce lisu musí proběhnout synchronizovaně pro jednotlivé části, tj. tak aby po dobu aktivace byly v každém lisu podepření přísl. částí stejné síly resp. napjatost:

Maximální síly v podepření při aktivaci jednotlivých podepření částí mostu:

(při použití 1 lisu na začátku a 1 lisu na konci 1 podpíraného trámu, se jedná o sílu v 1 lisu)

Část „A“ = 60 kN

Část „I-VI“ RP3 = 30 kN

Část „I-VI“ RP5 = 30 kN

Část „C“ = 60 kN

Pro stanovení napětí v lisu je nutné síly vydělit plochou použitého lisu resp. v hydraulickém systému.

4.3. Dočasné podepření rámové konstrukce „L“, „M+N“

V části „L“ je navrženo zesílení stojky sloupu pod trámem T2, který podpírá část konstrukce části „M-L“. Zesílení je navrženo metodou kotvené obetonávky. Tloušťka navržené kotvené

obetonávky je 200 mm, v podélném směru je obetonávka kónická. Obetonávka je navržena od úrovně 0,1 m nad stávající podlahou.

Kotvení obetonávky se stojkou je navrženo prostřednictvím trnů z betonářské výztuže B500B vlepené chemicky do vrtů (vrty Ø12 mm, délky 200 mm). Obetonávka je navržena ze samozhutnitelného betonu SCC 30/37 XF a vyztužena vázanou betonářskou výztuží B500B běžných profilů, cca 100 kg/m³.

5. Použití projektu

Projekt údržby a sledování provizorního podepření popisuje postupy, které zabezpečí provozuschopnost předmětného provizorního podepření včetně zajištění bezpečnosti provozu na mostě i pod mostem.

Jsou zde definovaná pravidla užívání provizorního podepření, výkonu jeho prohlídek a údržby.

Projekt údržby a sledování má charakter řídicí dokumentace.

Projekt musí být kontrolován a provozovatelem průběžně aktualizovaný podle podmínek užívání.

Provozovatel musí jmenovat osobu odpovědnou za jeho evidenci, aktualizování a archivování.

Změny v projektu může provádět pouze pověřená osoba.

Neplatné části projektu musí být nahrazeny novými.

Projekt musí být k dispozici tam, kde se zabezpečuje provoz, plánují a vyhodnocují se prohlídky provizorního podepření, jeho údržba a opravy.

Na základě skutečného stavu a únosnosti jednotlivých konstrukčních částí provizorního podepření provozovatel plánuje zdroje na zajištění jejich provozuschopnosti.

6. Pravidla užívání provizorního podepření

Na konstrukcích provizorního podepření musí být zabezpečena pravidelná odborná technická údržba. Menší poruchy se musí odstranit ihned po jejich zjištění.

Pokud se při prohlídce zjistí, že je technický stavební stav konstrukcí provizorního podepření v havarijním stavu, musí se podporovaná mostní konstrukce z bezpečnostních důvodů bezodkladně uzavřít, nebo se zvolí opatření na zabezpečení omezení provozu. Obdobně se musí postupovat, pokud na mostě či v jeho bezprostředním okolí dojde k jiné mimořádné události (např. povodeň, dlouho trvající deště, dopravní nehoda apod.) Podrobnosti o postupu a vybavení uzavěry mostů upravují zvláštní předpisy.

Provede se jedno nebo více opatření na zabezpečení provozu:

- Zatímní nahrazení porušených či nefunkčních částí konstrukcí.
- Doplnující podepření kritických oblastí.
- Uzavření mostu pro dopravu a vyznačení objížděky.

- Omezení nebo uzavření dopravy na komunikacích pod mostem a vyznačení objížděky po dohodě s příslušným správcem.
- Provizorní podepření není navrženo na případný povodňový stav, proto se při hrozícím zaplavení základových bloků provizorního podepření musí most uzavřít pro veškerou dopravu a o dalším postupu bude rozhodovat Odbor krizového řízení HMP.

Rozhodnutí o uzavírce, objížděce a odklonu dopravy vydává příslušný správní orgán, který informuje ostatní orgány správy města o čase omezení a náhradního řešení.

7. Technické zabezpečení stavební údržby a oprav provizorního podepření

Následující citace je z vyhlášky MD č. 104/1997 Sb., která je věnována údržbě a opravám mostů a která je samozřejmě platná i pro konstrukce provizorních opatření:

§ 10, Údržba a opravy mostů

(1) Údržba a opravy mostů se provádějí v rámci technické péče o mosty na základě technické dokumentace, výsledků prohlídek, diagnostického průzkumu, popř. dokumentace opravy. Povinnost vykonávat údržbu a opravy mostu začíná dnem vydání kolaudačního rozhodnutí a trvá i v době před uvedením mostu do provozu a v době jeho dočasněho vyloučení z provozu.

(2) Údržbu a opravy mostů (včetně násypových a zářezových svahů pod nimi) zabezpečuje vlastník (správce) mostu. Údržbu a opravy komunikace, vodního toku, nádrže, jiného objektu nebo území pod mostem (s výjimkou svahů), popř. cizího zařízení na mostě nebo pod ním zabezpečuje příslušný vlastník (správce) tohoto zařízení nebo území, a to vždy po dohodě s vlastníkem (správcem) mostu.

(3) Při údržbě a opravách mostu nesmí dojít ke znečištění prostoru pod mosty, zejména vodních toků a chráněného vodohospodářského území.

(4) Údržbu mostů tvoří souhrn prací, kterými se mosty a jejich vybavení udržují v řádném technickém, bezpečném a sjízdném stavu za všech povětrnostních a za běžných dopravních podmínek. Tato údržba se provádí průběžně po celý rok.

(5) Při opravě mostu se stavebními pracemi prováděnými podle schválené dokumentace odstraňují zjištěná poškození nebo vady.

(6) Bližší podrobnosti o údržbě a opravách mostů obsahuje doporučená ČSN 736221.

Údržba a oprava prvků provizorního podepření může být realizována jen pracovními postupy a technologiemi, které jsou schváleny podle příslušných platných norem, technických a bezpečnostních předpisů. Provozovatel vede o stavební údržbě a opravách mostu záznamy.

Při údržbě a opravě prvků provizorního podepření je nutné postupovat podle příslušných bezpečnostních předpisů.

Stavební údržbou ani opravami se nesmí porušit jednotný vzhled podporovaného mostu ani jeho částí.

8. Pravidla prohlídek prvků provizorního podepření

Prohlídky se budou provádět podle ČSN 73 6221 *Prohlídky mostů pozemních komunikací* a dle ČSN 73 8101 osobami majícími osvědčení resp. oprávnění k výkonu těchto prohlídek.

V daném případě se jedná se o následující typy prohlídek:

- pravidelné prohlídky dle ČSN 73 8101
- běžné prohlídky dle ČSN 73 6221
- hlavní prohlídky dle ČSN 73 6221
- mimořádné prohlídky dle ČSN 73 6221

Osoba provádějící prohlídky dle ČSN 73 6221 bude záznamy z prohlídek vkládat do systému BMS do 3 pracovních dnů. Zápis z pravidelných prohlídek bude zasílán správci dokumentu emailem do 3 pracovních dnů, který zajistí vložení do BMS. Obsah a četnost prohlídek jsou dány výše zmíněnými normami. V případě prvků provizorního podepření předmětných mostů s ohledem na jejich stavební stav a důraz na zajištění provozu na mostě jsou navržena přísnější kritéria.

8.1. Pravidelné prohlídky

Provádí:	zajišťuje nájemce osobou odborně způsobilou pro dočasné stavební konstrukce ve smyslu ČSN 73 8101
Termín:	každých 14 dní

Prohlížejí se všechny části provizorního podepření z hlediska jejich bezpečnosti a použitelnosti.

O běžné prohlídce se sepisuje zápis s popisem závad s návrhem opatření na jejich odstranění s případným doporučením na provedení mimořádné prohlídky. Na základě výkonu pravidelných prohlídek bude zajištěna běžná údržba.

Založení

- Vizuální kontrola stavu základových pasů a terénu v jejich okolí.

Ocelové konstrukce prvků podepření

- Vizuální kontrola stavu dílců provizorního podepření zejména s ohledem na ověření jejich deformace, uvolnění, korozi, apod.
- Vizuální kontrola styků (šroubových spojů, čepů, závlaček, svarů, apod.).
- Vizuální kontrola rektifikačních klínů a podložek zejména s ohledem na jejich možné uvolnění.

Horizontální konstrukce

- Vizuální kontrola stavu horizontálních prvků (nosníků, plechu, zálivky, apod.).

Prvky trvalého sledování

- Kontrola geodetických bodů.

Ostatní

- Kontrola oplocení a ostatních zábran (např. proti ptactvu).
- Kontrola zachytného systému zajišťujícího předmětné prvky provizorního podepření.
- Kontrola dopravního značení upravujícího provoz v okolí provizorního podepření.
- Kontrola přístupu k prvkům provizorního podepření v uzavřených či pronajímaných prostorech.

8.2. Běžné prohlídky

Provádí: zajišťuje provozovatel u osoby s „Osvědčením k výkonu běžných prohlídek mostů pozemních komunikací“

Termín: 4 x ročně

Prohlízejí se všechny části provizorního podepření z hlediska jejich bezpečnosti a použitelnosti.

O běžné prohlídce se sepisuje zápis s popisem závad s návrhem opatření na jejich odstranění s případným doporučením na provedení mimořádné prohlídky. Záznam vyplněn do formuláře dle přílohy D2 ČSN 73 6221. S výhodou je možno záznamy z BPM vyplňovat v systému BMS. Na základě výkonu běžných prohlídek bude zajištěna běžná údržba.

Založení

- Vizuální kontrola stavu základových pasů a terénu v jejich okolí.

Ocelové konstrukce prvků podepření

- Vizuální kontrola stavu dílců provizorního podepření zejména s ohledem na ověření jejich deformace, uvolnění, korozi, apod.
- Vizuální kontrola styků (šroubových spojů, čepů, závlaček, svarů, apod.).
- Vizuální kontrola rektifikačních klínů a podložek zejména s ohledem na jejich možné uvolnění.

Železobetonové konstrukce

- Vizuální kontrola obetonávek, kontrola vzniku trhlin, deformací, apod.

Horizontální konstrukce

- Vizuální kontrola stavu horizontálních prvků (nosníků, plechu, zálivky, apod.).

Prvky trvalého sledování

- Kontrola geodetických bodů.
- Kontrola systému kontinuálního monitoringu.

Ostatní

- Kontrola oplocení a ostatních zábran (např. proti ptactvu).
- Kontrola zachytného systému zajišťujícího předmětné prvky provizorního podepření.
- Kontrola dopravního značení upravujícího provoz v okolí provizorního podepření.
- Kontrola přístupu k prvkům provizorního podepření v uzavřených či pronajímaných prostorech.

8.3. Hlavní prohlídky

Provádí: zajišťuje nájemce u osoby s „Oprávněním k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací“

Termín: 1 x ročně, před uvedením podporovaného mostu do provozu je nezbytné zajistit První hlavní prohlídku provizoria a po čtvrt roce hlavní prohlídku „následnou“, kterou bude potvrzena plnohodnotná funkce provizoria

Kontrolují se celé konstrukce provizorií z pozice „na dosah ruky“ s pomocí zvláštního zpřístupnění (žebříky, lešení či vysokozdvížné plošiny), zejména z hlediska jejich technického stavu a z hlediska jejich údržby. V případě zjištění kritických závad z vizuální prohlídky se v rámci sestavení protokolu o vykonané hlavní prohlídce zajistí adekvátní opatření, které objasní příčinu a dopad závady na bezpečnost provozu, resp. únosnost či stabilitu dané části konstrukce provizorního podepření.

O hlavní prohlídce se sepisuje záznam do elektronického evidenčního systému (Systém hospodaření s mosty BMS) s popisem závad a s adekvátním návrhem opatření při vědomí komplexního stavu podporovaného mostu a očekávané rekonstrukce. V žádném případě nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti na podporovaném mostě či pod ním.

V záznamu o prohlídce se uvede:

- Popis skutečného stavu jednotlivých částí provizorního podepření a zjištěné závady. Místa závad se specifikují v záznamu o HMP, zapíše se poloha vad a poruch.
- Proveďte se porovnání s předchozími prohlídkami, hodnocení péče o provizorium a kvalita práce při údržbě a opravách.
- Uvedou se opatření pro údržbu, sledování, změny provozu, aj..
- Specifikují se případné požadavky na případný diagnostický průzkum či monitoring provizoria.
- Součástí záznamu je fotodokumentace, protokoly z případně provedených měření, případné zprávy o výsledku doplňujících zkoušek, pasportizace trhlin, monitoringu, diagnostického průzkumu, apod.

V hlavní prohlídce se kontrolují stejné prvky jako v prohlídce běžné. Zásadní rozdíl je ve zpřístupnění, kde je nutností zpřístupnění tzv. „na dosah ruky“ ke všem konstrukcím. Hlavní prohlídkou musí být detailně ověřeny všechny konstrukce s vlivem na bezpečnost provozu na mostě i pod mostem, resp. s vlivem na únosnost a stabilitu.

8.4. Mimořádné prohlídky

Provádí: zajišťuje nájemce u osoby s „Oprávněním k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací“

Provádí se v rozsahu jako u hlavní prohlídky, a to v těchto případech:

- Po živelných pohromách (povodně, zemětřesení, výbuch, ...) nebo po dopravní nehodě na mostě resp. pod ním, pokud došlo k poškození prvků provizorního podepření.
- Při průvodních příznacích nebezpečného oslabení (např. koroze výztuže či ocelových prvků, degradace betonu, apod.), při nadměrné deformaci jednotlivých částí provizorního podepření, sedání nebo naklánění základových pasů; při staticky významných trhlinách zjištěných mezi hlavními prohlídkami (mají-li vliv na únosnost či stabilitu prvků provizorií).

- Po zjištění nebezpečných jevů za jízdy vozidel po podporovaném mostě (chvění mostu apod.).
- Při zjištění uvolnění dílčích prvků provizorií či při zjištění jejich odcizení.

9. Diagnosticcký průzkum

Diagnosticcký průzkum se nepředpokládá. Případně navržený diagnosticcký průzkum by byl proveden na základě závěrů a doporučení z hlavních a mimořádných prohlídek. Účelem průzkumu by bylo stanovení příčin vzniklých poruch, jejich předpokládaného dalšího vývoje a navržení opatření na zajištění bezpečného provozu do doby rekonstrukce. Diagnosticcký průzkum provede fyzická nebo právnická osoba, která má příslušné zkoušky, akreditaci a oprávnění od ústředního orgánu státní správy ve věcech dopravy; tato osoba provádí a vyhodnocuje získaná měření.

Diagnosticcký průzkum je doplňkovou činností k hlavním a mimořádným prohlídkám mostu. Záznam o výsledku diagnosticckého průzkumu s návrhem opatření se zakládá do mostní evidence.

10. Pravidla údržby prvků provizorního podepření

V rámci provozu provizorního podepření je provozovatel povinen na něm provádět údržbu případně nezbytné opravy, které zajistí bezpečnost a plnohodnotnou funkci, kterou požaduje projektová dokumentace (Pontex/2018). Povinnost vykonávat údržbu trvá i v době dočasného vyloučení z provozu nějaké části či dokonce celého podpíraného mostu.

Údržbu komunikací a pronajímaných prostor v okolí prvků provizorií je povinen zabezpečit příslušný správce. Údržbu vlastních mostních objektů V-009 a X-656 zajišťuje jejich správce – TSK hl.m. Prahy, a.s. Předem musí být dohodnuta koordinace jejich prací s pracemi, které zajišťuje provozovatel provizorního podepření v rámci údržby.

Práce na údržbě prvků provizorního podepření se dělí následovně:

10.1. Běžná údržba

Běžnou údržbou ve smyslu § 2207 zákona č. 89/2012 Sb. se rozumí veškerá činnost, která je spojena se zajištěním řádného technického stavu provizorního podepření včetně správné funkce, která zajišťuje stabilitu a předpokládanou únosnost podporovaného mostu. Běžná údržba se provádí po celý rok a provádí ji nájemce.

Jedná se o údržbu zejména následujících částí prvků mostního provizoria:

- Čištění povrchu prvků provizoria a dopravního značení – min. 2 x ročně.
- Lokální oprava záchytného systému v případě nárazu vozidla či uvolnění některých částí záchytného systému.
- Lokální oprava oplození, popř. zábran proti ptactvu v případě vandalského poškození či uvolnění některých částí.
- Doplnění chybějících či dotažení uvolněných spojovacích prvků.
- Řádné osazení uvolněných roznášecích klínů a podložek.

- Dodatečná aktivace uvolněných prvků provizorního podepření v případě uvolnění pomocí lisů.

Nájemce oznámí pronajímateli, že věc má vadu, mimo věci běžné údržby, kterou má odstranit pronajímatel, hned poté, kdy ji zjistí nebo kdy ji při pečlivém užívání věci zjistit mohl.

10.2. Opravy

Po dobu užívání provizorního podepření se v zásadě s opravami nepočítá. Je však možné, že lokální poškození některé z částí provizorního podepření bude takové, že si vyžádá lokální opravu – např. deformace částí provizorního podepření, trvalá deformace základového bloku, aj. Opravou se zabezpečí funkce daného prvku provizorního podepření. Taková oprava je charakterizována větším rozsahem stavebních úprav vykonávaných podle samostatného projektu opravy vypracované na základě hlavní nebo mimořádné prohlídky, popř. následného diagnostického průzkumu.

Při provádění opravných prací je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných požadavků a ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění opravy.

Při provádění oprav se postupuje podle předpisu TP 120 *Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů PK*. Pro opravy ocelových konstrukcí se postupuje podle předpisu TKP kap. 19a a 19b.

O provedených opravách se provádí záznamy, které se ukládají u provozovatele provizorního podepření.

Veškeré opravy lze provádět pouze na základě schválené prováděcí projektové dokumentace.

11. Monitoring

Pro užívání prvků provizorního podepření je nezbytné zajistit pravidelný monitoring. Zhotovitel bude provádět Monitoring následujícím rozsahu:

- a) zajistit sledování napětí (požadované funkce provizoria) na hydraulických lisech.

týden po aktivaci - obden (uvažováno 3x)

týden po spuštění provozu na mostě - obden (uvažováno 3x)

Při provádění měření bude sledována teplota prvků podepření, NK mostu a vzduchu.

Pro nezbytné provedení reaktivace prvků provizorního podepření, tak aby byla jejich navržená funkce zachována, jsou stanoveny následující meze:

+10% hodnoty uvedené v kapitole 4.2. pro daný podporovaný průřez a

-30% hodnoty uvedené v kapitole 4.2. pro daný podporovaný průřez

Měření aktivačních sil podpěrných konstrukcí a jejich případná reaktivace lze provádět pouze za vyloučení provozu na mostě, mimo tramvajového provozu ten může být zachován! Časový odhad pro práce monitoringu – 6h/1sledování.

- b) Pro geodetické sledování budou mimo konstrukci stabilizovány pevné geodetické body, předpokládá se provedení 5 bodů. Na základových konstrukcích bábek v částech „A“, „I-VI“, „C“ budou osazeny vždy 3 body pro sledování jejich příp. sednutí. Přesnost měření je požadována do $\pm 0,5$ mm.

Termíny měření budou následující:

Měření (sběr dat) budou prováděna periodicky v pravidelných intervalech. Předpokládají se odečty při jednotlivých fázích výstavby (při osazení pod liniové podepření, při aktivaci podepření) a posléze po dokončení. Následně pak:

týden po aktivaci - obden (uvažováno 3x)

týden po spuštění provozu na mostě - obden (uvažováno 3x)

následné 3 týdny - 1x týdně

následné měsíce - 1x měsíčně

po 12 měsících od aktivace 4x ročně

Pro nezbytné provedení reaktivace prvků provizorního podepření, tak aby byla jejich navržená funkce zachována, jsou stanoveny následující meze:

- Pokles základové konstrukce mezi za sebou následujícími měřicími intervaly o více než 2 mm

V průběhu aktivace bude prováděna kalibrace systému.

Základ provizorního podepření se v poli RP5 a části „C“ se nachází nad vedením plynu (STL a NTL). Pokud dojde v této části k sedání o více než 10 mm je nutno neprodleně informovat Pohotovost plyn tel. číslo 1239.

12. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništích

Při realizaci údržby, oprav a sledování mostu musí být dodržovány veškeré zákonné a podzákonné právní a ostatní předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci a protipožární ochranu (BOZP a-PO), aktuálně platné v době realizace práce.

Vybrané právní a ostatní předpisy:

- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
- zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- zákon č. 133/1985 Sb., zákon o požární ochraně
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
- nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

V návaznosti na rozsah a technologii je třeba:

- určit koordinátora BOZP pro realizaci stavby,
- doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce
- zajistit vypracování a případné aktualizace plánu BOZP.

Před zahájením prací je nutné prověřit, zda pro konkrétní pracoviště nejsou nutná zvláštní bezpečnostní opatření, školení, případně zda není třeba zajistit další specifické podmínky (např. při práci v ochranném pásmu třetí strany).

O všech agendách a sjednaných podmínkách týkajících se BOZP a PO musí být vedena příslušná dokumentace.

13. Přílohy

- Matice odpovědnosti a řešení krizových úkolů
- Seznámení s dokumentem

Matice odpovědnosti v rámci správy, údržby a sledování

úkol / organizace	SMP CZ, a.s.	TSK hl.m.Prahy, a.s.
Běžná údržba prvků provizorního podepření		X
případná reaktivace prvků provizorního podepření	X	
Pravidelný monitoring – periodické geodetické měření (odečet dat a údržba systému)	X	
vyhodnocení pravidelného monitoringu (nařízení reaktivace)	X	
výkon pravidelných prohlídek *		X
výkon běžných, hlavních a mimořádných prohlídek *		X
správa, údržba a sledování mostních objektů *		X

poznámka:

*) – TSK zajišťuje ve spolupráci se spolupracujícími organizacemi na základě samostatných smluvních vztahů

Krizové řízení -
SMP CZ, a.s.

TSK hl.m. Prahy

Krizové úkoly:

- Oznámení o vzniku mimořádné události na mostě (povodeň, živelné události, náraz vozidla do provizorních podpor, deformace či nadměrné sedání základů, havárie mostu, havárie provizorního podepření)
 - o Kdo je povinen oznámit: Každá osoba seznámená s tímto plánem
 - o Komu je tuto skutečnost nutno sdělit: Správci mostu TSK – Ing. [redacted]
 - o Jak rychle je nutno reagovat: bezodkladně
- Oznámení o nutnosti okamžitého uzavření mostu
 - o Kdo je povinen oznámit: oprávněná osoba SMP CZ, a.s., a TSK seznámená s tímto plánem. Osoba provádějící prohlídky dle tohoto plánu.

- Komu je tuto skutečnost nutno sdělit: **Správci mostu TSK – Ing.**
[REDACTED]
- Jak rychle je nutno reagovat: **bezodkladně**
- **Reaktivace podpěrné konstrukce**
 - Kdo je oprávněn rozhodnout: **oprávněná osoba SMP CZ, a.s., seznámená s tímto plánem**
 - Komu je tuto skutečnost nutno sdělit: **informace o provedení reaktivace na mail** [REDACTED]
 - Jak rychle je nutno reagovat: **reaktivace ihned, informace o provedení do 1 pracovního dne**
- **Změna projektu sledování a údržby**
 - Kdo je oprávněn rozhodnout: **oprávněná osoba SMP CZ, a.s. a TSK**
 - Komu je tuto skutečnost nutno sdělit? **Projednat změnu se správcem**
[REDACTED]
120 724 515 000, tlarata@smp.cz
 - Jak rychle je nutno reagovat? **Do 3 pracovních dnů od zjištění skutečnosti, která by vedla k nutnosti změny plánu sledování a údržby**

Projekt sledování a údržby provizorních konstrukcí

Seznámení s dokumentem :

Příloha č. 2.

[illegible]