

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo

I.

Smluvní strany

Česká republika – Nejvyšší státní zastupitelství

se sídlem: Jezuitská 585/4, 660 55 Brno

zastoupená: JUDr. Pavel Zeman, nejvyšší státní zástupce

IČO: 494 67 352

DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

obchodní firma: **PRIVILEG, spol. s r.o.**

sídlo: Údolní 596/35, 602 00 Brno

IČ: 47910976

DIČ: CZ47910976

Společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně

zastoupená: Ing. Petr Persch, jednatel společnosti

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
ze dne 9. 12. 2019 vč. Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek č. 2“):

II.

Dne 9. 12. 2019 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve vestavbě skladu výpočetní techniky (dále „dílo“).

III.

Smluvní strany se v souladu s čl. XI. odst. 4 Smlouvy dohodly na změně závazku ve smyslu ustanovení § 1902 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. V návaznosti na to se čl. IV. Smlouvy ruší a nahrazuje textem:

Čas plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. II. této Smlouvy nejpozději do 30.06.2020. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

IV.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 2 je platný a účinný dnem jeho uzavření.
3. Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

V Brně dne 28-04-2020

Za objednatele:



V Brně dne 27.4.2020

Za zhotovitele:

