



DODATEK č. 2 k Smlouvě o dílo ze dne 27.9.2019

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

I. Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:
Zastoupen:
IČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

**Masarykova střední škola Letovice,
příspěvková organizace**
Tyršova 500/6, 679 61 Letovice
Ing. Helena Marešová, ředitelka
66596882
Komerční banka a.s.

Dále jen jako „objednatel“

Zhotovitel:

Sídlo:
Zastoupen:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zapsán:

Letostav, spol. s r.o.
Nádražní 12, 679 61 Letovice
Ing. Roman Jež
16343794
CZ16343794
Komerční banka a.s.
v OR KS v Brně, oddíl C, vložka 1859

Dále jen jako „zhotovitel“

I. Předmět smlouvy

1. Tento dodatek č. 2 je uzavírán na základě dohody obou smluvních stran na realizaci díla „Zateplení obálky budovy MSS Letovice, rekonstrukce tepelného zdroje včetně otopné soustavy“.
2. Předmětem tohoto dodatku je úprava předmětu smlouvy o dílo ze dne 27.9.2019 a s tím související změny ceny díla.
3. Předmětem tohoto dodatku je provedení prací nad rozsah stanovený smlouvou o dílo (dále jen „vícepráce“) a dále prací, které nebudou provedeny (dále jen méněpráce), neboť budou nahrazeny jinými pracemi splňujícími podmínky smlouvy o dílo v úrovni předpokládané dokumentací stavby.
4. Projekt „Zateplení obálky budovy MSS Letovice, rekonstrukce tepelného zdroje včetně otopné soustavy“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Životní prostředí. Registrační číslo MS 2014+: CZ 05.5.18/0.0/18_100/0009029. Evidenční číslo EDS/SMVS: 115D316011588.



4 699 811,05 DPH 21 %
27 079 863,69 Kč včetně


DPH

III. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy a příloh, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Obě strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti po jejím zveřejnění v Registru smluv.
5. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat provede objednatel.
6. Zhotovitel současně bere na vědomí povinnost objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy.

V Letovicích dne *7.4.2020*

V Letovicích dne..... *7.4.2020*


Ing. Helena Marešová

Za objednatele

Za zhotovitele:


Ing. Roman Jež

Za zhotovitele

Příloha č. 1: Celková rekapitulace změnových listů