

DODATEK č.1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 18.3.2020

Obec Ondratice

Ondratice 15, 798 07

IČ: 00288578, DIČ: CZ00288578

zastoupena Mgr. Bohuslavem Košťanským, starostou obce,

(dále jen „objednatel“)

a

Luboš Hloušek

Otaslavice 266, 798 06

IČ: 64490866

(dále jen „zhotovitel“)
(společně pak "obě smluvní strany")

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku tento dodatek ke Smlouvě o dílo ze dne 18.3.2020 v následujícím znění:

I. Předmět plnění

Objednatel nad rámec plnění Smlouvy objednává vícepráce na rekonstrukci vstupní chodby, úpravy stěny v knihovně a úpravy chodby v 2.NP , k čemuž se zhotovitel tímto Dodatkem č.1 zavazuje provést na své náklady a nebezpečí. Rozsah těchto víceprací tvoří Přílohu č.2. Smlouvy.

II. Cena díla

Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení víceprací definovaných v čl.I tohoto Dodatku Smlouvy je stanovena dohodou obou smluvních stran, na základě rozpočtu zhotovitele (Příloha č.2) a činí **25.184,- Kč bez DPH.**

Celková cena díla činí **115.671,- bez DPH .**

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní články Smlouvy zůstávají v platnosti , tímto Dodatkem nedotčeny.

Tento Dodatek č.1, který je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu , nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

Obě smluvní strany níže svými podpisy stvrzují, že si Dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a ten je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy:

Příloha č.2 - položkový rozpočet

V Ondratících dne: 14.4.2020



za objednatele
Mgr. Bohuslav Košťanský
starosta obce Ondratice



ZEDNICTVÍ, DOKONČOVACÍ
STAVEBNÍ PRÁCE
Hloušek
Otaslavice 266
tel.: 777 035 116
za zhotovitele
Luboš Hloušek

VÍCE PRÁCE – REKONSTRUKCE ZASEDACÍ SÍNĚ, OBECNÍ ÚŘAD ONDRATICE

- kastlík dvoustranný *radiátor 2.27*
 -oprava podlahy, demontáž soklu a následné zapravení *CHODBA 2*
 -uprava otvoru – rozšíření, dozdění, podlepení podhledu polystyrenem,
 betonování *ROVINA*
 -srovnání stěny u okna *SAVLE OKNA SA ZEM OKNA*
 -zapravení šlicu knihovna
 -oprava soklu u knihovny
 -zapravení soklu 12,35 bm x 31,50
 -oškrabání malby na stěně 37,6 m² x 37,-
 -hloubková penetrace stěn 37,6 m² x 21,-
 -natažení stěny lepidlem s perlínkou
 dvě vrstvy 37,6 m² x 147,-
 -štukování stěny 37,6 m² x 110,-
 -broušení štuky 37,6 m² x 40,-
 -demontáž puvodního akrylátu a přebroušení
 -montáž akrylátu 18,7 bm x 19,-
 -montáž rohové lišty s tkaninou 6,4 bm x 38,-
 -montáž apu lišty 4,1 bm x 35,-
 -natažení špalet lepidlem s perlínkou dvě vrstvy,
 stukování 4,1 bm x 270,-



CELKEM PRÁCE

25 184,-Kč



ZEDNICTVÍ, DOKONČOVACÍ
 STAVEBNÍ PRÁCE
Liboš Jeloušek
 798 06 Otaslovice 266
 IČO: 544 96 866, tel.: 777 035 116