



Smlouva o dílo: "Revitalizace UMPRUM-Dovybudování návštěvnického zázemí a vytvoření nové stálé expozice designu"  
(reg. č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16\_026/0001706)

Stavba:	<b>"Realizace konceptuálního objektu a obnova dílčích částí Uměleckoprůmyslového muzea"</b>
Objednatel:	<b>MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ</b> Hlušova 18, 662 26 Brno IČ: 00094871 DIČ: CZ00094871
Zhotovitel:	<b>IM Development s.r.o.</b> Purkyňova 648/125, 612 00 Brno IČ: 05262933 DIČ: CZ05262933

Změnový list je vystaven na žádost:	objednatel	zhotovitele	projektanta	ostatní..
	ANO			

Má vliv na cenu	ANO	ANO	NE	
-----------------	-----	-----	----	--

Má vliv na termín výstavby	ANO	ANO	NE	
----------------------------	-----	-----	----	--

Objekt	Rozpočet	Cena dle SoD	PŘÍPOČET	ODPOČET	CELKEM
SO 01	SO01 02 Pol	7 996 228,20			7 996 228,20
	ZL 01		883 765,29	-449 025,08	434 740,21
<b>SO 01-2</b>	<b>celkem vč. ZL č. 1</b>				<b>8 430 968,41</b>

<b>Změnový list</b>	<b>ZL č. 1</b>				<b>434 740,23</b>
---------------------	----------------	--	--	--	-------------------

Cena díla dle SoD		96 714 048,42	bez DPH
Cena ZL k dodatku SoD	ZL č. 1	434 740,23	bez DPH
Cena díla v SoD s Dodatkem		97 148 788,65	bez DPH

#### Popis změny

##### 1) Na základě průzkumu a zjištěných skutečností v průběhu realizace prací bylo rozhodnuto

stávající omítky neprofilované fasády budou odstraněny do 100%  
zděné části budou dočistěny v souladu s PD a povch se postupně vyrovná  
bude provedena hrubá omítka  
bude provedena štuková omítka

##### 2) Byly zpřesněny se výměry

výměry byly doplněny o dodatečné práce  
plochy otvorů byly ve výměrách odečteny

Vypracoval: ing. J. Gregorová

Datum zpracování:

Přílohy:

	Jméno	Datum	Razítko a podpis
Za zhotovitele:		0	
Za technický dozor objednatel:	Ing. Radek Svoboda	0	
Za objednatel:	Jan Sáňka	0	