

## Dodatek č. 3 smlouvy o dílo

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 536 a násl. z. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku  
v platném znění

(dále jen smlouva)

---

### SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Město Dačice  
Sídlo: Krajčířova 27, 380 13 Dačice 1  
Zastoupený: Ing. Karlem Macků - starostou města  
IČ: 00246476  
DIČ: CZ00246476  
Peněžní ústav:  
Číslo účtu:  
Datová schránka: s5ebypd

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby:

Osoby oprávněné vystupovat a jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:

(dále jen objednatel nebo oprávnění zástupci objednatele)

**Zhotovitel:** AQUA-STYL spol. s r.o.  
Sídlo: U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice  
Zápis v obchod. rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1469  
Osoba s oprávněním jednat: Marek Cheryn, jednatel společnosti  
IČ: 16367758  
DIČ: CZ16367758  
Peněžní ústav:  
Číslo účtu:  
Datová schránka: 93hmxew

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné vystupovat a jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:  
stavbyvedoucí (smyslu § 153 odst. 1 a 2 zák. 183/2006 Sb.)

(dále jen zhotovitel)

Zástupci výše uvedených smluvních stran sjednávají tímto Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo, kterým se mění následující články smlouvy o dílo:

- I. Článek 4 odst. 4.1 smlouvy se mění tak, že se Celková cena díla bez DPH ujednaná v tomto odstavci se snižuje o částku 62.477,50 Kč za neprovedené práce a po změně učiněné tímto dodatkem činí **8 638 724,50 Kč**.
- II. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SMLP-2014-82-000001 ze dne 4.2.2014 se nemění a zůstávají v platnosti.
- III. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- IV. Tento dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- V. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na jejím *obč.* zasedání konaném dne *7. 12. 2016* pod č. usn. *1539/16 (12.11.2016)*..... nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost tohoto dodatku.
- VI. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem tohoto dodatku, dodatku rozumí, souhlasí se všemi jeho částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z tohoto dodatku vyplývajících, na důkaz tohoto připojují své podpisy.
- VII. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv. Zhotovitel zároveň souhlasí se zveřejněním smlouvy o dílo č. SMLP-2014-82-000001 a všech jejích předchozích dodatků v registru smluv. Zhotovitel prohlašuje, že uvedená smlouva ani její dodatky neobsahují údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník).

V Dačicích dne *9. 12. 2016*

V Držovicích dne *10. 12. 2016*

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Karel Macků  
starosta

.....  
Marek Cheryn  
jednatel



.....  
Zdeněk Krejčí  
jednatel