

2. Předmětem tohoto Dodatku je doplnění projektové dokumentace o nově zjištěné skutečnosti, které nastaly při projekční přípravě v návaznosti na požadavky správců inženýrských sítí a byly odsouhlaseny smluvními stranami na výrobním výboru. Projektová dokumentace musí být projednána s dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí a podání žádosti o stavební povolení je 6 měsíců od uzavření dodatku. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla).
3. Čl. IV. Doba plnění díla se v odstavci 2. nahrazuje novým zněním následovně: Termín dokončení díla a jeho předání objednateli je 6 měsíců od podepsání tohoto Dodatku.
4. Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 19.4.2020

za Objednatele:

[Redacted signature]

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D.

V Praze dne

za Zhotovitele:

[Redacted signature]

DIPRO, spol. s r.o.
Ing. Jan Zizavý
jednatel

DIPRO, spol. s r.o.
Modřanská 11/1387
140 00 PRAHA 4

1