

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 8/2020/I/Usv
uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Objednatel:

Město Bílovec

Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupeno ve věcech smluvních:

████████████████████, starostka města

Zastoupeno ve věcech technických:

████████████████████ odbor investic a údržby majetku

Telefon:

████████████████████

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

Číslo účtu :

████████████████████

IČO:

00297755

DIČ:

CZ00297755

E-mail:

████████████████████

(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel:

Aleš Patrmann

████████████████████

Zastoupený ve věcech smluvních:

████████████████████

Zastoupen ve věcech technických:

████████████████████

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., pobočka Bílovec

Číslo účtu :

9475680207/0100

DIČ:

CZ6710161821

IČO:

60334193

Telefon:

████████████████████

E-mail:

████████████████████

Statistická právní forma:

101 - Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 8/2020/I/Usv k realizaci díla – akce s označením „**Rekonstrukce v bytě č. 2 na ul. Puškinova č.p. 796 v Bílovci**“ (dále jen „Smlouva o dílo“)

t o h o t o o b s a h u:

- 1) Smluvní strany se dohodly na následující změně textu Smlouvy o dílo, článek III. **Doba plnění.** Zhotovitel požádal dne 28. 4. 2020 o prodloužení původního termínu ukončení díla. Důvodem jsou technologické postupy, které je nutno dodržet pro zdárné zhotovení zakázky.

Článek III. Doba plnění se mění takto:

Zahájení plnění veřejné zakázky:	ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv
Zahájení stavebních prací:	předáním a převzetím staveniště
Ukončení díla:	11. 05. 2020

2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vystaven v 5 – ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel. .

V Bílovci dne 29.4.2020

v Bílovci dne 29.4.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

[Redacted signature]

[Redacted signature]

.....
[Redacted name]
starostka města

[Redacted signature]