

Vlastní číslo:  
Číslo GINIS:  
Číslo VERA:

## DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 5/2020/OMM ze dne 17. 02. 2020

### I. Smluvní strany

#### Objednatel:

##### Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice  
Zastoupeno: {anonymizováno}, vedoucím odboru majetku města  
IČ: 00298077  
DIČ: CZ00298077  
Bankovní spojení: ČS, a.s.,  
č. účtu: {anonymizováno}  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
{anonymizováno}, vedoucí OTS, tel.: 556 879 664, 737 206 776  
e-mail: [milos.sopuch@koprivnice.cz](mailto:milos.sopuch@koprivnice.cz)  
{anonymizováno}, referentka OTS, tel.: 556 879 6676, 731 681 801  
e-mail: [daniela.koricanska@koprivnice.cz](mailto:daniela.koricanska@koprivnice.cz)

(dále jen „objednatel“)

#### Zhotovitel č. 1:

##### Ing. arch. Monika Drholecká

Adresa: Sadová 883/6, 742 21 Kopřivnice  
IČ: 87133300  
DIČ: není plátce DPH  
Bankovní spojení: mBank  
č. účtu: {anonymizováno}  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace:  
{anonymizováno}– tel. 608 477 566, e-mail: [arch@drholecka.cz](mailto:arch@drholecka.cz)  
{anonymizováno}– tel. 731 306 392, e-mail: [jsem@hanasrajerova.cz](mailto:jsem@hanasrajerova.cz)

#### Zhotovitel č. 2:

##### Ing. arch. Hana Šrajerová

Adresa: Liptovská 967/24, 747 06 Opava - Kylešovice  
IČ: 87334755  
DIČ: není plátce DPH  
Bankovní spojení: Fio banka a.s.  
č. účtu: {anonymizováno}  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace:  
{anonymizováno}– tel. 608 477 566, e-mail: [arch@drholecka.cz](mailto:arch@drholecka.cz)  
{anonymizováno}– tel. 731 306 392, e-mail: [jsem@hanasrajerova.cz](mailto:jsem@hanasrajerova.cz)

(Zhotovitel 1 a zhotovitel 2 dále společně jen jako „zhotovitelé“)

Vlastní číslo:  
Číslo GINIS:  
Číslo VERA:

## II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 02. 2020 Smlouvu o dílo č. 5/2020/OMM (dále jen „Smlouva o dílo“).
2. Předmětem smlouvy je realizace díla s názvem „**Architektonická studie interiéru restaurace Ringhofferovy vily**“ (dále jen „dílo“) v rozsahu dle Cenové nabídky ze dne 21. 01. 2020.
3. V průběhu provádění díla došlo ke skutečnostem, které byly ovlivněny vyšší mocí, spočívající v přijetí usnesení vlády č. 194 ze dne 12. 3. 2020, kterým byl na dobu 30 dnů pro území České republiky vyhlášen nouzový stav s účinností od 12. 03. 2020. Usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 1012 ze dne 7. 4. 2020 byl vysloven souhlas s prodloužením doby nouzového stavu do 30. 4. 2020.
4. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 5/2020/OMM ze dne 17. 02. 2020.

## III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku IV. Doba a místo plnění Smlouvy o dílo, a to tak, že se původní text:

„Termín ukončení: **15. 04. 2020.**“

nahrazuje textem:

„Termín ukončení: **nejpozději do 40 kalendářních dnů od ukončení nouzového stavu.**“

## IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabude platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy

Vlastní číslo:  
Číslo GINIS:  
Číslo VERA:

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitelé obdrží shodně po jednom vyhotovení.

V Kopřivnici dne 13.04.2020

V Kopřivnici dne 13.04.2020

**{anonymizováno}**  
vedoucí oddělení majetku města

**{anonymizováno}**

**{anonymizováno}**