

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí služeb

Číslo smlouvy objednatele: 975/00066001/2019

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001
jejímž jménem jedná: Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555
DIČ: CZ04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250116

jejímž jménem jedná Ing. Jiří Čurda, jednatel

č. smlouvy: 5218P00009

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl. § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 4. 2019 smlouvu o poskytnutí služeb (dále jen „**Smlouva o poskytnutí služeb**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/1024 a III/1025 Čisovice, mosty ev. č. 1024-2, 1024-4 a 1025-2_PD**“ (dále jen „**Služby**“).
2. Po projednání konceptu projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy a občany bylo investorem rozhodnuto o umístění chodníku na **mostě ev. č. 1024-4**. Tento požadavek vede k rozšíření mostní konstrukce a změnám projektu tím vyvolaným.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. V souladu s článkem č. 4 Dodatečné služby se **navyšuje cena plnění** a to dle příloženého soupisu služeb celkově o **128.000,00 Kč bez DPH**.

2. Článek č. 5 se mění následovně:

5.1.3. Podání žádosti o vydání stavebního povolení

- **Nejpozději 12 měsíců od účinnosti Smlouvy/ nejpozději do 3 měsíců od schválení čistopisu DSP**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí služeb zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Poskytovatel obdrží dva stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne

V Praze dne

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

SAGASTA s.r.o.
Ing. Jiří Čurda
jednatel

TRAMITEL
RECHTELE
BRANĚNÁ 110/1, 160 00 PRAHA 6

rozpis nabídkové ceny
žlutě-doplní uchazeč

ev.č. 1024-4
součtový řádek

Pokud je uvedeno v soupisu prací "neobsazeno" položka se neoceňuje

| popis položky | Nabídková cena uchazeče v Kč |
|--|------------------------------|
| Průzkumy | |
| Stanovení zatížitelnosti | neobsazeno |
| Prohlídka mostu | 10000 |
| Diagnostický průzkum mostu | neobsazeno |
| Geologický průzkum | 22000 |
| Průzkumy celkem | 32000 |
| DSP | |
| geodetické zaměření mostu | 42000 |
| ověření sítí | 12000 |
| hydrotechnické posouzení Q100 | 15000 |
| PD mostu | 286000 |
| DIO | 20000 |
| záborový elaborát | 32000 |
| havarijní a povod. plán a nakládání s odpady | 12000 |
| BOZP | 20000 |
| DSP celkem | 439000 |
| IČ-zajištění vydání SP | |
| projednání dokumentace | 34000 |
| majetkoprávní podklady | 34000 |
| podání žádosti vč. poplatků | 20000 |
| IČ celkem | 88000 |
| PDPS | |
| výkresová část | 88000 |
| ZTKP | 18000 |
| soupis prací a rozpočet | 18000 |
| PDPS celkem | 124000 |
| I.HMP, Mostní list | 15000 |
| celkem bez DPH | 698000 |

| | Hod. sazba bez DPH | Předpoklá daný počet hod | Cena celkem za výkon AD |
|----------|--------------------|--------------------------|-------------------------|
| Výkon AD | 850 | 60 | 51000 |

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| celkem bez DPH (včetně AD) | 749 000 |
| 21 %DPH | 157 290 |
| celková cena včetně DPH | 906 290 |