

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

Evidované pod číslem: u objednatele (CES): **E635-S-1650/2016**
u zhotovitele: **16-044-235-PS**

název díla: „**Propustek v km 126,638, žst. Hnojník**“ – zpracování projektové dokumentace

uzavřené dne **24. 05. 2016** podle § 2536 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel :

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

Adresa pro doručování korespondence:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava

Zastoupení ve věcech smluvních:

Zastoupení ve věcech technických:

na straně jedné (*dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“*)

1.2. Zhotovitel :

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

sídlo: Legionářská 1058/8, 779 00 Olomouc

IČO: 64610357

DIČ: CZ64610357

zapsaná v obchodním rejstříku u krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1217

Zastoupení ve věcech smluvních:

Zastoupení ve věcech technických :

na straně druhé (*dále jen „zhotovitel“*)

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě **m ě n í** smlouvu o dílo č. E635-S-1650/2016, ze dne 24. 05. 2016 ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy následovně:

II. Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je ve smyslu čl. III., odst.3.2. Smlouvy dohoda smluvních stran o **změně termínu plnění**, tak jak byl ujednáán v čl. VI., odst.6.2. upravující dobu plnění, a to takto:

Zhotovitel neprodleně doplní výše uvedené dokumenty (po jejich vydání) do žádosti o stavební povolení a po vydání pravomocného stavebního povolení toto předá objednateli nejpozději 5 dnů od nabytí jeho právní moci.

2.2. V průběhu projednávání projektu s dotčenými orgány státní správy se vzhledem na správní lhůty nepodařilo získat všechna rozhodnutí orgánů státní správy požadovaná speciálním stavebním úřadem pro vydání stavebního povolení.

Jedná se tyto dokumenty:

- Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích dotčených stavebním záměrem (smluvní vztah mezi Českými drahami a.s. a Správou železniční dopravní cesty, státní organizace)
- Povolení ke kácení dřevin (stromy v trase opravovaného propustku) dle §8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

3.2. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb. O registru smluv povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv včetně jejich dodatků a s jejich uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.

3.3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních - po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.

V Ostravě dne 7. 11. 2016

Za zhotovitele:

Za objednatele: