

DODATEK č. 07244-2020-4502-D-0165/97-01-001-S00640-01

ke smlouvě na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „SEZ, innogy Energie s.r.o. - lokalita Šumperk“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „objednatel“)

a

2. SUEZ CZ a.s.

se sídlem na adrese: Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
IČO: 25638955
DIČ: CZ25638955
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9378
bankovní spojení: 5030010616/5500, Raiffeisenbank a.s.
zastoupen: Ing. Mojmírem Zálešákem, prokuristou
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke smlouvě č. 07244-2019-4502-S-0165/97-01-001-S00640 ze dne 11.6.2019 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu s názvem „Změna závazku ze smlouvy č.1 - SEZ innogy s.r.o.- lokalita Šumperk“, ze dne 23.3.2020, vyhotoveného zhotovitelem, obsahujícího identifikaci víceprací, jejich odůvodnění, vliv na finanční plnění a dobu plnění (dále jen „**ZZS č. 1**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně článku II. bodu 2.1 Smlouvy, který nově zní takto:

2.1 Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele aktualizovaný ZZS č. 1 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.

Cena za provedení díla **bez DPH činí 14.614.736,96 Kč** (slovy: Čtrnáct-milionů-šest-set-čtrnáct-tisíc-sedm-set-třicet-šest korun českých a devadesát-šest haléřů).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Smluvní strany si vyhražují, že nebude-li realizována II. etapa dle bodu 3.7 této smlouvy, snižuje se cena díla o nerealizované práce II. etapy.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.

III.

V bodu 2.7 Realizační smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění **výše bankovní záruky** na částku **731.000,-Kč** (slovy: sedm-set-třicet-jedna-tisíc korun českých) a na konec bodu 2.7 Smlouvy se vkládá nový text, který zní takto:

„V případě uzavření dodatku k této smlouvě, kterým dojde k navýšení bankovní záruky, doručí zhotovitel objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti příslušného dodatku k této smlouvě. (V případě snížení bankovní záruky se ponechává na zhotoviteli, zda a kdy sníženou bankovní záruku doručí objednateli.)

V případě nedodržení povinnosti zhotovitele doručit navýšenou bankovní záruku ve sjednané lhůtě má objednatel právo u zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z rozdílu ceny díla bez DPH, z níž zhotovitel bankovní záruku poskytuje a nové ceny díla bez DPH ujednané v příslušném Dodatku, a to za každý den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele. Vznikne-li objednateli nárok na smluvní pokutu podle předchozí věty, nebude ze stejného důvodu uplatňovat smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy; možnost objednatele uplatnit smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy (ve spojení s bodem 2.8 této smlouvy) z jiných důvodů vedle smluvní pokuty podle předchozí věty není dotčena. Právo objednatele požadovat náhradu případné škody není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno.“

IV.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně článku III. bodu 3.5 Smlouvy, který nově zní takto:

3.5 K dokončení I. etapy sanačních prací (dále jen „I. etapa“) dojde nejpozději do 12 měsíců ode dne zahájení prací dle bodu 3.4 Smlouvy.

V.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena
2. Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 29.4.2020
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 28.4.2020
Za SUEZ CZ a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Mojmír Zálešák
Obchodně provozní ředitel / prokurista

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxx