

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3011H1190015 ze dne 19. 12. 2019

I.

Účastníci smlouvy

1) Objednatel:

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitel Územní památkové správy v Českých Budějovicích,

s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:

Mgr. Petr Pavelc, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, investiční referent

a

2) Zhotovitel:

GALILEO Production, s.r.o.

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddíle C, vložka 13920

se sídlem: České Vrbné 1916, 370 11 České Budějovice

IČO: 260 99 403, DIČ: CZ26099403

zastoupený: XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Doručovací adresa:

GALILEO Production, s.r.o.

České Vrbné 1916

370 11 České Budějovice

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

dodatek smlouvy o dílo

II.

Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku VI. smlouvy o dílo ev. č. 3011H1190015 ze dne 19. 12. 2019 na akci (dále jen „smlouva“):

„NKP klášter Zlatá Koruna – výroba a dodání orientačního a informačního systému“

III.

Cena díla - (článek VI. smlouvy):

Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných více prací, jejichž rozsah je uveden ve změnovém listě č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku:

Cena díla se vzhledem k dohodnutým dodatečným více pracím a méně pracím mění takto:

Cena dle SOD: 159 700,- Kč bez DPH + 33 537,- Kč DPH (21%) = 193 237,- Kč včetně DPH (21%)

(slovy: **jednostodevadesátřítisícdvěstětřicetsedm korun českých**)

Dodatečné méně práce:

Změnový list č. 1.: 1 500,- Kč bez DPH + 315,- Kč DPH (21%) = 1 815,- Kč včetně DPH (21%)

(slovy: **jedentisícosmsetpatnáct korun českých**)

Celková cena díla po započtení dodatečných více prací a méně prací činí:

158 200,- Kč bez DPH + 33 222,- Kč DPH (21%) = 191 422,- Kč včetně DPH (21%)

(slovy: **jednostodevadesátjednatisícčtyřistadvacetdva korun českých**)

IV.

Závěrečná ustanovení:

- 4.1 Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může podléhat uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. O tom, zda tato smlouva bude v registru uveřejněna, rozhoduje objednatel. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu je povinen v souladu s citovaným zákonem uveřejnit objednatel.
- 4.3 Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“
- 4.4 Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve třech vyhotoveních o dvou stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým.

Ostatní články smlouvy o dílo ev.č. 3011H1190015 ze dne 19. 12. 2019 č. j.: NPU-430/102048/2019 zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích dne 6. 4. 2020

V Českých Budějovicích dne 6. 4. 2020

.....
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
ředitel

.....
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
jednatel