

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R19-002

**Stavba:** KS Ostrava - Rekonstrukce jednacích síní č.7 a jejího zázemí

Místo:

Datum:

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě  
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava

Projektant: atelier 38  
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena vč. DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>323 399,91</b>	<b>391 313,89</b>
ZL-3		323 399,91	391 313,89
57	Oprava/výměna kotvení garážových vrat	6 560,00	7 937,60
58	Mléčné samolepící folie	12 885,75	15 591,76
59	Stoupačky studené a teplé vody do 5.NP	25 555,88	30 922,61
60	Doplnění topných kabelů pro ochranu teplovodního potrubí ve VZT jednotce pro JS č. 7 a VZT jednotce pro spisovny	10 074,00	12 189,54
61	Úpravy / doplnění ZTI	22 372,03	27 070,16
62	Doplnění ovládání/regulace pro topení spisoven	7 893,00	9 550,53
63	Provedení kolektoru v místě rozvodu medií	16 325,87	19 754,30
64	Vytvoření prostoru a kvalitního povrchu pro rozvod vzduchu pod podlahou v jednacích síních.	77 236,00	93 455,56
65	Oprava živičných ploch kolem kanalizační šachty a lapače střešních splavenin	29 012,28	35 104,86
66	Úprava niky pro skřín v jednacích síních	17 323,53	20 961,47
67	Sanační omítky - srojevna výtahu	3 173,83	3 840,33
68	Hliníkové lišty - obklady	47 355,20	57 299,79
69	Doplnění uzamykatelných klik na oknech KSO	2 024,80	2 450,01
70	Odpčet uzamykatelného výlezu na střeše	-8 133,60	-9 841,66
71	Změna finálního povrchu na zámkovou dlažbu	18 306,69	22 151,09
72	Vedlejší rozpočtové náklady stavby	-2 960,00	-3 581,60
73	Úprava vč. dopojení stav. otopných těles	7 464,65	9 032,23
74	Úprava u dveří D/10 ,D/15 doplnění obložkové zárubně	10 124,00	12 250,04
75	Úprava / provedení benátského štuky ve 2. a 1. NP	8 906,00	10 776,26
76	Úprava zhlaví sloupu - obložení jednacích síní	11 900,00	14 399,00