


## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Rekonstrukce požárního automobilu CAS 24 Scania“

### Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

**se sídlem:** Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9 Vysočany  
**zastoupený:** Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva  
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva  
**IČO:** 00005886  
**DIČ:** CZ00005886, plátce DPH  
**bankovní spojení:** Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1  
**číslo účtu:** 1930731349/0800  
**OR:** MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847  
(dále jen „Objednatel“)

a

### ANZA s.r.o.

**se sídlem:** Okružní 678, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice  
**zastoupený:**   
**IČO:** 42937256  
**DIČ:** CZ42937256, plátce DPH  
**bankovní spojení:** ČSOB Pardubice  
**číslo účtu:** 190454467/0300  
**OR:** KS Hradec Králové, sp. zn.: oddíl C, vložka 1145  
(dále jen „Zhotovitel“)

dále jednotlivě jako „smluvní strana“, nebo společně jako „smluvní strany“ uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 001006 00 19 na „Rekonstrukci požárního automobilu CAS 24 Scania“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 25. 11. 2019 (dále jen „Smlouva“).

### 1. Preambule

- 1.1 Na základě tohoto dodatku dochází ke změně rozsahu rekonstrukce – viz. Přílohy č. 1 - 3. Důvodem pro změnu rozsahu je zjištění hloubkové koroze podvozku, kterou bylo možné zjistit až po odejmutí zadní nástavby vozidla (viz. Příloha č. 3). Dále byla zjištěna po rozebrání nefunkční vývěva čerpadla a koroze sváru mezi pláštěm a dnem nádoby a revizním technikem doporučena rekonstrukce (viz. Příloha č. 2).

### 2. Změna Smlouvy

- 2.1 Dosavadní Příloha smlouvy č. 2 – Ceník se doplňuje o Přílohu č. 1 – cenový rozpad v tom znění, jak je připojeno k tomuto dodatku a zároveň tím dochází k navýšení ceny z původní ceny 1.139.000,- Kč na celkovou částku 1.251.550,- Kč bez DPH, čili o částku 112.550,- Kč bez DPH. Toto navýšení je blíže specifikované v Příloze č. 1 – Cenový rozpad.

### 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
- 3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění zajistí Objednatel. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- 3.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1 – cenový rozpad

Příloha č. 2 – inspekční zpráva – tlaková nádoba

Příloha č. 3 – inspekční zpráva - podvozek

V Praze dne:

V ..... dne:

---

**Ing. Petr Witowski**

**předseda představenstva**

Dopravní podnik hl. města Prahy,  
akciová společnost



ANZA spol. s r. o.

---

**Ing. Ladislav Urbánek**

**místopředseda představenstva**

Dopravní podnik hl. města Prahy, akciová  
společnost