



### **Článek 3. Čas plnění se upravuje takto:**

#### **Bod č. 3.1.** se nahrazuje zněním:

Smluvní strany se dohodly na splnění a předání díla ve lhůtě:

3.1.1. Doplnění dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR 1x v tištěné formě a v elektronické podobě na CD) do 60 dnů od podpisu tohoto dodatku smlouvy.

3.1.2. Zajištění všech potřebných stanovisek k DUR Technické infrastruktury (1x v tištěné podobě a v elektronické podobě na CD) s předpokladem do 100 dnů od podpisu tohoto dodatku smlouvy.

3.1.3. Dokumentace pro stavební povolení dle bodu 2.2.2. do 60 dnů po vydání územního rozhodnutí.

3.1.4. Dokumentace pro provedení stavby dle bodu 2.2.3. do 30 dnů od výzvy Objednatele.

Splněním díla se rozumí jeho řádné provedení bez vad a nedodělků a protokolární předání jednotlivých částí předmětu plnění písemným zápisem, podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Na straně Objednatele je to i osoba oprávněná jednat ve věcech technických. Doba od předání dílčí části díla Zhotovitelem Objednateli do doby odsouhlasení této dílčí části díla Objednatelem se nezapočítává do lhůty řádného plnění díla.

### **Článek 4. Cena a způsob placení se upravuje takto:**

#### **Bod 4.1.** se nahrazuje zněním:

Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a je členěna takto:

Cena bez DPH	<b>745 000,- Kč</b>
DPH 21%	<b>156 450,- Kč</b>
Cena včetně DPH 21%	<b>901 450,- Kč</b>

#### **Celková cena díla bez DPH je rozdělena na tyto dílčí části:**

4.1.1 Cena za dokumentaci pro územní řízení bez DPH	415 000,- Kč
- Z toho cena za provedenou dokumentaci pro územní řízení bez DPH	170 000,- Kč
- Z tohoto cena za dopracování a projektové dokumentace pro územní řízení bez DPH	245 000,- Kč
4.1.2 Cena za zajištění vydání potřebných stanovisek bez DPH	10 000,- Kč
4.1.3 Cena za dokumentaci pro stavební řízení včetně zajištění vydání SP bez DPH	210 000,- Kč
4.1.4 Cena za dokumentaci pro provedení stavby v podrobnosti pro výběr zhotovitele stavby včetně výkazu výměr a rozpočtu bez DPH dle vyhl. č. 499/2006 Sb. bez DPH	110 000,- Kč

Cena za dopracování projektové dokumentace pro územní řízení bude Zhotoviteli uhrazena na základě samostatné faktury vystavené Zhotovitelem po předání Projektové dokumentace pro územní řízení Objednateli se zapracovanými změnami požadovanými Objednatelem.

#### **II.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele, jedno pro zhotovitele.

#### **III.**

Objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen dodržovat ustanovení zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

#### **IV.**

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje, že tento dodatek zašle správci registru smluv do 30 dnů od jeho uzavření.

**V.**

Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/078 konané dne 15. 4. 2020.

V Brně dne .....

V Brně dne .....

Za Objednatele:

Zhotovitel:

.....  
JUDr. Iva Marešová  
vedoucí Bytového odboru  
Magistrátu města Brna

.....  
Ing. arch. Roman Gale