

HARMONOGRAM

ID	Název úkolu	TPVP	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	IV 2020/I	2020/II	2020/III	2020X	2020X	2020XI	2020XII
1	Oprava kolejí a výhybek v uzlu Plzeň na trati Plzeň - Blatno		203 dny	12.05. 20	30.11. 20							
2	zahájení prací			12.05. 20								
3	přípravné práce		10 dny	12.05. 20	21.05. 20							
4	6N výluka		6 dny	22.05. 20	27.05. 20							
5	SO 1 oprava výh.č.486ab a výh.č.484 - žst. Plzeň seř.n.	MHS, auta, loko, vozy, ASPv, SSP, svářecí čela	6 dny	22.05. 20	27.05. 20							
6	19N výluka		19 dny	22.05. 20	09.06. 20							
7	SO 2 oprava kol.č.1 - výměna kol.roštu a kol.lože km 17,297 - 17,872, oprava přejezdu km 17,512 žst. Horní Bříza	MHS, auta, loko, vozy, SČ, ASP, SSP, svářecí čela	19 dny	22.05. 20	09.06. 20							
8	SO 3 výměna pražců, čištění kol.lože, čištění příkopů, výměna upevňovadel km 19,600 - 20,180 H.Bříza - Kaznějov	MHS, auta, loko, vozy, SČ, ASP, SSP, svářecí čela	19 dny	22.05. 20	09.06. 20							
9	SO 4 výměna pražců a čištění kol.lože km 25,416 - 25,807 H.Bříza - Kaznějov; oprava přejezdu km 25,423	MHS, auta, loko, vozy, SČ, ASP, SSP, svářecí čela	19 dny	22.05. 20	09.06. 20							
10	SO 5 oprava výhybky č.10 žst. Kaznějov	MHS, auta, loko, vozy, ASPv, SSP, svářecí čela	19 dny	22.05. 20	09.06. 20							
11	SO 6 oprava výh.č.9 a spojky KV9-KV12 žst. Třemošná	MHS, auta, loko, vozy, ASPv, SSP, svářecí čela	19 dny	22.05. 20	09.06. 20							
12	SO 7 oprava koleje č. 5 žst. Kaznějov	MHS, auta, loko, vozy, ASP, SSP, svářecí čela	19 dny	22.05. 20	09.06. 20							
13	dokončovací práce		44 dny	10.06. 20	23.07. 20							
14	10 hod výluka		1 den	23.07. 20	23.07. 20							
15	SO 1 základní broušení výhybkových dílů výh.č.486ab a výh.č.484 žst. Plzeň seř.n.	kolejová bruska	1 den	23.07. 20	23.07. 20							
16	SO 8 VRN		73 dny	12.05. 20	23.07. 20							
17	VRN		73 dny	12.05. 20	23.07. 20							
18	dokončení stavebních prací				23.07. 20							
19	ukončení díla				30.11. 20							

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 728941

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b3d8ddd5-cc26-4708-8acb-df94847d23b4

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana HNILIČKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.04.2020 10:51:00



0623ad01-807a-4d38-b830-9421470ff7fb