



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00IKK7P

MMOPP00IKK7P

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O ZHOTOVENÍ STUDIE

Optimalizace městské hromadné dopravy v Opavě

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**
Datová schránka: **5eabx4t**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a. s., pobočka Opava**
Zastoupen: **[REDACTED]**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED]**
Kontaktní osoba ve věcech technických: **[REDACTED]**

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **PRO CEDOP s.r.o.**
Sídlo: **Milady Horákové 893, 272 01 Kladno**
IČ: **27174069**
DIČ: **CZ27174069**
Datová schránka: **e588932**
Emailová adresa: **[REDACTED]**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Expobank CZ a.s.**

Zastoupen: [REDACTED]

Zapsán:

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C
101933

Kontaktní osoba: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 2. 10. 2019 Smlouvu o zhotovení studie Optimalizace městské hromadné dopravy v Opavě, jejímž předmětem je vypracování studie s názvem „Optimalizace městské hromadné dopravy v Opavě“ (PID smlouvy MMOPP00JPVT8), (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na níže uvedené změně Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následující změně doby plnění díla.

Článek V. nyní nově zní:

Zhotovitel se zavazuje plnit dílo a dodat objednateli příslušné výstupy v těchto termínech:

- *část 1 Analýza současného stavu sítě MHD: do 31. 1. 2020*
- *část 2 Příprava a realizace přepravního průzkumu: do 29. 2. 2020,*
- *část 3 Návrh optimalizace MHD: do 15. 7. 2020.*

Dílo, resp. jeho část, je splněno předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků objednatelem, který tuto skutečnost potvrdí do předávacího protokolu.

Článek IV

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají nezměněna a v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek je uzavřen dnem, kdy jej podepíše poslední ze smluvních stran.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude natrvalo uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv v souladu se zákonem statutární město

Opava nejpozději do 15 dnů od jeho uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana.

Strana uveřejňující tento dodatek se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění dodatku také druhé smluvní straně.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 01. 04. 2020 usnesením č. 1633/40/RM/20

V Opavě dne 29-04-2020

[Redacted signature]

za objednatele

[Redacted name]

primátor

V Opavě dne 17-04-2020

[Redacted signature]

za zhotovitele

[Redacted name]

