

Celková rekonstrukce střechy nad 4. patrem VZ I**Rekapitulace Dodatku č. 1 – Změnový list č. 01 – 05**

Celková cena dle SoD č. 005/OS/2019	23,985.000,00 Kč

Změnový list č. 01 (skladba střešní konstrukce)	372.694,27 Kč
Změnový list č. 02 (odpočty – bezpečnostní dveře, kuchyně, SDK)	- 39.435,42 Kč
Změnový list č. 03 (repase okna, přístupový otvor do m.č. 342, ochrana radiátorů, odstranění asfaltu)	23.311,41 Kč
Změnový list č. 04 (VTZ_5-ÚTCH)	16.240,00 Kč
Změnový list č. 05 (architektonicko-stavební řešení – mříže, přízdívka m.č. 369)	1.747,20 Kč
Celkem ZL č. 01 – 05 – Dodatek č. 1	374.557,46 Kč

Celková cena dle SoD + Dodatek č. 1	24,359.557,46 Kč

V Praze dne 20. 04. 2020