



SPRÁVA
ŽELEZNIC

Dílčí soupis prací a materiálu - souhrn požadavků TO na měsíc:

květen 2020

Rámcová dohoda: Oprava geometrických parametrů koleje 2020 - ZLN

SoD: E633-S-1424/2020

Objednatel: Správa železnic s.o., OŘ Olomouc, ST Zlín

Oblast: Obvod ST Zlín

Zhotovitel: TSS a.s.

P. č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
Celkový součet:						9 239 200,30
Dodávky HSV - práce						celkem: 0,00
1	5902005010	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku	hod	12,000		
11	5905095010	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené	m	83,300		
12	5905095020	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné	m	50,000		
15	5905100010	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené	km	0,200		
17	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji	m ³	233,000		
19	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m ³	1 150,000		
20	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m ³	40,000		
24	5906110010	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 10 cm	kus	5,000		
25	5906110020	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 10 cm	kus	5,000		
43	5909010020	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	10,000		
44	5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	25,000		
45	5909010110	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	30,000		
46	5909010120	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	30,000		
47	5909010130	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	30,000		
52	5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	1,000		
53	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	6,200		
54	5909032010	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,700		
55	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	13,480		
56	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	500,000		
61	5909050020	Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího	km	7,280		
Materiál - dodávky zhotovitele						
79	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	2 360,000		
Ostatní						
94	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	185,000		
95	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	185,000		
97	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	4,000		
98	7592005162	Montáž balízy do kolejiště pomocí systému Vortok	kus	22,000		
100	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	4,000		
101	7592007162	Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok	kus	22,000		
106	9902100500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 60 km	t	450,000		
107	9902100600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 80 km	t	810,000		

108	9902100700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 100 km	t	1 100,000		
112	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	15,000		
Vedlejší a ostatní náklady						
114	22101001	Geodetické práce Geodetické práce před opravou	%	1 150 100,000		
115	22101011	Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy	%	860 000,000		
117	22111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km	14,780		
118	22111011	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná	km	1,000		
125	24101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	100 000,000		
127	33121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	150 000,000		
128	33121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	50 000,000		
131	34111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	330,000		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 729264

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fb8017ff-6411-4236-8959-037b00dec092

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.04.2020 12:15:00



0e6c2ae2-28bd-4869-9b63-96bc1b96f98a