



■

Dodatek č. 1 k objednávce
ke stavbě č. 0211 Lipnická - Ocelkova

Číslo objednávky: č. OSI/MZ/039/16, OSI/02/573/2016 ze dne 23.8.2016

Č.j.: MHMP 586659/2020

■

OBJEDNATEL:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581,
DIČ: CZ00064581
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupeno: Ing. Ivo Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního
Magistrátu hl. m. Prahy

(dále jen Objednatel)

DODAVATEL:

VIS, a. s.

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4
IČ: 60192712
DIČ: CZ60192712
zapsána: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2257
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 68708021/0100
zastoupen: Ing. Petr Kalabis, předseda představenstva

(dále jen Dodavatel)

I.

Předmět dodatku

Dokončení bodu D objednávky, týkající se nájemní smlouvy na drážní pozemky, které budou potřeba pro realizaci drážního mostu, nebylo dosud provedeno. Po zdlouhavém opakovaném jednání se SŽDC byla finální verze oparafována na INV MHMP a předána dne 12.3.2020 k podpisu SŽDC. K 1.4.2020 vznikl nový požadavek SŽDC na doplnění smlouvy týkající se právního pojmu „zcizení předmětu nájmu“. Z tohoto důvodu je nový termín plnění uvedené objednávky posunut na 31.5.2020.

II.

Ostatní ujednání

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byla vedena v evidenci CES, tj. v centrální evidenci smluv, vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, číselné označení tohoto dodatku, datum jejího podpisu a text tohoto

dotatku. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejímu užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů v tomto dodatku obsažených se řídí tímto nařízením a zákonem.
3. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto dodatku žadatelům.
4. Ve věcech souvisejících s plněním podle dodatku č. 1 této objednávky je za Objednatele oprávněn jednat ve věcech technických Ing. Petr Hankovec vedoucí oddělení dopravních staveb, kontaktní osobou je Ing. Karel Fröhlich (technik), email karel.froehlich@praha.eu, telefon 236004572.
5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.

V ostatních ustanoveních zůstává objednávka nezměněna.

Příloha: dopis VIS, a. s. zn. 31/63/2020 ze dne 19.3.2020

V Praze dne 23 -04- 2020

V Praze dne.....

Objednatel
Ing. Ivo F r e i m a n n
pověřený řízením odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy

Dodavatel
Ing. Petr K a l a b i s
předseda představenstva VIS, a. s.

Interně pro pracovníky MHMP – INV:

Dodatek byl zaregistrován v RS MVČR dnepod ID smlouvy

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR/CES

.....

Pet;



MHMP09693M4

INV/06/429/20
PRO"



a. s.

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy
Hlavní podatelna - Jungmannova 35/29, Praha 1

ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP 462 JS2/2020

DORUČENO DNE: 19-03-2020

Počet listů dokumentu: 1
Počet listinných příloh: 2
Počet a druh neřetězných příloh: 2
Identifikační údaje zpracovatele: PAVLA KYSELOVÁ

Hlavní město Praha
Magistrát hl.m.Prahy
Odbor investiční MHMP
Mariánské nám. 2
110 00 Praha 1

Vyřizuje: [redacted]

Naše č.j.:
31/63/2020

V Praze dne
19.3.2020

Věc: Stavba 0211 Lipnická - Ocelkova, objednávka č. OSI/MZ/039/16, k.č. K-557-805-490 na obstarání inženýrské činnosti spojené s obstaráním majetkových převodů pozemků trvale zabíraných stavbou 0211 Lipnická Ocelkova, bod D) objednávky, žádost o posun doby plnění.

Výše uvedenou objednávkou jste zadali u naší společnosti činnost spojenou s obstaráním majetkových převodů na pozemky trvale zabírané stavbou 0211 Lipnická Ocelkova, která ve všech svých bodech s výjimkou jednoho byla postupně splněna do 31.12.2019. Doposud nesplněný bod objednávky označený jako bod D) se týká projednání záboru drážních pozemků pro realizaci mostu. Po projednání celé záležitosti na Oblastním ředitelství Praha SŽDC bylo dohodnuto, že pro účel stavby bude uzavřena smlouva **nájemní** na celý zábor potřebný pro provádění prací a následně po skončení stavby se provede GP skutečného provedení, který oddělí přesně trvalý zábor stavby a na tento zábor bude uzavřena smlouva **kupní**. Nájemní smlouva se projednávala v několika variantách a vyžadovala, mimo jiné, i nové technické projednání stavby. Smlouva ve svém konceptu byla navržena koncem 12/2019 a důvody průtahů projednávání nespočívaly na straně naší společnosti. V současné době je její text odsouhlasen a smlouva je ve fázi podpisu, který se však může vzhledem k aktuální epidemiologické situaci časově prodloužit.

Vzhledem k výše uvedenému žádáme o posun plnění termínu objednávky do 31.5.2020.

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy
Odbor investiční

ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP S pozdravem

DORUČENO DNE: 20-03-2020

Počet listů dokumentu:
Počet listinných příloh: Počet listů příloh:
Počet a druh neřetězných příloh:
Převzal: INV 816 121

Ing. Petr Kalabis
předseda představenstva
společnosti VIS, a.s.

