

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany:

(1) **Ústav pro péči o matku a dítě, příspěvková organizace**

se sídlem Podolské nábřeží 157/36, 147 00 Praha 4

IČO: 00023698

(dále „objednatel“)

(2) **VEXTA a.s.**

se sídlem Hovorčovická 137, Pakoměřice, 250 65 Bořanovice

IČO: 26196662

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 19173.

(dále „zhotovitel“)

(dále společně „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo (dále „dodatek“) v tomto znění:

1 Prohlášení smluvních stran

Smluvní strany prohlašují, že dne 10.10.2018 mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.10.2018 a dodatku č.2 ze dne 29.4.2019 (dále „smlouva“), jejímž předmětem je rekonstrukce stávajícího oddělení šestinedělí a novorozenci P1, P1N, P2N ve 3NP a 4NP objektu D a C.

Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací nutných pro úplné dokončení díla sjednaného ve smlouvě (dále „vícepráce“). Vícepráce jsou věcně a finančně specifikovány v Příloze č. 1 – změnový list 1 a v Příloze č. 2 - změnový list 2 tohoto dodatku.

Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany dále potvrzují, že potřeba provedení víceprací specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku vznikla v důsledku početní chyby obsažené v projektové dokumentaci zpracované projektantem - společnost D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s., se sídlem: Sokolovská 45/16, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 26760312, sp. zn.: B 8111 vedená u Městského soudu v Praze.

2 Změna obsahu smlouvy

2.1 Článek 4.1 smlouvy se mění následujícím způsobem:

Cena díla dle smlouvy ve znění dodatků č. 1 a č. 2:

47 195 593,85 Kč bez DPH

DPH ve výši 9 911 074,71 Kč

57 106 668,56 Kč s DPH

Cena víceprací dle tohoto dodatku:

1 632 662,71 Kč bez DPH

DPH ve výši 342 859,17 Kč

1 975 521,88 Kč s DPH

Cena díla včetně víceprací dle tohoto dodatku:

48 828 256,56 Kč bez DPH

DPH ve výši 10 253 933,88 Kč

59 082 190,44 s DPH

2.2 Smlouva se doplňuje o článek 4.20, který zní takto:

„Obě smluvní strany se dohodly, že cena víceprací dle tohoto dodatku bude objednatelům uhrazena zhotoviteli se splatností do 60-ti dnů ode dne doručení faktury objednateli.“

3 Závěrečná ustanovení

- 3.1 Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
- 3.2 Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 3.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou Příloha č. 1 – změnový list 1 a Příloha č. 2 – změnový list 2
- 3.4 Veškerá ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, zavazují se k plnění a na důkaz vážně projevované vůle připojují své podpisy.

Dne

Dne

Za Ústav pro péči o matku a dítě:

Za VEXTA a.s.:

Jméno: doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, Csc.
Funkce/pracovní zařazení: ředitel ÚPMD

Jméno: Tomáš Veselý
Funkce/pracovní zařazení: statutární ředitel

Podpis: _____

Podpis: _____