

SMLOUVA ČÍSLO: 31/036/2020/OR

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele 036/2020/OR uzavřené dne 19.02.2020

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Mohelnice

se sídlem: U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

zastoupené: Ing. Pavel Kuba – starosta města

IČ: 00303038

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Kuba – starosta města

- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Nejezchleba

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-1905690389

kód banky: 0800

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:


Sport cité + s.r.o.

se sídlem: Bílovice 519, 687 12 Bílovice

Zastoupená: Ing. Nadim Eid – jednatel společnosti

IČ: 04929845

DIC: CZ04929845



na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

2.1. Dne 19. 02. 2020 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem "Rekonstrukce veřejných sportovišť v Mohelnici".

2.2. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo a to článku IV. Cena díla a platební podmínky, odstavec 6, který bude nově znít takto:

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli sjednanou cenu díla průběžně za každé dokončené a řádně předané části díla (hřiště na ul. Za Penzionem, hřiště na ul. Hálkova, doplnění sítě hřiště na ul. Na Příkopech). Jednotlivé faktury budou vystaveny po řádném dokončení a předání díla včetně odstranění všech vad a nedodělků a kompletního vyklizení staveniště. Jednotlivé faktury budou mít splatnost 14 kalendářních dnů.

3. Závěrečné ujednání

3.1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

3.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

3.3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě.

3.4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu a žádná z nich nebyla ani v tísní ani pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců k vypsání názvu smluvní strany

3.3. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno na zasedání rady města dne 22. 4. 2020
usnesením č. 1051/44/RM/2020

3.4. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu. .

V Mohelnici dne 30. 4. 2020
Objednatel:




Ing. Pavel Kuba
starosta města



V Bílovicích dne 25. 4. 2020

Zhotovitel: Zhotovitel: cité + s.r.o.



je
sti